GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA CONTRATISTA: **PAULA CARDENAS GAXIOLA**

OBRA: **PROYECTO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA PRESA PICACHOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-572-22**
REG. FED. CAUS.: **CAGP661127V15**
CONTRATO No.: **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1808B-2023**
IMPORTE DE CONTRATO: **$1,792,860.01**
CONVENIO No:
IMPORTE DE CONVENIO:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **22 DE AGOSTO DE 2023**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **23 DE OCTUBRE DE 2023**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN: **$0.00**
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **SOFIMEX**
IMPORTE DE ANTICIPO: **$627,501.00**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **2838082** **$627,501.00**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2837692** **$179,286.00**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **$0.00**

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN ROSALES,** MUNICIPIO DE **CULIACAN**, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **03 DE NOVIEMBRE DEL 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PROYECTO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA PRESA PICACHOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:		$1,792,860.01	$ 1,792,860.01
ESTIMACIÓN No.1	22/08/2023 AL 22/09/2023	$896,430.00	
ESTIMACIÓN No.2	22/09/2023 AL 22/10/2023	$ 896,430.00	
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$1,792,860.00	
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ -	
SALDO QUE SE CANCELA:		$ -	
SUMAS IGUALES:		$ 1,792,860.00	$ 1,792,860.01

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL	**ARQ. JAVIER BRAMBILA**	**ING. PAULA CARDENAS GAXIOLA**
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	JEFE DE DEPTO. DE PROYECTOS DE VIALIDADES	PERSONA FISICA