



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

07 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

24 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
702	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA EL DORADO-LAS ARENITAS-PLAYA PONCE)	CULIACAN	ESTATAL	\$142,258.44	\$142,258.44	\$142,258.44	\$0.00	100	100