



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

05 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

05 DE ABRIL DE 2022.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION: | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|--|------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 697 | CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA ESCUNAPATEACAPAN-PLAYA LA TAMBORA) | ESCUNAPAPA | ESTATAL | \$62,867.64 | \$62,867.64 | \$62,867.64 | \$0.00 | 100 | 100 |