

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de estimacion

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO- VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: AHOME
LOCALIDAD: BOGOJO COLECTIVO - VALLEJO
CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES S. A. DE C. V.
CONTRATO No: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-3009A-2022
FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2022

Importe de la estimacion s/IVA \$ 5,114,990.43
Importe del contrato s/IVA \$ 23,625,967.97
No. Estimacion: 1 (UNO)
Tipo de estimacion INICIAL
Periodo del contrato: 07/10/2022 al 31/12/2022
Periodo de la estimacion: 07/10/2022 06/11/2022

CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO-VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.	
E1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	\$ 263,674.95
P06	OBRAS VIALES	\$ 4,835,547.08
E3	OBRAS DE DRENAJE	
P06	OBRAS VIALES	\$ 15,768.40
Total paquete s/IVA		\$ 5,114,990.43
Ajuste por redondeo		-
Total de Estimacion s/IVA=		\$ 5,114,990.43
IVA=		\$ 818,398.47
Total de Estimacion con IVA=		\$ 5,933,388.90


ING. MANUEL IGNACIO PÉREZ GASTÉLUM
REPRESENTANTE LEGAL
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR DE OBRA S.O.P

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO- VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: AHOME
LOCALIDAD: BAGOJO COLECTIVO - VALLEJO
CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES S. A. DE C. V.

CONTRATO No: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3009A-2022
IMPORTE DEL CONTRATO : \$ 27,406,122.84
PERIODO DEL CONTRATO: 07/10/2022 AL 31/12/2022
PERIODO DE LA ESTIMACION: 07/10/2022 AL 06/11/2022

No ESTIMACION: 1 (UNO)
TIPO DE ESTIMACION : INICIAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			ACUM. ANTERIOR	ESTE GENERADOR	ACUMUL ACTUAL	POR EJECUTAR	MONTO DE ESTIMACION	% AVANCE
			PROYECTO	CONCILIADO	P.U.						
	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO-VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.										
E1	PAVIMENTACIÓN										
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	3,085.00		\$ 85.47		3,085.00	3,085.00	0.00	\$ 263,674.95	100.00%
	TOTAL EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS									\$ 263,674.95	
	TOTAL PRELIMINARES									\$ 263,674.95	
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE										
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	11,186.00		\$ 458.45		8,473.60	8,473.60	2,712.40	\$ 3,884,721.92	75.75%
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,505.00		\$ 281.21		1,838.20	1,838.20	666.80	\$ 516,920.22	73.38%

ING. MANUEL IGNACIO PÉREZ GASTÉLUM
REPRESENTANTE LEGAL
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA S.O.P

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO- VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: AHOME
LOCALIDAD: BAGOJO COLECTIVO - VALLEJO
CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES S. A. DE C. V.

CONTRATO No: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3009A-2022
IMPORTE DEL CONTRATO : \$ 27,406,122.84
PERIODO DEL CONTRATO: 07/10/2022 AL 31/12/2022
PERIODO DE LA ESTIMACION: 07/10/2022 AL 06/11/2022

No ESTIMACION: 1 (UNO)
TIPO DE ESTIMACION : INICIAL


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			ACUM. ANTERIOR	ESTE GENERADOR	ACUMUL ACTUAL	POR EJECUTAR	MONTO DE ESTIMACION	% AVANCE
			PROYECTO	CONCILIADO	P.U.						
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,593.00		\$ 77.58		5,593.00	5,593.00	0.00	\$ 433,904.94	100.00%
	TOTAL CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE									\$ 4,835,547.08	
	TOTAL OBRAS VIALES									\$ 4,835,547.08	
	TOTAL PAVIMENTACIÓN									\$ 5,099,222.03	
E3	OBRAS DE DRENAJE										
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE										
P06S02C028	ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUIDO CON MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10" INCLUYE: ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS AL PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	40.00		\$ 394.21		40.00	40.00	0.00	\$ 15,768.40	100.00%
	TOTAL CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE									\$ 15,768.40	
	TOTAL OBRAS VIALES									\$ 15,768.40	
	TOTAL OBRAS DE DRENAJE									\$ 15,768.40	
	SUB TOTAL PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO-VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.									\$ 5,114,990.43	
	I. V. A.(16%)									\$ 818,398.47	
	TOTAL PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO-VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.									\$ 5,933,388.90	

ING. MANUEL IGNACIO PÉREZ GASTÉLUM

REPRESENTANTE LEGAL
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR DE OBRA S.O.P