



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

24 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
667	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CULIACAN-SANALONA-LOS MAYOS)	CULIACAN	ESTATAL	\$1'764,490.10	\$1'764,490.10	\$1'621,002.68	\$143,487.42	100	92