



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12746

FECHA DE EXPEDICION

30/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000057/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3511 LOPEZ REYES MARCOS IGNACIO  
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. AYTO-JAPAC 2023	203,897.12	203,897.12
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613023 - 12353000003000001000004000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO A LA COMUNIDAD DE LAS ARENITAS, SIND. EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

SUBTOTAL 203,897.12  
IVA 20,152.07  
TOTAL 224,049.19

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SC-004 D

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDEGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12747

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000057/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3511 LOPEZ REYES MARCOS IGNACIO  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023060524

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	843.71	843.71
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO A LA COMUNIDAD DE LAS ARENITAS, SIND. EL DORADO, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA

SUBTOTAL	843.71
IVA	0.00
TOTAL	843.71

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2572 FACT.

05



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 04/JULIO/2023 BUENO POR \$ 146,102.49  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 49/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 EXTR. REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO  
 No.                       
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE A LA COMUNIDAD DE LAS ARENITAS, SIND. DE ELDORADO, MPIO. DE CULIACAN, SINALOA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/05/2023 AL 16/06/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-004 D DE FECHA 02/05/2023

OBRA NORMAL	\$	203,897.12	
AMORT. ANTICIPO	\$	72,673.50	
<b>SUBTOTAL</b>	\$	131,223.62	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	20,995.78	
			\$ 152,219.40

### DEDUCCIONES Y RETENCIONES

3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	6,116.91	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
	\$	6,116.91	
<b>TOTAL</b>	\$	146,102.49	

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,448,255.00	\$ 1,241,616.42	\$ 203,897.12	\$ 1,445,513.54	\$ 3,741.46
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	231,880.80	\$ 198,658.63	\$ 32,623.54	\$ 231,282.17	\$ 598.63
<b>TOTAL</b>	1,881,135.80	\$ 1,440,275.05	\$ 236,520.86	\$ 1,876,785.71	\$ 4,340.09

OTORGADO CON IVA  
 ANTICIPO SIN IVA \$ 507,239.25  
 AMORTIZACIONES  
 ANTERIOR \$ 434,565.75  
 ACTUAL \$ 72,673.50  
 ACUMULADO \$ 507,239.25  
 POR AMORTIZAR \$                     

### MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 588,397.53  
 CUMPLIMIENTO \$ 158,113.58

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
 SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2572

FACTURA No-

05

SOLICITUD DE PAGO N°

30

FECHA:

04/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES****CON RECURSOS PROVENIENTES DE: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023****DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8"**  
**DE DIAMETRO****CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-004 D****PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE****SUBPROGRAMA: 01-REHABILITACION****CONTROL DE OBRA:****LOCALIZACIÓN: LAS ARENITAS SIND. DE ELDORADO, MPIO DE CULIACAN.****DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8"****CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 EXTR.****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			203,897.12	203,897.12
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			72,673.50	72,673.50
SUBTOTAL			131,223.62	131,223.62
16 % DE I.V.A			20,995.78	20,995.78
SUMA			152,219.40	152,219.40
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			6,116.91	6,116.91
TOTAL RETENCIONES:			6,116.91	6,116.91
IMPORTE NETO A PAGAR:			146,102.49	146,102.49
SON:		CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PÉOS 49/100 M.N.		

**AUTORIZO**

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO

**MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES**

LORM580731RW9

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
río usumacinta, 980/A, Popular, 80120, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

**CLIENTE**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CULIACAN  
JIA84040TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.  
DOMICILIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
rolando arjona amabilis, 2571, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020, Culiacán Rosales,  
Culiacán, Sinaloa, México

**Factura 5****FOLIO FISCAL (UUID)**

14BA3D10-FFCA-4C00-B6EB-6ECB16AEDB8A

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000506204896

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000700777372

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2023-06-30T15:07:32

**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**

STA0903206B9

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**

2023-06-30T11:57:08

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

80120

**IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES**

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	Deducciones	\$ 6,116.91
	Total	\$ 6,116.91

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	PAGO DE ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIÁMETRO A LA COMUNIDAD DE LAS ARENITAS SINDICATURA DE EL DORADO MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA, SEGUN CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-004 D IMPORTE DE ESTIMACION \$ 203,897.12, MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO \$ 72,673.50 SUB TOTAL \$ 131,223.62 MAS 16% DE IVA \$ 20,995.78 SUMA \$ 152,219.40 DEDUCCIONES 3% INSPECCION Y VIGILANCIA \$ 6,116.91 SALDO LIQUIDO \$ 146,102.48.	\$ 131,223.62	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 31,223.62

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado  
Impuestos:  
Traslados:  
002 IVA Base - 131223.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20,995.78

**IMPORTE CON LETRA**

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS, 49/100  
MXN

**TIPO DE COMPROBANTE****FORMA DE PAGO****MÉTODO DE PAGO****MONEDA****VERSION****EXPORTACION**

1 - Ingreso  
99 - Por definir  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica

**SUBTOTAL**

\$ 31,223.62

**TRASLADO IVA TASA 0.160000**

\$ 20,995.78

**RETENCIÓN LOCAL Deducciones 3.00%**

\$ 6,116.91

**TOTAL**

\$ 46,102.49

ING. MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES CONTRATISTA  
CONTRATISTA

REVISO ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
DEPTO SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO  
SU GERENTE DE OBRAS JAPAC

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

bdxfnH+N4S4DdczKX4nUvRjfm4PhCptZlg2rQOHWMWohGjcnTQihZ7zmjdd+OgPi3zXyYET4leWH8bWQBBDG46qGHYHirPnT/OPtqaabn68ePcesFXzhFnS56+  
GQhC4DNjdio1LcAvuPUOcwq/HCBx0Fnv73mCPiZ3CwWQ/MnUzgsK7J74vKVFZvPorBhCwIWajD0kbEXnMAahL7/CysQakaxZk8IL119fMkaadUjLn+LtvBaw94fAyy  
EILQ8vR83gmdt+DKKkU58Kke3ZE6hSmM/0dvvkYfobGA8ZKeyZMLvqvEvaKy2HpoG/UNwplxtaNIa==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pmCEq2rJyfrnNUvaJ2Ce3z5ZYbu0AnHEWU+13Mh15KGEd/8KdvYyGtYdn8OJEd00kRVFZvhKg+bpT2/Udo2GdRKn2TzYstfchWwuvOfXs0O2WumlpVXIS+xEYAVg8  
AUa6prMmU/lnmzRdwrDkV/aG31OWVFEa2atalG0FkFLZdJnHKncq8EbTezF4uT9ns5NQ+JN1+7K2PIQnUTZd46ETazlby8fwebw2lgEq+Ru3uW3RJ063TaSRxNigbRS  
D8DXg5Sedu4xakM4dYHrfzaqkotsIEWkvKAZlqmvogavDgoQ2uSe+CKock4y2Cr9w1OVFuFuuJSQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[[1.1]14BA3D10-FFCA-4C00-B6EB-6ECB16AEDB8A]2023-06-30T13:07:32[STA0903206B9]bdxfnH+N4S4DdczKX4nUvRjfm4PhCptZlg2rQOHWMWohGjcnTQihZ7zmjdd+OgPi3zXyYET4leWH8bWQBBDG46qGHYHirPnT/OPtqaabn68ePcesFXzhFnS56+GQhC4DNjdio1LcAvuPUOcwq/HCBx0Fnv73mCPiZ3CwWQ/MnUzgsK7J74vKVFZvPorBhCwIWajD0kbEXnMAahL7/CysQakaxZk8IL119fMkaadUjLn+LtvBaw94fAyyEILQ8vR83gmdt+DKKkU58Kke3ZE6hSmM/0dvvkYfobGA8ZKeyZMLvqvEvaKy2HpoG/UNwplxtaNIa==[[00001000000506204896]]



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="5" Fecha="2023-06-30T11:57:08"
Sello="bdxofnI+N4S4DdodczkXAnlUvhrJfm4PhCptZig2rQQHMMNoHGJcnTQihZ7zmqjd+OgPi3zXyYtET4leWfH9bWQB9DG46q1GHYH1rP/nT/OPtqaabn68ePcesFXZhFnSS6+GQHc4DNjfdi
FormaPago="99" NoCertificado="80001008800700777372"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA3MDA3NzczNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVHUTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUUBVSvk1DSUBgREUGQURNSUSJUIRSQUJOT04gVjFJ
SubTotal="131223.62" Moneda="MXN" Total="146182.49" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="88120">
  <cfdi:Emisor Rfc="LDRMS00731RW9" Nombre="MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TXB" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="8002B"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101508" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION B1 EXTRAORDINARIA
RELATIVO A LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO A LA COMUNIDAD DE LAS ARENITAS SINDICATURA DE EL DORADO
MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. SEGUN CONTRATO: AYTO-JAPAC-2823-SC-004 D IMPORTE DE ESTIMACION $ 281,897.12, MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO $
72,673.50 SUB TOTAL $ 131,223.62 MAS 16% DE IVA $ 28,995.78 SUMA $ 152,219.40 DEDUCCIONES 3% INSPECCION Y VIGILANCIA $ 6,116.91 SALDO LIQUIDO $
146,102.49." ValorUnitario="131223.62" Importe="131223.62" ObjetoImp="B2">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="131223.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="20995.779200"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20995.78">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="131223.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="20995.78"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="6116.91" TotaldeTraslados="0.88">
      <implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="Deducciones" TasadeRetencion="3.00" Importe="6116.91"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="14BA3D10-FFCA-
4CDB-86EB-6EC816AED88A" FechaTimbrado="2023-06-30T13:07:32"
SelloCFD="bdxofnI+N4S4DdodczkXAnlUvhrJfm4PhCptZig2rQQHMMNoHGJcnTQihZ7zmqjd+OgPi3zXyYtET4leWfH9bWQB9DG46q1GHYH1rP/nT/OPtqaabn68ePcesFXZhFnSS6+GQHc
NoCertificadoSAT="00801808800806204896"
SelloSAT="pmCEqZrJyfraNUvaJZCe3z5ZXybu0AnHEWU+I3M1n16K6Ed/BKdvjxY6tYcln80JedB0kRVFZvhKg+bpt2/Udo2GdRKn2Tz/ytsfICHwuvQfXs0D2WumlpVWXI6yEYAVgBAU
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA****SAT****Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LORM580731RW9	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14BA3D10-FFCA-4CD0-B6EB-6ECB16AEDB8A	2023-06-30T11:57:08	2023-06-30T13:07:32	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$146,102.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Imprimir**



Gmail

in:sent



56

Mail

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Chat

Recibidos

56

Destacados

Para: Facturación

MARCOS LOPEZ 5 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT

MARCOS LOPE...

MARCOS LOPE...

Spaces

Pospuestos

Enviados

Para: Facturación

MARCOS LOPEZ 7 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT

MARCOS LOPE...

MARCOS LOPE...

Meet

Borradores

Spam

Más

Para: Facturación

NAYRA 14 Y 13 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 623

NAYRA 14.xml

NAYRA 13.xml

NAYRA 14.pdf

+1

Etiquetas

Para: Facturación

COYDU 551 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

COYDU 551.xml

COYDU 551.pdf

Para: Facturación

ZARVAL 896 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

ZARVAL 896.xml

ZARVAL 896.pdf

Para: Facturación

MARCOS LOPEZ 8 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT





RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRA

**OBRA:**

AYTO-JAPAC-2023-SC-004 D

[illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 01 NORMAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	203,697.12
MENOS AMORTIZACIÓN	72,673.50
SUMA	131,223.62
MAS 16% I.V.A.	20,995.78
SUBTOTAL	152,219.40
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	8,116.91
SUMA DEDUCTIVAS	6,116.91
SALDO LIQUIDO	146,102.49

**AUTORIZO**

REVISION

vo. 10.

ING. MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES  
CONTRATISTA

ING. PLACIDO HERNANDEZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO  
SUGGERENTE DE OBRAS JAPAC



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	2

ESTIMACIÓN: EST-01 EXTRA	DEL: 8/05/2023 AL 16/06/2023	IMPORTE: \$	203,897.12
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: C. MARCOS IGNACIO LÓPEZ REYES		
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO A LA COMUNIDAD, LAS ARENITAS, SIND. ELDORADO.		
	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-004 D		
	PRESUPUESTO: \$ 1,449,255.00		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT01	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO ( LIMO ) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO.	M3	472.18	472.18	0.00	472.18	253.93	119,900.67
EXT02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE BRONCE FORD MODELO 85-5-5-5 CON EMPAQUE DE NITRILO Y TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE SAE-304-ASTM-F593C DE 8" X 1/2" DIAM., INCLUYE : MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	2,190.41	4,380.82
EXT03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE BRONCE FORD MODELO 85-5-5-5 CON EMPAQUE DE NITRILO Y TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE SAE-304-ASTM-F593C DE 8" X 3/4" DIAM., INCLUYE : MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	2,345.15	2,345.15
EXT04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERTOR CONICO CON CONTRATUERCA DE BRONCE PARA MANGUERA EXTRUPAK DE 1/2" DIAM. INCLUYE : MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	129.23	258.46
EXT05	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERTOR CONICO CON CONTRATUERCA DE BRONCE PARA MANGUERA EXTRUPAK DE 3/4" DIAM. INCLUYE : MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	162.62	162.62
EXT06	SUMINISTRO DE MANGUERA EXTRUPAK DE 1/2" DIAM. INCLUYE : MATERIAL.	ML	6.70	6.70	0.00	6.70	17.87	119.73
EXT07	SUMINISTRO DE MANGUERA EXTRUPAK DE 3/4" DIAM. INCLUYE : MATERIAL.	ML	4.00	4.00	0.00	4.00	28.96	115.84
EXT08	FABRICACION Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL "Z" DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3'00 M. DE DESARROLLO, 2 CODOS DE ACERO DE 45° X 8" DIAM., 2 BRIDAS DE 8" DIAM., 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 8", 16 TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	41,402.36	41,402.36

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.


## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES


ESTIMACIÓN: EST. 01 EXTRA	DEL:	8/05/2023 AL 16/06/2023	IMPORTE:	\$	203,897.12
LUGAR: CULIACAN, SINALOA.	CONTRATISTA: C. MARCOS IGNACIO LÓPEZ REYES				
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO A LA COMUNIDAD, LAS ARENITAS, SIND. ELORADO.				
	CONTRATO N°:			AYTO-JAPAC-2023-SC-004 D	
	PRESUPUESTO:			\$ 1,449,255.00	

[illegible]

<b>TOTAL:</b>	<b>203,897.12</b>
---------------	-------------------

**CONFORMIDAD:**

CONFORMIDAD:  C. MARCOS IGNACIO LÓPEZ REYES  
CONTRATISTA

REVISÓ:  ING. PLACIDO HERNÁNDEZ GÓMEZ  
RESIDENTE DE OBRAS Y APAC

**AUTORIZO:**

VO(B):

ING. JOSE IGNACIO BARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS TAPAC