




ESTRUCTURA TIPO RP1G EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE



ESTRUCTURA TIPO RP1G INCLUYENDO POSTE DE CONCRETO




ESTRUCTURA TIPO VS1G INCLUYENDO POSTE DE CONCRETO



ESTRUCTURA 1TR1A 34,5 KV INCLUYE LAS CONEXIONES A LAS LINEAS



SISTEMAS DE TIERRAS EN POSTES DE CONCRETO



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0


OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
NO. CONTRATO: FISMDF-R33/2022 AD-MGU023 PU. ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO
LOCALIDAD: LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DEL CONTRATO: 01/08/2022 AL 30/10/2022
PERIODO DE EJECUCION 01/08/2022 AL 30/10/2022

CONTRATISTA


ING. RICARDO ROMAN CAMACHO

SUPERVISOR

ING. CHRISTIAN EULISES VALLE VALDEZ



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINO 2+1,



ESTRUCTURA REMATE PARA LINEAS BAJA TENSION 2F-3H EN POSTE EXISTENTE



ESTRUCTURA PASO PARA LINEAS BAJA TENSION 2F-3H EN POSTE EXISTENTE



RETENIDA RSA CON ANCLA



RETENIDA RDA CON ANCLA



SUMINISTRO DE INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 09 MTS

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

NO. CONTRATO: FISMDF-R33/2022 AD-MGU023 PU. ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO

LOCALIDAD: LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DEL CONTRATO: 01/08/2022 AL 30/10/2022

PERIODO DE EJECUCION 01/08/2022 AL 30/10/2022

CONTRATISTA

ING. RICARDO ROMAN CAMACHO

SUPERVISOR

ING. CHRISTIAN EULISES VALLE VALDEZ





EXCAVACION DE SECCION CIRCULAR DE 60 CM. DE DIAMETRO



RETIRO DE POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA



TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 1-F 13,200V



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

NO. CONTRATO: FISMDF-R33/2022 AD-MGU023 PU.

ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO

LOCALIDAD: LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DEL CONTRATO: 01/08/2022 AL 30/10/2022

PERIODO DE EJECUCION 01/08/2022 AL 30/10/2022

CONTRATISTA

ING. RICARDO ROMAN CAMACHO

SUPERVISOR

ING. CHRISTIAN EULISES VALLE VALDEZ