



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

14 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

04 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
683	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C. INT. No.15- LA CRUZ)	ELOTA	ESTATAL	\$550,847.65	\$550,847.65	\$509,823.25	\$41,024.40	100	93