GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LOS CERRITOS
UBICACION: MUNICIPIO DE MAZATLAN

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: INT. No 15 - EL HABAL -

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PROGRAMA: $23,612,061,91
IMPORTE DE OBRA: $208,548.89
IMPORTE DE ESTIMACION: $208,548.89

ESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022

HOJA1DE 1
FECHA: 04/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

\mm.Umz.-m DE OBRA {SOP)

TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: $208,548.89
SUBTOTAL: $208,548.89
TOTAL $208,548.89
f/
i)
ING. EST! REZ GOMEZ ING. IO§E A ING. FELIPE J. CA MENTA ING. CEZARWCUADRAS CASTRO
RESIDENTE (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERY. DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION

GOBIERNQ DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: INT. No 15 - EL HABAL - LOS
CERRITOS
UBICACION: MUNICIPIO DE MAZATLAN

JESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $208,548.89

HOJA1DE 1

FECHA: 04/04/2022

- HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD ON| EXCEDENTE U MPORTE
NIDA PROYECTO | ESTIMACION mwﬂ._”.\“m.ﬂ.wﬂ_uzz ESTIMACION P _
P06S31C012P |OPERACION CON MEZCLA CALIENTE TAMANO MAXIMO DE M3 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00] $5,765.59 $0.00|
AGREGADO 3/4"
P34501C010P |MARCAS EN EL PAVIMENTO CON PINTURA TIPO CAPUFE M2 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 $103.61 $0.00
P34802C009P |MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, KM 9.14 9.14 0.00 0.00 9.14| $8,490.38 $77,602,07
CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON
DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA
PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO
ADECUADO.
P34502C010P |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE KM 12,36 12.36 0.00 0.00 12.36] $2,763.47 mwahmmhwr
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA
A RAZCN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA
PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO
ADECUADO,
P34S02C011P |MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, KM 11.40 11.40 0.00 0.00 11.40| $8,490.38 $96,790.33
CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON
DE 700 GRILT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA
PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO
ADECUADO.
SUMA: $208,548.89
ING. EST @M RIAREZ GOMEZ ING. J& \ IANDO PADILLA EZQUIVEL ING.FELIPE J. C ARMONTA
RESIDENTE D (PREECASIN) {ESIDENTE DE OBRA (SOP) COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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