



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

06 DE MARZO DE 2022.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION: | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------------|---|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 687 | CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C. INT. No.15- EL HABAL-LOS CERRITOS) | MAZATLAN | ESTATAL | \$208,548.89 | \$208,548.89 | \$208,548.89 | \$0.00 | 100 | 100 |