



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



CONTRATISTA:

OBRA:

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN,
ESTADO DE SINALOA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

9 (NUEVE NORMAL)

PERIODO:

DEL: 09/10/2022

AL: 15/10/2022

CONTRATO No.

JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTOS CONTRATO SI/VA	\$ 25,044,442.82	
ESTIMACIÓN NO.1N	\$ 3,292,344.14	\$ 21,752,098.68
ESTIMACIÓN NO.1A	\$ 121,137.35	\$ 21,630,961.33
ESTIMACIÓN NO.2N	\$ 5,598,447.49	\$ 16,032,513.84
ESTIMACIÓN NO.3N	\$ 1,285,007.34	\$ 14,747,506.50
ESTIMACIÓN NO.4A	\$ 74,919.36	\$ 14,672,587.14
ESTIMACIÓN NO.5E	\$ 1,454,809.53	\$ 13,217,777.61
ESTIMACIÓN NO.6N	\$ 3,109,512.25	\$ 10,108,265.36
ESTIMACIÓN NO.7E	\$ 177,403.09	\$ 9,930,862.27
ESTIMACIÓN NO.8N	\$ 1,763,328.14	\$ 8,167,534.13
ESTIMACIÓN NO.9N	\$ 1,606,188.33	\$ 6,561,345.80

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTOS ANTICIPO SI/VA	\$ 8,765,554.99	
ESTIMACIÓN NO.1N	\$ 1,152,320.45	\$ 7,613,234.54
ESTIMACIÓN NO.1A	\$ 42,398.07	\$ 7,570,836.47
ESTIMACIÓN NO.2N	\$ 1,959,456.62	\$ 5,611,379.85
ESTIMACIÓN NO.3N	\$ 449,752.57	\$ 5,161,627.28
ESTIMACIÓN NO.4A	\$ 26,221.78	\$ 5,135,405.50
ESTIMACIÓN NO.5E	\$ 509,183.34	\$ 4,626,222.17
ESTIMACIÓN NO.6N	\$ 1,088,329.29	\$ 3,537,892.88
ESTIMACIÓN NO.7E	\$ 62,091.08	\$ 3,475,801.80
ESTIMACIÓN NO.8N	\$ 617,164.85	\$ 2,858,636.95
ESTIMACIÓN NO.9N	\$ 562,165.92	\$ 2,296,471.03

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 9N	
CONCEPTO	IMPORTE
ESTIMACION NO.9N	\$ 1,606,188.33
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 562,165.92
SUMA	\$ 1,044,022.41
MAS 18% I.V.A.	\$ 167,043.59
SUBTOTAL	\$ 1,211,066.00
DEDUCCIONES:	
RETENCION EST.	\$ -
DEVOLUCION DE RETENCION	\$ -
3.00 % INPECCION Y VIG.	\$ 48,185.65
0.20 % ICIC	\$ -
SUMA DEDUCTIVAS	\$ 48,185.65
SALDO LIQUIDO	\$ 1,162,880.35

ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN
JUMAPAM

ELABORÓ
Yolanda P.
CONTRATISTA
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

APROBÓ
ING. JORGE A. ELZALDE OROZCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
JUMAPAM

REVISÓ
ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OSUNA
SUPERVISOR DE OBRA
JUMAPAM



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

CONTRATO: JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA:

EST. No.: 9 (NUEVE NORMAL)

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

TIPO DE OBRA:

COLONIA O ZONA:

MAZATLÁN, SINALOA.

AVANCE FIS: 85.90%
PERIODO DE: 09/10/2022

AVANCE FIN: 88.90%
AL: 15/10/2022

Nº	CONCEPTO	U.	SEGUN CONVENIO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18	FILTRO MATERIAL FILTRANTE ZEOLITA: ZEOMEDIA 12-20, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA MISMA EN FILTROS CON UN ESPESOR DE 70 CM. 90/100 M.N. CUYAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS SON: CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 61, PESO VOLUMETRICO (KG/M3) DE (690-790) KG, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE 1.52%, DE SOLIBILIDAD EN ACIDO DE MAX. 10%, FIRMESA DE GRANO (NW) MIN 74, AREA SUPERFICIAL (M2/G) DE MIN 34%, PORCENTAJE DE CLINOPTILOLITA MIN. 70% LA CARACTERISTICA PRINCIPAL DE ESTE MATERIAL SON LOS ALTOS FLUJOS DE FILTRACIÓN ALCANZADOS, SU GRAN CAPACIDAD PARA REMOVER COLO Y SU AFINIDAD PARA TRABAJAR CON EL OXIDANTE OZONO, EN ESTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, INCLUYE; LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL, ELEVACIONES, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DONDE SERA COLOCADO Y EL FLETE. (P.U.O.T.)	TON	268.80	243.95	172.20	71.75	\$ 22,385.90	\$ 1,606,188.33
SUMA: \$								1,606,188.33

Ing. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES GERENTE DE CONSTRUCCION	Ing. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OSUNA SUPERVISOR DE OBRAS	C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO CONTRATISTA
Vo.Bo.	REVISO	ELABORÓ