

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220864

No. 005


FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES:

- SUM Y COL DE SIST. DE  
TIERRA

- SUM E INST DE ALIMENTADOR  
PPAL.

A LA FECHA LOS TRABAJOS SE  
ENCUESTRAN TERMINADOS AL  
100%.



SUPERVISOR



CONTRATISTA: