



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

12/07/2022

CONTRATISTA:

COMATRU, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSÉ DE GRACIA No. 2126,
COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACÁN

R.F.C.

COM160530D39

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	21204	No. DE OBRA:	210505	C.C.T.	25DPR0893D	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS			LOCALIDAD:	AROYO SECO	MUNICIPIO:	BADIRAGUATO

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$1,329,994.09

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$465,497.93

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,329,994.09

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION DE TRABAJOS GENERALES	
REHABILITACION DE MODULO A, 2 AULAS	
GESTORIA ANTE CFE, VERIFICACION,	\$ 53,974.85
HERRERIA EN AULAS	\$ 110,114.66
REHABILITACION DE MODULO DE AULA	
CERCA PERIMETRAL	\$ 145,295.02
REHABILITACION DE TRABAJOS EN MODULO DE BAÑO	
DESMONTAJES	\$ 2,110.54
ALBAÑILERIA	\$ 34,684.67
ACABADOS	\$ 4,887.51
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 16,133.25
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ 9,078.38
HERRERIA EN BAÑOS	\$ 19,846.68

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 396,125.56

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 396,125.56
\$ 63,380.09
\$ 459,505.65

POR EFECTO DE COBRO DE
ESTIMACIÓN SOLO SE
COBRARÁ

\$ 252,010.47
\$ 40,321.68
\$ 292,332.14



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

12/07/2022

CONTRATISTA:

COMATRU, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSÉ DE GRACIA No. 2126,
COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACÁN

R.F.C.

COM160530D39

DEPENDENCIA:


GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA


RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	21204	No. DE OBRA:	210505	C.C.T.	25DPR0893D	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS			LOCALIDAD:	AROYO SECO	MUNICIPIO:	BADIRAGUATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,329,994.09
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$465,497.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,329,994.09


C. JONATHAN ALFREDO MARTINEZ TRUJILLO
COMATRU, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ING. RAFAEL SALCEDO GARCÍA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 12/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

COMATRU, S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

CALLE MINA SAN JOSÉ DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO TOLEDO
CORRO, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80296

R.F.C.

COM160530D39

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

5 de 19

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 21204 No. DE OBRA: 210505 C.C.T. 25DPR0893D ESTIMACIÓN: 02 FINIQUITO

PLATEL: PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS LOCALIDAD: AROYO SECO MUNICIPIO: BADIRAGUATO

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN AROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$1,329,994.09

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$465,497.93

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,329,994.09

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTA ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

REHABILITACION DE TRABAJOS GENERALES

REHABILITACION DE MODULO A, 2 AULAS

GESTORIA ANTE CFE, VERIFICACION,

VERIF	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	PZA	1.00	\$32,340.00	\$32,340.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$32,340.00
2004	GESTORIA ANTE CFE PARA CONEXION DE SERVICIO DE 110 A 220 AMP.	PZA	1.00	\$21,634.85	\$21,634.85	1.00	0.00	0.00	1.00	\$21,634.85

TOTAL \$53,974.85

HERRERIA EN AULAS

41014	SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR	M2	4.05	\$4,113.11	\$16,658.10	4.04	0.00	0.00	4.04	\$16,616.96
85147	COLOCACION DE PUERTAS ; INCLUYE SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TRABAJO TERMINADO.	M2	4.05	\$1,193.49	\$4,833.63	4.04	-0.01	0.00	4.04	\$4,821.70
0011	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE REJILLA Y DE MARCO DE 40 CMS DE ANCHO SEGÚN PROYECTO A BASE DE ANGULO DE ACERO DE 2"x2"x1/4, Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE 2"x1/4", INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, FONDO Y PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	20.00	\$4,433.80	\$88,676.00	20.00	0.00	0.00	20.00	\$88,676.00

TOTAL \$110,114.66

REHABILITACION DE MODULO DE AULA

CERCA PERIMETRAL

12111	RETIRO DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN MAL ESTADO INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	110.00	\$186.82	\$20,550.20	126.60	16.60	0.00	126.60	\$23,651.41
89651	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS INC. POSTE DE 3", DE 15/8", ABRAZADERA, TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO	ML	110.00	\$960.85	\$105,693.50	126.60	0.00	0.00	126.60	\$121,643.61

TOTAL \$145,295.02

REHABILITACION DE TRABAJOS EN MODULO DE BAÑO

DESMONTAJES


51019	DESMONTAR LUMINARIA ., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$184.07	\$552.21	3.00	0.00	0.00	3.00	\$552.21
83001	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE DE SALIDA ELECTRICA	SAL	3.00	\$241.81	\$725.43	3.00	0.00	0.00	3.00	\$725.43
84837	DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA	PZA	2.00	\$416.45	\$832.90	2.00	0.00	0.00	2.00	\$832.90

TOTAL \$2,110.54



INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

TOTAL	\$16,133.25
-------	-------------





SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 12/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
COMATRU, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE MINA SAN JOSÉ DE GRACIA No. 2126, COL. ANTONIO TOLEDO
CORRO, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80296
R.F.C.
COM160530D39

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 7 de 19
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	21204	No. DE OBRA:	210505	C.C.T.	25DPR0893D	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS				LOCALIDAD:	AROYO SECO	MUNICIPIO: BADIRAGUATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,329,994.09
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$465,497.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,329,994.09

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	2.00	\$4,325.46	\$8,650.92	2.00	0.00	0.00	2.00	\$8,650.92
00240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLE PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$213.73	\$427.46	2.00	0.00	0.00	2.00	\$427.46
TOTAL										\$9,078.38
HERRERIA EN BAÑOS										
41014	SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR	M2	4.05	\$4,113.11	\$16,658.10	3.74	0.00	0.00	3.74	\$15,383.03
85147	COLOCACION DE PUERTAS ; INCLUYE SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TRABAJO TERMINADO.	M2	4.05	\$1,193.49	\$4,833.63	3.74	0.00	0.00	3.74	\$4,463.65
TOTAL										\$19,846.68
SUBTOTAL ESTIMACION										\$396,126.56

C. JONATHAN ALFREDO MARTINEZ TRUJILLO
COMATRU, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor