



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: CALLE 300  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91  
IMPORTE DE OBRA: \$948,057.16  
IMPORTE DE ESTIMACION: \$719,599.00

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 20 DE FEB AL 07 DE MAR DEL 2022

HOJA 1 DE 1  
FECHA: 08/03/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	\$719,599.00
SUBTOTAL:	\$719,599.00
TOTAL	\$719,599.00

ING. LUIS ERNESTO VERNIZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIM)

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO  
RESIDENTE DE OBRA (SCP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: CALLE 300

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$948,057.16

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 20 DE FEB AL 07 DE MAR DEL 2022

FECHA: 08/03/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M3	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	\$6,346.06	\$0.00
P34S02C009P	RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM	KM	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	\$8,490.38	\$611,307.36
P34S02C010P	RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	35.50	35.50	0.00	0.00	35.50	\$2,763.47	\$98,103.19
P34S02C011P	RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM	KM	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	\$8,490.38	\$10,188.46
								SUMA:	\$719,599.00

ING. LUIS ERNESTO LEONARDO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VILLANUEVA ARAUJO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARGUMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. GONZALEZ CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION