



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: CALLE 300
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
IMPORTE DE OBRA: \$948,057.16
IMPORTE DE ESTIMACION: \$228,458.16

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 31 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2022

HOLA 1 DE 1
FECHA: 21/02/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJO DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	\$228,458.16
SUBTOTAL:	\$228,458.16
TOTAL	\$228,458.16

ING. LUIS ERNESTO VILLALBA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SON)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: CALLE 300

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$948,057.16

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 31 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA: 21/02/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M3	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	\$6,346.06	\$228,458.16
P34S02C009P	RAVA LATERAL CONTINUA DE 10 CM	KM	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	\$8,490.38	\$0.00
P34S02C010P	RAVA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	35.50	0.00	0.00	35.50	0.00	\$2,763.47	\$0.00
P34S02C011P	RAVA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM	KM	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	\$8,490.38	\$0.00
SUMA:									\$228,458.16

ING. LUIS ERNESTO VARDUZO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMIENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION