



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

CONTINUACIÓN

FOLIO

13992

FECHA DE EXPEDICIÓN

11/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000222/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1724 GARCIA CARRANZA DAVID
PROGRAMA PREDIAL RUSTICO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL PREDIAL RUSTICO	6,622,223.36	6,622,223.38
			2023 2023 - 99 - 99017 - 223 - 1 - 1 - 1 - 627003 - 12353000003000004000006000000		

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 3
MOTOREDUCTORES DE BOMBA TIPO TORNILLO DE ARQUIMEDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES NORTE, UBICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL,
CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 6,622,223.38
IVA 529,777.87
TOTAL 7,152,001.25

Contrato AYTC-JAPAC-P.R.-2023-SD-001 A

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SORECMOISES MONARREZ FELIX



JAPAC
AGUA Y SANEAMIENTO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA: **DAVID GARCIA CARRANZA**

CONTRATO N°: **AYTO-JAPAC-PR-2023-SD-001 A**

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2566

NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MOTOREDUCTORES DE BOMBA TIPO TORNILLO DE ARQUIMEDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE
UDICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REDUCTOR Y ADAPTACIONES, CHUMACERA SUPERIOR, CHUMACERA INFERIOR, GUARDAS DE
TORNILLO DE ARQUIMEDES, CDMPUERTA PARA CANAL DE TORNILLO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN
ACUMULADO ANTERIOR
ACUMULADO ACTUAL
SALDO DEL CONTRATO
SALDO A CANCELAR

8,734,069.97
6,622,223.38
0.00
6,622,223.38
2,111,846.59

IMPORTE DEL ANTICIPO
ESTA AMORTIZACIÓN
AMORT. ACUM. ANTERIOR
AMORT. ACUM. ACTUAL
SALDO DEL ANTICIPO

4,367,034.99
3,311,111.69
3,311,111.69
1,055,923.30

AVANCE
FINANC.
100%
75.82%
0.00%
75.02%
24.18%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 01 N 6,622,223.38
AMORTIZACIÓN 3,311,111.69
SUBTOTAL: 3,311,111.69
I.V.A. 529,777.87
SUBTOTAL: 3,840,889.56
% INSP. Y VIG. 3,840,889.56
PAGO NETO: 3,840,889.56

OBSERVACIONES:

FACTURA: 456

FECHA: 11/07/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

17/JULIO/2023



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 456

Fecha: 11/Jul/2023 14:07:24

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

DAVID GARCIA CARRANZA

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

RFC: GACD8102079HA

Forma de Pago: 99 - Por definir

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de cambio: 1.00000

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán, Sinaloa México 80110

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Culiacán Rosales

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE DE DESARROLLO URBANO 3 RDS Culiacán Rosales, Culiacán Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72134109 - Servicio de mantenimiento o reparación de bombas centrífugas	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL REFERENTE AL CONTRATO: AYTO-JAPAC-P.R.-2023-SO-001 A SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MOTORREDUCTORES DE BOMBA TIPO TORNILLO DE ARQUIMEDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE, UBICADA EN EL PREDIO SANTA ROSA, SINDICATURA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$6,622,223.38 MENOS AMORTIZACION: \$3,311,111.69 SUMA: \$3,311,111.69 MAS 16% IVA: \$529,777.87 SUBTOTAL: \$3,840,889.56 SALDO LIQUIDO: \$3,840,889.56	\$3,311,111.69	IVA, - Importe: 529777.87	\$3,311,111.69

FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Va.Bo.

DAVID GARCIA CARRANZA
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CUEVAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. SORECHIMES MONARRAZA FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Bollo digital del CFDI

VofTSblaf8WdVDSUofqQwmZQRLv1uLvkNn3uIKFclHb2b/1+Dl-Q3aJ8gAK58V+3Y384C me2:cg6-WWVVFH4H618YBcMnlp8RmJg0iE4dlngPaxDoIX200c8NW8/y2#8E5vRZO
nx7imJdAz81mw.en8n/UV+GyKMpXa8GiloVmdaPClewx17XR8sk Omqj+3bKi-C3RQLa3BO21eUqS m8cPXXwOp2ATPy5NjQ3K8KUBdkZZE9+gys8JIO0eQ TIdWUEFUA4dx1JD7
8G+Eub486y1vb71K2qBGSYW+v8Nl8e5wvHPVwCa8VHCwJGqMqybNNAISYVUq==

Total con letra:
tres millones ochocientos cuarenta mil ochocientos ochenta y nueve Pesos 56/100 M.N.

Subtotal: \$3,311,111.69
I.E.P.S. \$0.00
IVA 16 %: \$529,777.87
3% de Insp de Obra \$0.00
Total: \$3,340,889.56



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504225644
Folio Fiscal: 2406013E-B007-458E-AAFC-2423003C736E
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-07-11T15:07:44

Sello del SAT

IAUzYAY70B3e1TLOJFOQdRIC+Mh2soplCM3Mz4CJUg1XqzI1002pQx3sr.eZVlo3KwFVq4M...gWQTwV58vCbuynQa2vxamwENSMA100Q+GUKz+UVFK4usQHJeYrhvdc+MzIU4
KQDF7m47xduRYBAJ1Y8K4OpchpsHVK3CawRgw59LCKZa3F7h3CK8KY9S8CwrtGVDorJ3nndTAlUzxb+sbWnsyC8YudX3Puh7OzKgy9bNAZY5g8x1A8oSDWost15XnEodALn
n=FgSBQhLdIEcP7PmpvBRKC4XNwvB8xgyTquY8SquuvHUP)eoSz07nPe==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[[{"1":12406013E-B007-458E-AAFC-2423003C736E|2023-07-11T15:07:44|MAS0112247C0VofTS|stafa5W3VDSUofQwmZORL1v1uLMKNh3uKEFDHb2b/1+DHG3sJBgAK56V
+8Yp84Qme2dqq6WfWVFM4H818Y8cmNlp3RmJqGi54cUngPauCvK209C8NYYW/2a8E5vRZOm7ImJtAz81mwLan6hUV+GyKMxKsG3eVmdaPClewz17XR8eloOmqa+dbKHCG
FOLe8BQ21uUq5m8oPXzwOp2ATPj5N|Q3K9KUBdiZZE1+gys8JRC0eQ"6WJUEFUA4dzz1JD78G+Eub488y1vb7rK2cBG3YW+v8N816a5wwHPVwCa9WHCwJGqMqybNHA5YWUtg==|0
001300030505142236|]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Vc.Ba:

DAVID GARCIA CARRANZA
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. JUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. SORELI MORALES MONTEREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GACD8102079HA	DAVID GARCIA CARRANZA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2406013E-B007-458E-AAFC-2423003C736E	2023-07-11T14:07:24	2023-07-11T15:07:44	MAS0810247CD
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,840,889.56	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Gmail

Q in: sent



59

Mail

Redactar

Recibidos

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

Meet

Spam

Más

Etiquetas

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

99

Chat

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 459 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

Postpuestos

GARCIA CARRA... GARCIA CARRA...

Spaces

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 458 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758 60 00 EXT. 6239

Borradores

GARCIA CARRA... GARCIA CARRA...

Meet

Para: Facturación

VAFERI 761 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

VAFERI 761.xml VAFERI 761.pdf

Para: Facturación

TONKAS 449 Y 450 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 450.xml TONKAS 450.pdf TONKAS 449.xml +1

Para: Facturación

VAFERI 767 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

VAFERI 767.xml VAFERI 767.pdf

Para: Facturación

VAFERI 768 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

1-50 de 2,468



1

--	--

4.38

1

1

[illegible][illegible]

1

10

75	
----	--

+

3

10	10
----	----

30

11

LARRY

COBR

1