



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

0

**CONTRATISTA:**

MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO #3159 A,  
COLONIA HUMAYA INFONAVIT, CULIACAN DE  
ROSALES, SINALOA. C.P. 80020

R.F.C.

MPO-150218-CJA

FECHA

21/09/2022

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220697	C.C.T.	25DPR0323N	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO			LOCALIDAD:	SANTA MARIA (SANTA MARIA DE GRACIA)	MUNICIPIO:	ROSARIO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN SANTA MARIA (SANTA MARIA DE GRACIA), MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$229,884.18

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$229,884.18

**OBRA**

**IMPORTE**

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CERCA PERIMETRAL \$ 198,218.79

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 198,218.79

SUB TOTAL= \$ 198,218.79  
I.V.A AL 16 % \$ 31,715.01  
TOTAL = \$ 229,933.80

POR CIERRE DE OBRA SE COBRARA  
UNICAMENTE ESTE IMPORTE:

\$ 198,176.02  
\$ 31,708.16  
\$ 229,884.18

*Julio C*

MULTICONSTRUCCIONES EL PONY S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

*Marco C*  
ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA  
SUPERVISOR

