



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. INT. No 15 - SAN IGNACIO	CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACION: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
	IMPORTE DE OBRA: \$913,641.30
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$913,641.30

ESTIMACION No. 1	HOJA 1 DE 1
PERIODO: DEL 04 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	FECHA: 18/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION	
TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	
	\$913,641.30
SUBTOTAL:	\$913,641.30
TOTAL	\$913,641.30

ING. ESTEBAN LAZAREZ GOMEZ RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)	ING. JOSE ANTONIO ANDRUEZA ECHIVEL RESIDENTE DE OBRA (SOP)	ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES	ING. CECILIA CUADRAS CASTRO DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
---	---	--	---



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. INT. No 15 - SAN IGNACIO  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$913,641.30

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 04 AL 17 DE ABRIL DEL 2022

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA: 18/04/2022  
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACION CON MEZCLA CALIENTE TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4"	M3	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	\$6,652.23	\$59,870.07
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	55.38	55.38	0.00	0.00	55.38	\$8,490.38	\$470,197.24
P34S02C010P	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	11.36	11.36	0.00	0.00	11.36	\$2,763.47	\$31,393.02
P34S02C011P	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	41.48	41.48	0.00	0.00	41.48	\$8,490.38	\$352,180.96
								SUMA:	\$913,641.30

ING. ESTEBAN CHAVEZ GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. JOSE ARMANDO MADILLA EZQUIVEL  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION