



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:
23 DE JUNIO DE 2022.
TERMINO:
23 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
771	CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - ELOTA	ELOTA	ESTATAL	\$52,838.26	\$52,838.26	\$52,838.26	\$0.00	100	100