GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA — CONTRATISTA: **JOEL BELTRÁN RUBIO**

OBRA: **PROYECTO DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE, RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I EN ENTRONQUE AUTOPISTA BENITO JUAREZ CON VIALIDAD DEL ANILLO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-554-22** — REG. FED. CAUS. **BERJ861221HSLLBL01**
CONTRATO No. **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-1804-2023** — PROGRAMA: **30**
CONVENIO No: — IMPORTE DE CONVENIO:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **19 DE ABRIL DE 2023** — TERMINACIÓN PROGRAMADA: **18 DE MAYO DE 2023**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: — IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA** — IMPORTE DE ANTICIPO:
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **No. 23A54024** — **$138,950.00**

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACAN** , MUNICIPIO DE: **CULIACAN** ESTADO DE: **SINALOA**
EL DÍA **18 DE MAYO DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PROYECTO DE INGENIERIA PARA EL ARCO PONIENTE, RESPECTO AL TRAMO CARRETERO I EN ENTRONQUE AUTOPISTA BENITO JUAREZ CON VIALIDAD DEL ANILLO PERTENECIENTE A LA PROYECCION DEL PERIFERICO EN CULIACAN, SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO, MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

	SE INCLUYEN		ANEXOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	19 ABRIL-18 MAYO	$ 1,389,500.00	$ 1,389,500.00
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO:		$ -	$ -

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	AP
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	19 ABRIL-18 MAYO	$ 1,389,500.00	$ -

SUMA DE LAS ESTIMACIONES	$ 1,389,500.00	
CARGOS AL CONTRATISTA:		
SALDO QUE SE CANCELA		
SUMAS IGUALES	$ 1,389,500.00	$ 1,389,500.00

RECIBE:

V° B°

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
C. ELEVIEL ZAMORA ARELLANO

V° B°

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARQ. JOSÉ MANUEL ACOSTA BERNAL

ENTREGA:
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
C. JOEL BELTRAN RUBIO