



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA: FECHA: 22/12/2022

INICIO:
08 DE MARZO DE 2022.
TERMINO:
12 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
721	APOYO AL MUNICIPIO (DESAZOLVE DE DREN LOS POCHOTES)	NAVOLATO	ESTATAL	\$30,341.52	\$30,341.52	\$30,341.52	\$0.00	100	100