



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Computación

FOLIO

18371

FECHA DE EXPEDICIÓN

09/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. IMD 2023	21,810.89	21,810.89
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613049 - 12353000000300000070000004000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA  
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA  
COLONIA PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL

21,810.89

IVA

3,399.49

TOTAL

25,210.38

Contrato AYO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

18372

FECHA DE EXPEDICIÓN

09/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DC2023080504

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	90.25	90.25
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE LA COLONIA PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL

90.25

IVA

0.00

TOTAL

90.25

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2576 FACT.

10



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 31/AGOSTO/2023 BUENO POR \$ 24,646.30  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA DE LA COLONIA  
PROYECTO ALFA, CULIACÁN SINALOA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2023 AL 09/06/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D DE FECHA 08/05/2023

OBRA NORMAL	\$	21,810.89	
AMORT. ANTICIPO	\$	-	
<b>SUBTOTAL</b>	\$	21,810.89	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	3,489.74	
	\$		25,300.63
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</b>			
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	654.33	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
	\$		654.33
<b>TOTAL</b>	\$		24,646.30

## ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	387,428.88	\$ 335,026.67	\$ 21,810.89	\$ 356,837.56	\$ 30,591.12
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	61,988.59	\$ 53,604.27	\$ 3,489.74	\$ 57,094.01	\$ 4,894.59
<b>TOTAL</b>	449,417.27	\$ 388,630.94	\$ 25,300.63	\$ 413,931.57	\$ 35,485.71

OTORGADO CON IVA  
 ANTICIPO SIN IVA \$ 135,600.04  
 AMORTIZACIONES  
 ANTERIOR \$ 135,600.04  
 ACTUAL \$ -  
 ACUMULADO \$ 135,600.04  
 POR AMORTIZAR \$ -

## MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 157,296.04  
 CUMPLIMIENTO \$ 44,941.73

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2576

FACTURA No-

10

SOLICITUD DE PAGO N°

069

FECHA:

31/08/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023**

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**

CONTRATO: **AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D**

PROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**

SUBPROGRAMA: **01-REHABILITACION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL.**

**PROYECTO ALFA CULIACAN SINALOA**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**

CONCEPTO DEL PAGO: **ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL**

**DETALLE DEL PAGO**

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			0.00	21,810.89	21,810.89
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	21,810.89	21,810.89
16 % DE I.V.A			0.00	3,489.74	3,489.74
SUMA			0.00	25,300.63	25,300.63
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			0.00	654.33	654.33
TOTAL RETENCIONES:			0.00	654.33	654.33
IMPORTE NETO A PAGAR:			0.00	24,646.30	24,646.30

SON:

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 30/100 M.N.

AUTORIZÓ

**ING. SORES MOISES MONARREZ FELIX**  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO

**CONSTRUCCIONES SAKADATO**

RFC: CSA061117J12

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 80130

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:  
Exportación:99 - Por definir  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano  
01 - No aplicaFolio  
Fecha  
Tipo de cambio:- 10  
9/8/2023 13:42:58**Datos del cliente**

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
R.F.C.: JIAB40404TX0 Uso CFDI: 101 - Construcciones  
Domicilio fiscal: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 norte, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P. 80020,  
Culiacán Rosales, Sinaloa, México

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	B31D1500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 01(UNO) ADIC CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE AV. MAQUID CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: \$ 21,810.89 MENOS AMORTIZACION: \$ 0.00 SUBTOTAL: \$ 21,810.89 MAS 16% IVA: \$ 3,489.74 SUMA: \$ 25,300.63	21,810.89	3,489.74	21,810.89

CDNFORME  
M.I. AARON SAADE TOLOSA TORRES  
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

DEDUCCIONES:  
3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 654.33

SALDO LIQUIDO: \$ 24,646.30

RECIBIDO  
ARL CARLOS ENRIQUE FELIX  
LECHUGA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZADO  
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

RECIBIDO  
ING. SORER MOSES MORALES  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**Importe con letra**

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.

Subtotal	21,810.89
IVA	3,489.74
3% Insp. y Vig.	654.33
Total	24,646.30

**Observaciones:****CFDI Relacionados:**

Tipo Relacion

CFDI Relacionados

**Serie del Certificado del emisor**

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

000010000DD506837172

D928C466-21FF-438D-9120-E80C7F0A29F5

00001000000505142236

Agosto 9 2023 - 14:43:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello digital del CFDI**

lvPb0/sVvri0Gv1pZAMyenX3IbJXEMUXsEFsq8E1JPE6bwO18hBZ2dKcCokmzHQJ83I7ISVPDI7v9Gg8Nn  
Zbdcy8wifou4ziMplpx3m1x9/LMcNpxqvb1bq82i1n2Lg+QqGTk+natO1ldPTT3TUyfyxUTNFIMIWQ3cCNY  
DD9b7SYLKQHQHrWp4BDeaQ6ibmU2nMaQK5aONUFbg8hjQqyh+hm141sFqYCrz4faJ23WrlxAdn4hU9FUB  
ONbdbl+WKOC6sMACwcEEvm+4d0IG5tPR5A3J954KN188An/XDLRLxHjPyrb8Ttvi/yZlq8fmb4FI/cAq/w==

**Sello del SAT**

JK/pRMV5BfIG59IM/W2SwpMIOUBUYRvjm71ZXts/Zg1LWA/P2QAKKfthdd5TilLn4am8W1R/nFLxWCr  
tSPnQy19yCFtmhFTXWNPtDss0ZkgA4xdAuG7ngdkIAy+11WYlcNzzT1f/JpW9WWllqG38hm180AZi+  
wBzmvmqVbXovw596QFACqALxGDp2pykotYCbghIF+OKUQnAvyzt3at/3bOZZul+HuGAGbzffpp3f  
Cd9wECj+MjP8sul2d8CKPKWX73Mjvsi8P9/EvevbJhrHW24IMHubVTb8nU89+apnfrJeKWupjvgVW  
SaZDWDeDm0s15RLZp85yvtA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1]D928C466-21FF-438D-9120-E80C7F0A29F5|2023-08-09T14:43:00|MA50818Z47C8|lvPb  
8/sVvri0Gv1pZAMyenX3IbJXEMUXsEFsq8E1JPE6bwO18hBZ2dKcCokmzHQJ83I7ISVPDI7v9Gg8N  
tZbdcy8wifou4ziMplpx3m1x9/LMcNpxqvb1bq82i1n2Lg+QqGTk+natO1ldPTT3TUyfyxUTNFIM  
IWQ3cCNYDD9b7SYLKQHQHrWp4BDeaQ6ibmU2nMaQK5aONUFbg8hjQqyh+hm141sFqYCrz4faJ23W  
rlxAdn4hU9FQ8Ndbdl+WKOC6sMACwcEEvm+4d0IG5tPR5A3J954KN188An/XDLRLxHjPyrb8Ttvi/  
yZlq8fmb4FI/cAq/w==|D080108D888585142236|]


rificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA061117J12	CONSTRUCCIONES SAKADATO	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
092BC466-21FF-438D-912D-BDC7F0A29F5	2023-08-09T13:42:58	2023-08-09T14:43:00	MAS0810247C0
total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
24,30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

44

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfd40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="10" Fecha="2023-08-09T13:43:58"
Sello="kvPb0/sVvrrFGvJ7bZAMyXJ3l3bJXEMuXsFsqBE1JPE6bw018hBZ2dKcCoKmzHQJ83l715VPDI7v9Gg8NItZbdcy8w1fou4zltMpfpxJ3mlx9/LMcNpxqvbJbq821ln2Lg+QqGtK+natOOL
FormaPago="99" NoCertificado="80881000000506837172"
Certificado="MIIGCzCCA/OgAwIBAgIUdAMdEwMDAMdAIIMDY4MzcxNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhMA4GfYDVQDQ0DBGVVRPUK1EQUQgO0VSVElGSUN0RE95QTUeCnGA1UECgUw0VSVEk1E
SubTotal="21810.89" Moneda="MXN" Total="24646.30" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80130">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CSA861117J12" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA40404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="88020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="B3101580" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION
01(UNO) ADIC CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE AV. MAQUITO CLOUTHIER
Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AVTO-JAPAC-IMO-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: $ 21,810.89 MENOS
AMORTIZACION: $ 0.00 SUBTOTAL: $ 21,810.89 MAS 16% IVA: $ 3,489.74 SUMA: $ 25,300.63 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIGILANCIA: $ 654.33 SALDO LIQUIDO: $
24,646.30" ValorUnitario="21810.89" Importe="21810.89" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="21810.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160080" Importe="3489.74"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3489.74">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160080" Importe="3489.74" Base="21810.89"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="654.33" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplLocRetenido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.00" Importe="654.33"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D92BC466-21FF-438D-912D-EBDC7F3A29F5"
FechaTimbrado="2023-08-09T14:43:00" RfcProvCertif="MAS8810247C0"
SelloCFD="kvPb0/sVvrrFGvJ7bZAMyXJ3l3bJXEMuXsFsqBE1JPE6bw018hBZ2dKcCoKmzHQJ83l715VPDI7v9Gg8NItZbdcy8w1fou4zltMpfpxJ3mlx9/LMcNpxqvbJbq821ln2Lg+QqGtK
NoCertificado="80881000000505142236"
SelloSAT="JK/PRMVS8fRG59fM/W25WPMIDU8YURV/m7f42Xtsr2gLWArP2QAKXfLhddStIx1ILn4amBWR/nfLxNcrtSPInqy19yCfTmhFTKWNP10ssOZK4xAdAuG7ngdkK1Ay+1ThyJcnzzT1F/
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



INSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.  
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUÍO CLOUTIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 ADIC

CONTRATO: N°. AYTD-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 ADICIONAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	21,810.88
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	21,810.88
MAS 10% I.V.A.	3,483.74
SUBTOTAL	25,300.63
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	854.33
SUMA DEDUCTIVAS	854.33
SALDO LIQUIDO	24,646.30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

பெரிய

CONSTRUCCIONES SAKADATOS A. DE C.V.

ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

**AUTHORIZED**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA	1
DE	1

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL	DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023	IMPORTE: \$	21,810.89
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA/ CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.		
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.			
CONTRATO: N° AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D			
PRESUPUESTO \$ 387,428.68 MAS I.V.A.			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
A AGUA POTABLE							
07	RELLENOS						
0107010	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, 1 INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	35.97	36.75	35.97	0.78	\$103.54
0140010	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	45.45	46.11	45.45	0.66	\$220.09
02	RETIROS						
0102041	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	47.40	121.68	47.40	74.28	\$9,596.98
0102041	2 TOMAS DOMICILIARIAS						
0102041	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	18.51	110.54	18.51	92.03	\$11,890.28
TOTAL:							\$21,810.89

CONFORMIDAD:	REPUSO:	AUTORIZA:	VO BO:
CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.	ARO: CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA	ING: LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ	ING: JOSE IGNACIO LA PARRA ROCIO
CONTRATISTA.	RESIDENTE DE OBRAS JAPAC	JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC	SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC