



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 15/05/2023

INICIO:  
10 DE FEBRERO DE 2023.  
TERMINO:  
24 DE FEBRERO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
887	REHABILITACION DEL CAMINO MEXICO 15- CACALOTITLA-TASAJERA-GATO DE LOS GALLARDO-EL BATALLON DE LOS MONTOYA Y LAGUNA DE PALOS BLANCOS	SALVADOR ALVARADO	ESTATAL	\$384,300.00	\$384,300.00	\$384,300.00	\$0.00	100	100