SINALOA CESIFE L s

“i‘ M FISICA EDUCATIVA
‘b;_._:h GOBIERNO DEL ESTADO T e m——— T e
. FECHA 25/07/2022
CONTRATISTA: ‘DEPENDENCIA:
JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
ORI CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
: CENTRO, CHOIX, SINALOA. C.P. 81700 | FiSICA EDUCATIVA
R.F.C.

MARR-670604-5Y2 ‘

RESUMEN DE ESTIMACION
Neo. DE PGO: ’22201 ‘No. DE OBRA: |220596 C.CT. 25EJND025X ‘ESTIMACIC’)N: (01) FINIQUITO
I . T
PLANTEL: PREESCOLAR ESTATAL LOCALIDAD:  |CHOIX J MUNICIPIO: |CHOIX
"™ REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN
¥ ‘CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA,
IMPORTE DE OBRA: $731,038.93
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: 1$255,863.63 )
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: §731,038.93 |
OBRA IMPORTE
REHABILITACION DE AULA AISLADA "A"
DESMONTAJES $ 4,321.09
DEMOLICIONES $ 5,870.70
ALBANILERIA $ 71,950.44
‘ ACABADOS $ 54,993.99
HERRERIA Y CANCELERIA $ 71,576.96
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 12,362.29
REHABILITACION DE AULA AISLADA "B"
DESMONTAJES S 1,955.61
DEMOLICIONES $ 4,938.16
ALBARNILERIA $ 32,910.01
ACABADOS $ 43,487.08
HERRERIA Y CANCELERIA $ 15,171.21
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 10,912.68
REHABILITACION DE MODULO SANITARIO
DESMONTAJES $ 5,901.79
DEMOLICIONES $ 2,851.55
ALBANILERIA $ 19,935.32
ACABADOS $ 54,811.57
HERRERIA Y CANCELERIA $ 11,446.85
\ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 48,871.06
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 9,250.26
OBRA EXTERICR $ 61,215.18
EXTRAORDINARIOS $ 85,363.17
SUBTOTAL ESTIMACION: 3 630,205.97
SUB TOTAL= $ 630,205.97
I.LV.A AL16% $ 100,832.96
TOTAL = $ 731,038.93
JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE Cl
CONTRATISTA SUPERVISOR

1 DH
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SINALOA

TERNO DEL ESTADO

|CONTRATISTA:

JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS
CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX,

|DOMICILIO:
R.F.C.

SINALOA. C.P. 81700

MARR-670604-5Y2

DE LA INFRAESTRUCTURA

.m INSTITUTO SINALOENSE

g FISICA EDUCATIVA
e e

FECHA
HOJA:

25/07/2022

EDUCATIVA

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO

SINALOENS

E DE

LA

1de9

INFRAESTRUCTURA Fisica

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:

[22201 [No. DE OBRA: 220596 [C.CT. |25EJNO025X

|IESTIMACION:

(01) FINIQUITO.

PLANTEL:

DESCRIPCION:

|PREESCOLAR ESTATAL

| LOCALIDAD: |

CHOIX

[MUNICIPIO:

CHOIX

|REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,

ESTADO DE SINALOA.
1

IMPORTE DE OBRA: $731,038.93

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $255,863.63
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $731,038.93

CLAVE

SEGUN PROYECTO

CONCEPTO 'UNIDAD

voL

PU

HASTA
ESTA ESTIM

HASTA
ESTIM
ANT

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

IMPORTE

'REHABILITACION DE AULA AISLADA "A"

51019

DESMONTAJES

|DESMONTAR LUMINARIA FLUORESC. DE PZA
| SOBREFONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO
'DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

5.00

§237.33

$1,186.65

0.00]

0.00 5.00

51,186.65

| B89631-1

QUITAR PUERTA , RETIRO DE MATERIAL M2
FUERA DE OBRA.

$356.00

$747.60

1.96

0.00

0.00 1.96|

$697.76

80013

DESMONTAR HERRERIA EN MAL ESTADO M2
SOLDADA CON VARILLA DE PROTECCION.
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

10.36

§71.19

'$737.53

7.90

0.00

0.00 7.90

5562.40

89630

QUITAR CANCELERIA, INC. RETIRO DE M2
MATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO
TERMINADO.,

10.36

$237.25

$2,457.91

7.0

0.00

0.00 7.90

51,874.28

TOTAL

$4,321.09

DEMOLICIONES

‘ 11017

11001

"|DEMOLICION DE PISOS DE GCONCRETO| M2

DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, M2
|INCLUYE ACARREQ DE ESCOMBRO FUERA DE
LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO
FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO
UTILIZABLE.

48.50

$43.53i

510651

$2‘111.21i

$905.34

66.93|

6.90

0.00

0.00

18.43 66.93

$2,913.46

0.00 6.90

$734,92

B5750

LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL M2
ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE
CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR
DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA
FUERA DE LA OBRA.

74.88

$32.53

$2,435.85

71.39

0.00

0.00 7139

$2,322.32

TOTAL:

$5,970.70

|
ALBANILERIA

80026-1

|RESANE EN PERIMETRO DE LOSA CON ML
APLANADO DE MORTERO CEMENTO - ARENA
EN PROP. 1:3 A PLOMO Y REGLA.

28.80

$180.36

$5,194.37

34.64

0.00

584 3464

56,247.67

32001-1

APLANADO EN MUROS CON MORTERO M2
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA,
ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y
EMBOQUILLADO.

84818

83167-1

FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO FC=| M2
150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO,
INCLUYE: DENTELLON DE 15 X 20 CMS.

48.50

$639.99

$252.92 $12,266.62

20.16

0.00 20,16

$5,098.87

57,672.88

7.93

0.00

0.00 7.93

|[ENTORTADO DE 5 CM DE ESPESOR GON| M2
MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5, PERALTE 1",
INCLUYE: RETIRAR ENTORTADO EN MAL
ESTADO. FUERA DE LA OBRA.

| 83101-1

REPARACION DE AGRIETAMIENTOS EN M2

MUROS DE TABIQUE CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3 Y RAJUELA DE PIEDRA
LAJA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE |
TRABAJO: RETIRO DE MATERIAL SUELTO O
MAL ADHERIDO, LAVAR CON AGUA A
PRESION, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO|
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA|
[EJEGUCION. |

74.88

$281.45 $21,074.98

71.39

0.00

000 7139

§5,075.12

82000272

15.00

5657.02

$9,855.30

15.00

0.00

0.00 15.00

$9,855.30
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SINALOA

IERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:

DOMICILIO:
R.F.C.

JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS

CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX,

SINALOA. C.P. 81700

'MARR-670604-5Y2

m INSTITUTO SINALDENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA

B ——_1 risich EDuCATIVA

FECHA 25/07/2022

HOJA:

INSTITUTO
EDUCATIVA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SINALOENSE

2de9

DE LA INFRAESTRUCTURA FisicA

[No. DE PGO:

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

22201 [No. DE OBRA:  [220596 lccT.

|25EJNOD25X

ESTIMACION: | (01) FINIQUITO

[PLANTEL:

PREESCOLAR ESTATAL

LOCALIDAD: |

CHOIX MUNICIPIO:  |CHOIX

DESCRIPCION:

ESTADO DE SINALOA.

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,

IMPORTE DE OBRA:

$731,038.93

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$255,863.63

[IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$731,038.93

CLAVE

CONCEFTO UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VoL

PU

$

HASTA.
ESTA ESTIM

HASTA
ESTIM
ANT

'DE ESTA

EXCEDENTE| ¢ orimACION

IMPORTE

32009

APLANADO EN MUROS, CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, CON ADHITIVO SIN
SALITRE, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y
EMBOQUILLADOS.

M2

38.00

$292.64

$11,120.32

60.69

0.00 22.69 60.69 $17,760.32

31200

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA [-3(:3I
1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.

M2

7.20

$117.76

$847.87

66.41

0.00 59.21 66.41 $7.820.44

TOTAL|  571,950.44

ACABADOS

34003

85755

|SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO

PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O
SIMILAR  LAVABLE, MUROS, COLUMNAS,
TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR
SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE
NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2

184.96

5111.68]

$20,656.33

206.43

0.00 21.47 206.43 $23,054.10

M2
ASFALTICO/CALAFATEAR
PLASTICO COL. PREFABRICADO
MULTICAPA "APP" 4 MM.

CEMENTO
IMPERM.

74.88

$447.40

$33,501.31

71.39

0.00 0.00 71.39 $31,939.89

554,993.99

HERRERIA Y CANCELERIA

41304-1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA Me

DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL
FILTRASOL DE 6MM INCLUYE REPISON,
TRABAJO TERMINADO.

10.40

§3,342.70

5$34,764.08|

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA M2
METALICA, SE DEBERA CONSIDERAR TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

210

$2,253.87

41325

PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA
PHILLIPS EN PUERTA, TRABAJO TERMINADO.

82001

M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2",
COLOCADO A 12 CMS. VERTICALES Y A 20
CMS. HOR., INCLUYE PERFIL ANGULAR 1" X 1"
¥ PINTURA ANTICORROSIVA.

51005

51052

1250 |

$4,031.78]

$837.42|

54,733.13]

883742

7.90|

1000 ¢

0.00 0.00 $26,407.33

1.96 $4,417.59

$837.42

~ $50,397.25

9.90

0.00 9.90 $39,914.62

TOTAL: §71,576.96

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA|
DE PVC Y POLIDUCTO NARANJA. INC. TODO
LO NECESARIO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO.

SAL

5.00

5989.85

$4,949.25

SALIDA  DE CONTACTO  MONOFASICO,
|POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA
DE PVC, INCLUYE: TODO LO NECESARIO
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SAL

| 4.00

§1,184.51

$4,738.04|

0.00 3.00 §2,969.55

0.00 4.00 54,738.04




SINALOA

T SIFEY

INETITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA

\ Q FISICA EDUCATIVA
E- £ GOBIERNO DEL ESTADO
FECHA 25/07/2022
HOJA: b |
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 3de9
JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )
pomiciLio:  CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FIiSICA
" SINALOA, C.P. B1700 EDUCATIVA
R.F.C.
MARR-670604-5Y2
. DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION J
No. DE PGO:  [22201 \No. DE OBRA:  [220596 [c.C.T. [25EJN0025X ESTIMACION: | (01) FINIQUITO
PLANTEL: PREESCOLAR ESTATAL LOCALIDAD: | CHOIX MUNICIPIO: | CHOIX
DESCEIPEIBN: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,
" |[ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $731,038.93
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $255,863.63
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $731,038.93
: 'SEGUN PROYECTO HASTA | DASTA DE ESTA :
CLAVE CONCEPTO UNIDAD VoL PU P ESTA ESTIN ;:;119 EXCEDENTE( " ién | MPORTE
51016 SUMINISTRO, ARMADO, COLOGACION Y| PZA 5.00 §1,337.47 $6,687.35 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED PARA
SOBREPONER DE 2X74W, MARCA MEGAMEX
|0 SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
|OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. \
51355 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE| PZA 1.00 $1,185.98 $1,185.98 1.00 0.00 0.00] 1.00 §1,185.98
CONTROL PARA B CIRGUITOS MONOFASICOS.
51378 SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR| PZA 2.00 $251.13 $502.26 4.00 0.00 2.00] 4.00 $1,004.52
TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP
TIPO QQ, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.
- |
51379 SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR| PZA 1.00 $621.40 $821.40 3.00 0.00 2.00] 3.00 $2,464.20
TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP
TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.
) TOTAL:|  s12362.20
REHABILITACION DE AULA AISLADA "B"
[ DESMONTAJES
[ 51019 DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE PZA 5.00 $237.33 $1,186.65 5.00] 0.00 0.00 5.00 $1,186.65
‘ SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO
‘DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
89631-1 'QUITAR PUERTA , RETIRO DE MATERIAL M2 210 $356.00 $747.60 2.16 0.00 0.06 216|  $768.96
\FUERA DE OBRA. |
| TOTAL: 51,955.61
DEMOLICIONES
11017 [DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS,| M2 95.60 $43.53] $4,161.47 55.41 0.00 0.00 55.41 $2,412.00
|INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE .
|LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.
|
11001 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO| M2 8.50 $106.51 $005.34 6.66 0.00 0.00 6.66 $709.36
SIMPLE, INCLUYE ACARREC DE ESCOMBRO |
FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO
UTILIZABLE.
85750 LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL| M2 74.88 $32.53 $2,435.85| 55.85 0.00 0.00 55.85 51,816.80
ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE
CON ESPATULA Y ESCOBA: RETIRAR
DESPERDICIO PRODUCTO DE  LIMPIEZA |
FUERA DE LA OBRA. | i
| | TOTAL:| $4,938.16
ALBANILERIA
B0026-1  RESANE EN PERIMETRO DE LOSA GCON| ML 28.80 $180.36 $5,194.37 30.16 0.00] 1.36] 30.16 55,439.66
APLANADQ DE MORTERO CEMENTO - ARENA
EN PROP. 1:3 A PLOMO Y REGLA.
L | - =
32001-1 APLANADO EN MUROS CON MORTERO| M2 95.60 $252.92|  $24,179.15 18.41 0.00 0.00 18.41 $4,656.26
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, |
ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y
EMBOQUILLADO.
831671 ENTORTADO DE 5 CM DE ESPESCR CON| M2 74.88 $281.45|  $21,074.98 19.80 0.00 0.00 19.80 §5,572.71
MORTERQ GEMENTO- ARENA 1:5, PERALTE 1", |
INCLUYE: RETIRAR ENTORTADO EN MAL \
ESTADO. FUERA DE LA OBRA.
|




/’N. INSTITUTO SINALDENSE
SINALOA g ISEIFE g o i» srnacsimcions

) GOBIERNO DEL ESTADO — 25/07/2022
HOJA:
CONTRATISTA: \ DEPENDENCIA: 4de9
JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )
pomiciLio:  CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX, [INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FISICA
*  SINALOA. C.P. 81700 |EDUCATIVA
R.F.C.
MARR-670604-5Y2
; DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO:  [22201 [No. DE OBRA: 220596 [c.Cc.T. [25EJN0D025X |[ESTIMACION: [ (01) FinlQuITO
PLANTEL: PREESCOLAR ESTATAL | LOCALIDAD: | CHOIX iMUNICIPIO: CHOIX

|
DESCRIPCION: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", “B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,
" |[ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $731,038.93]
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $255,863.63|
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $731,038.93

SEGUN PROYECTO HASTA | DASTA DE ESTA

voL PU. s EstaEsTiv| SPTM |EXCEDENTE] popyacigy |  IMPORTE

831011 REPARACION DE AGRIETAMIENTOS EN M2 28.00 $657.02 $18,396.56 5.60 0.00 0.00 5.60 $3,679.31
MUROS DE TABIQUE CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3 Y RAJUELA DE PIEDRA
ILAJA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
| |TRABAJO: RETIRO DE MATERIAL SUELTQ O
IMAL ADHERIDO, LAVAR CON AGUA A
|PRESION, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO
LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA |
|EJECUCION. |

32009 |APLANADO EN MUROS, CON MORTERO M2 68.00 $292.64 $19,899.52 37.00 0.00 0.00] 37.00 $10,827.68
CEMENTO-ARENA 1:3, CON ADHITIVO SIN
SALITRE, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y
EMBOQUILLADOS.

CLAVE CONCEPTO ; UNIDAD

31200 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 M2 7.20 $117.76 $847.87, 23.22 0.00 16.02 23.22 $2,734.39
1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBFRA Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCAGION.

TOTAL:|  $32,810.01

ACABADOS

34003 PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O M2 184.96 $111.68 $20,656.33 165.65 0.00 0.00 165.65 $18,499.79
SIMILAR  LAVABLE, MUROS, COLUMNAS,
TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR
SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE
NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

85755 SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO| M2 | 74.88 $447.40 §33,501.31 55.85 0.00 0.00 55.85 $24,987.29
ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO
PLASTICO COL. PREFABRICADO [IMPERM.
MULTICAPA "APP" 4 MM.

i ~ TOTAL: $43,487.08
HERRERIA Y CANCELERIA
M2 2.10 $2,25387]  54,783.13 2.16 0.00 0.06 216 54,868.36

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA
METALICA, SE DEBERA CONSIDERAR TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

41304-1

PZA 1.00 $837.42 $837.42) 2.00 0.00 1.00| 2.00 $1,674.84

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE CERRADURA
PHILLIPS EN PUERTA, TRABAJO TERMINADO.

J i M2 2.10 '54,031.78 5$8,466.74 2.14 0.00 0.04 214 $8,628.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE

PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2 *,
82001 COLOCADC A 12 CMS. VERTICALES Y A 20
CMS. HOR., INCLUYE PERFIL ANGULAR 1" X 1* |
Y PINTURA ANTICORROSIVA.

TOTAL: $15,171.21

[ INSTALACIONES ELECTRICAS - .1
51005 [SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA| SAL 500 | $989.85 $4,949.25 2.00] o.ool 0.00 2.00 $1,979.70

| DE PVC Y POLIDUCTO NARANJA. INC. TODO
Lo NECESARIO PARA EL BUEN C/,\
| —

[FUNCIONAMIENTO,




GOB

SINALOA

IERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:

JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS

DE LA INFRAESTRUCTURA

.‘I‘s—ﬁ. INSTITUTO SINALOENSE

_. FISICA EDUCATIVA
FECHA 25/07/2022
, B HOJA:
|DEPENDENCIA: 5de 9

|GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DEMOLICIONES

DoMiciLio:  CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX, |INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FisICA
| *  SINALOA. C.P. 81700 |EDUCATIVA
R.F.C.
|MARR-670604-5Y2 l
e DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: [220596 [C.C.T. [25EJN0D25X ESTIMACION: | (01) FINIQUITO
PLANTEL: PREESCOLAR ESTATAL | LOCALIDAD: \ CHOIX MUNICIPIO:  |CHOIX
4\, [REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,
DESCRIPCION:
. ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: L $731,038.93 3
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $255,863.63
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $731,038.93
AR T SEGUN PROYECTO [ HAsTA | PASIA DEESTA
AVE PTO . ‘ : .
CLAV CONCE UNIDAD == T s ESTAESTIM E;.S;!:JI EXCEDENTE ESTIMACION IMPORTE
51052 SALIDA DE CONTACTQ MONOFASICO,| SAL 4.00 $1,184.51 $4,738.04 6.00 0.00 2.00| 6.00 $7,107.06
POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA
DE PVC, INCLUYE: TODO LO NEGCESARIO
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
|
51016 SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y| PzZA 5.00 $1,337.47 $6,687.35 0.00 0.00] 0.00 0.00 $0.00
CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED PARA
SOBREPONER DE 2X74W, MARCA MEGAMEX
| O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
| OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
| |
l 51355 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE| PZA 1.00 $1,185.98 $1,185.98 0.00 0.00| 0.00] 0.00 $0.00
|CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS. | | |
.1} o |
51378 SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR PZA 2.00 $251.13 $502.26 4.00 0.00 2.00 4.00 $1,004.52
| TEAMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP
| TIPO QO INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.
‘_ 51379 SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR PZA 1.00 $821.40 $821.40 1.00 0.00 0.00 1.00 $821.40
TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP
| |TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.
- (g 5 ) TOTAL:| 51091268
|REHABILITACION DE MODULO SANITARIO
B DESMONTAJES e i
B4836 DESCONECCION Y RETIRO DE TINACO DE PZA 1.00 §1,022.45 $1,022.45 1.00] 0.00 0.00 1.00 $1,022.45
PLASTICO 1100 LTS
83839 |DESMONTAR Y RETIRAR LAVABO, INCLUYE: PZA 2.00 $356.00 $712.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $712.00
|TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
|
89630 |QUITAR CANCELERIA, INC. RETIRO DE M2 1.20 §237.25 $284.70 0.36 0.00| 0.00 0.36 $85.41
IMATERIAL FUERA DE OBRA, TRABAJO ‘
| TERMINADO. . |
.8 |
89631-1  |QUITAR PUERTA , RETIRO DE MATERIAL M2 4.20 §356.00 §1,495.20| 2.80 0.00| 0.00| 2.80 $996.80
|FUERA DE OBRA.
|
| | | |
84837 |DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, | PZA 2.00 §712.01 §1,424.02| 2.00 0.00| 0.00 2.00 §1,424.02
|INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA i
84105 |DESMONTAR MINGITORIO, INCL. RETIRO Y PZA 1.00 | s71201 $712.01 1.00 0.00] 0.00] 1.00 §712.01
|TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. ‘
51019 |DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE PZA 3.00 $237.33 §711.99] 2.00 0.00] 0.00 2.00 $474.66
|SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO
|DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
1 il -
83001 |[RETIRO DE GABLEADO EXISTENTE DE SALIDA| ML 3.00 $47.42 §142.26 10.005 0.00 7.01| 10.005/ §474.44
ELECTRICA. @ g\ ‘
| _ 3 [ TOTAL:  $5.901.79
\\
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 SINALOA

IERNO DEL ESTADO

|CONTRATISTA:

JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS
CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX,

' DOMICILIO:
R.F.C.

SINALOA. C.P. 81700

MARR-670604-5Y2

rI’s‘il:\E. INSTITUTD SINALOENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA

B —— risicA EnUCATIVA

FECHA
HOJA:

25/07/2022

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SINALOENSE  DE

INSTITUTO
EDUCATIVA

6de 8

LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

[No. DE PGO:

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

122201 [No. DE OBRA: [220596 [c.cT.

|25EUNOD25X

ESTIMACION:

(01) FINIQUITO.

PLANTEL:

PREESCOLAR ESTATAL

LOGALIDAD: |

CHOIX

MUNICIPIO:

CHOIX

\DESCRIPCION:

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS “A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN GHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,

ESTADO DE SINALOA.

[IMPORTE DE OBRA:

$731,038.93

$255,863.63

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$731,038.93

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

VoL

PU

HASTA

ESTA ESTIM|

HASTA
ESTIM|
ANT.

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

IMPORTE

11017

85750

|DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS,
|INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE
LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

M2

47.37

$43.53

§2,062.02

57.90/

0.00

10.53

57.90

$2,520.39

ELEVAN’?AR IMPERMEABILIZANTE EN  MAL
[ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE
|[CON  ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR
|DESPERDICIO  PRODUCTO  DE  LIMPIEZA

|FUERA DE LA OBRA.

M2

12.06

|
532.53;

392,31

|
10.180/

0.00

0.00

10.180

$331.16

ALBANILERIA

TOTAL:

$2,851.55

83167-1

|[ENTORTADO DE 5 CM DE ESPESOR CON
MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5, PERALTE 1",
INCLUYE: RETIRAR ENTORTADO EN MAL
ESTADO. FUERA DE LA OBRA,

M2

12.06

$281.45

$3,394.29|

8.03

0.00

0.00

8.03

§2,260.04|

© 320011

~ BO0O7 1

APLANADO EN MUROS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA,
/ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y
EMBOQUILLADO.

M2

47.37

$252.92

$11,980.82

38.84

0.00|

0.00

38.84

§9,823.41

'CHAFLAN DE MORTERQC, CEMENTO- ARENA
DE 15 X 10 X 10 CM. TRABAJO TERMINADO.

32009

ML

9.00

$50.60|

$455.40

11.40

0.00

2.40

11.40

$576.84

APLANADO EN MUROS, CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3, CON ADHITIVO SIN
SALITRE, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MANO|
DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y|
EMBOQUILLADOS.

M2

8.50

5292.64

§2,487.44

24,86

0.00

16.36

24.86

$7,275.08

34003

TOTAL:

$19,935.32

ACABADOS

PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O
‘SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS,
ITRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR
|SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE
NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2

59.43

$111.68

$6,637.14

151.45

0.00/

92.02

B5075

SUM. Y COL. DE VITROPISO 33X33 CMS.
INTERCERAMIC, INCL. PREPARACION DE
'SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO
TERMINADO.

M2

6.00

5477.06|

$2,862.36

21.84

0.00

15.84]

151.45

21.84

$16,913.94

 §10,418.99

85080

85755

SUM. ¥ COL. DE AZULEJO 20X30 CMS. COLOR
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5
JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES
EMB. Y REP.

M2

20,40

§532.05

$10,853.82
|

27.00

0.00

6.60

27.00

$14,365.35

|SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO
|ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO
PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM.
MULTICAPA "APP" 4 MM.

M2

12,06

$447.40

$5,395.64

29.31

0.00

17.25

29.31

§13,113.29

HERRERIA Y CANCELERIA

TOTAL:|

$54,811.57




SINALOA

|

a ISIFE 7

INETITUTO SINALDENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO
FECHA 25/07/2022
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 7ded
JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )
pomiciLio:  CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FisicA
*  SINALOA. C.P. 81700 EDUCATIVA
R.F.C.
MARR-670604-5Y2 |
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO:  |22201 'No. DE OBRA: [220596 |C.C.T. [25EJND025X ESTIMACION: | (01) FINIQUITO
PLANTEL: PREESCOLAR ESTATAL | LOCALIDAD: I CHOIX MUNICIPIO: |CHOIX
< REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,
DESCRIPCION:
‘ ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $731,038.93
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $255,863.63
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $731,038.93
SEGUN PROYECTO HASTA | DASTA T = 7 T hEESTA _
CLAVE CONCEPTO UNIDAD [ = s =T E:;I{ﬂ EXCEDENTE( v ién | IMPORTE
1. 3,342.70 IED ; i 3 .36/ 203
SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CANCELERIA| 2 2 A St oo ban aie — 0.:36) Sl
— DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y GRISTAL
FILTRASOL DE 6MM INCLUYE REPISON,
| TRABAJO TERMINADO. |
h SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Mz | 420 | $2,253.87 $9,466.25 2.80 0.00 0.00 2.80| $6,310.84
F— METALICA, SE DEBERA CONSIDERAR TODO
: |LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA
|EJECUCION.
B ] 3 84/ : ; . 00| 1,674.84
I |SUMINISTRO Y GOLOGACION DE GERRADURA PZA | 200 $837.42 $1,674.84] 2.00 0.00 0.00 2.00] $1,674.84
PHILLIPS EN PUERTA, TRABAJO TERMINADO. !
| \ M2 1.20 $4,031.78 $4,838,14 0.56 0.00 0.00 0.56 $2,257.80
SUMINISTRO Y COLOGACION DE
PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2 ",
82001 COLOCADO A 12 CMS. VERTICALES Y A 20
CMS. HOR., INCLUYE PERFIL ANGULAR 1" X 1°
Y PINTURA ANTICORROSIVA,
[ B \ ! ) TOTAL:  $11,446.85
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PZA 2.00 $692.98 $1,385.96 2.00 0.00 0.00 2.00| $1,385.96
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA
e SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR
BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
if N SAL 2.00 §712.01 $1,424.02 6.00 0.00 4,00 6.00| $4,272.06
R REVISION Y REPARACION DE SALIDAS
‘ HIDRAULICAS Y SANITARIAS.
i - PZA 2.00 $2,969.91 $5,939.82| 2.00 0.00 0.00 2.00 $5,939.82
L SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE
NORMAL
- | SENS| EES——
SUMINISTRO Y GOLOGAGION DE LAVABO PZA 2.00 $2,804.13 §5,608.26 2.00 0.00 0.00 2.00| $5,608.26
OVALIN MOD. LUGANO COLOR BLANCO MCA. [ |
52047 HELVEX BAJO CUBIERTA. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. |
PZA | 100 | $13631.96  $13,631.96 1.00| 0.00 0.00 1.00]  $13,631.96
|SUMINISTRO Y COLOGAGION DE MINGITORIO
st SECO MOD. GOBI TDS COLOR BLANGO, MCA.
|HELVEX. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
I I ; 03| ; : 0.00 .00 .00 3,649.03
s1as | SUMINISTRO Y GOLOCAGION DE BOMBA Pl | e S e G 0 ! g
|CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 O 3/4 DE HP.
PZA 1.00 $2,138.09 $2,138.09] 1.00 0.00 000 1.00| $2,138.09
1. SUMINISTRO Y COLOGAGION DE
|ELECTRONIVELES.
[ PZA 1.00 $4,092.61 54,002.61 100 000 0.00 1.00 $4,002.61
|SUMINISTRO Y COLOCAGION DE TINACO DE | |
52377 1,100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA .
ROTOPLAST TRABAJO TERMINADOQ. |
e | -+ —
[ PzA 2.00 $396.21 $792.42 4.00] 0.00 2.00 4.00 $1,584.84
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE ] |
80090 |CONTROL Y MANGUERA DE ALIMENTACION A |
|MUEBLE SANITARIO. ‘l P |
| ik




GoB

SINALOA

IERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:

JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS
CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX,

DOMICILIO:
R.F.C.

SINALOA. C.P. 81700

MARR-670604-5Y2

M

DE LA INFRAESTRUCYURA
FISICA EDUCATIVA

(‘-\. INSTITUTO SINALDENSE
ISIFE
e R M CA TIVA

FECHA
HOJA:

25/07/2022

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO
EDUCATIVA

SINALOENSE

DE

LA

INFRAESTRUCTURA

B8de9

Fisica

I

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

[No. DE PGO:

|22201 No. DE OBRA: [220596 C.C.T.

|25EJND025X

ESTIMACION:

(01) FINIQUITO

PLANTEL:

PREESCOLAR ESTATAL

LOCALIDAD:

CHOIX

MUNICIPIO:

CHOIX

ESTADO DE SINALOA.

DESCRIPCION: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CI-i(SiX_,

IMPORTE DE OBRA:

§731,038.93]

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$255,863.63

IMPORTE TOTA

L DE CONTRATO: $731,038.93

CLAVE

SEGUN PROYECTO

CONCEFTO UNIDAD

voL

PU

s

HASTA
ESTA ESTIM

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION.

IMPORTE

B4001-1

DESAZOLVE DE REGISTHOS HASTA UNA .
PROFUNDIDAD DE 150CM, SE DEBERA
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUGION.

PZA

2.00

5181.57

$363.14

1.00

0.00

1.00

5181.57

80088

DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DE 10 M3. B

INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA.

1.00

§12,650.00

$12,650.00

0.00

0.00

0.00

$0.00

92020

PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE

DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO, MCA.
JOSPER O SIMILAR. { INCL. MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO )

2.00

$1,124.22

$2,248.44

2.00

0.00

0.00

2,00

$2,248.44

86839

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE LLAVE PARA | TZA

LAVABO CROMADA TIPO "PUSH". INCLUYE:
'MANGUERA DE ALIMENTACION.

2.00

$2,069.21

$4,138.42

2.00

0.00

2.00

§4,138.42

[

TOTAL:

$48,871.06

INSTALACIONES ELECTRICAS

51005

513583

SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/cAJA|  SAL

DE PVC Y POLIDUCTO NARANJA. INC. TODO
LO NECESARIO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO.

5.00

$989.85

1

54,949.25

8.00

0.00

w
o

8.00

$7,918.80

PZA
S.y C. DE TABLERO DE CONTROL QO-2 PARA

DOS CIRCUITOS MONOFASICOS.

1.00

$446,82|

$446.82

3.00

0.00

2.00

3.00

$1,340.46

51016

SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y Pz

CONEX. DE LUMINARIA TIPO LED PARA
SOBREPONER DE 2X74W, MARCA MEGAMEX
O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
|OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

3.00

$1,337.47

54,012.41

0.00

0.00

0.00

0.00

$0.00

TOTAL:

$9,259.26

|
OBRA EXTERIOR

85119

PZA
SUMINISTRO DE CISTERNA PREFABRICADA
DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD, DE PLASTICO.

1,00

$61,215.18

$61,215.18

1.00

0.00

0.00|
|

1.00

$61,215.18

TOTAL:

561,215.18

EXTRAORDINARIOS

EXT-01

CADENA DE CONCRETO DE 15X25 CM F'C=150
KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y
ESTRIBOS DE 1/4" @20 CM, INCLUYE:
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "A*
EN SECCION DE 15X25 CM, CIMBRA DE
CONTACTQ, COLADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

0.00

$5468.40

$0.00

42.03

0.00

42,03

42.03

$19,686.85

EXT-02

M2
FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10

CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA
PERIMETRAL, ACABADO SEMIPULIDO
BROCHEADO, MATERIALES, MANO DE OBRAY |
HERRAMIENTA. j

0.00

$426.50

$0.00

80.11

80.11

80.11

$34,166.92




A INBTITUTD SINALODENSE
SINALOA g ISEFE o i sonacsimucruns

GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA 25/07/2022

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 9des
JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )
pomiciLio:  CALLE RAFAEL BUELNA, 23 NTE. COL. CENTRO, CHOIX, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FISICA

SINALOA. C.P. 81700 EDUCATIVA
R.E.C.
MARR-670604-5Y2
_ DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION :

No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA:  [220596 C.C.T. |25EJN0025X |[ESTIMACION: [ (01) FINIQUITO]|
PLANTEL: PREESCOLAR ESTATAL LOCALIDAD: \ CHoOIX [MUNICIPIO:  |CHOIX

DESCRIPCION: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTATAL, UBICADA EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX,
' |ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $731,038.93 1
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $255,863.63
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $731,038.93
3 SEGUN PROYECTO | HASTA HASTA ’ ; DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD T s |estacsm| ESTM |EXCEDENTE| /iy | IMPORTE
PZA 0.00 $1,348.14 $0.00| 15.00 0.00 15.00 15.00 $20,222.10
SUMINISTRO, ARMADO Y COLOGACION Y
CONEXION DE LUMINARIA LED, MARCA:
TECNOLED, MODELO: ML-G120T8FG PARA |
EXT-03 ISDBF!EF’ONEFL INCLUYE: GABINETE Y |
ACRILICO DE 1.20 M, 2 TUBOS LED DE 28
WATTS Y TODO LO NECESARIO PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO.
_ |
FABRICACION DE TAPA METALICA DE PZA 0,00 $2,433.27 $0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 $2,433.27

|INSPECCION DE 70X70 CM DE LUZ HECHA
CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO |
DE 1-1/2" CAL. 316" Y ANGULO DE 1-1/4"X1-1/4"
EXT-04  |CON TAPA DE LAMINA NEGRA LISA CAL.18,
INCLUYE: 2 BISAGRAS TUBULAR DE 1/2",
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTICA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
'HERRAMIENTA.

'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML 0.00 $410.29 $0.00 14.50 0.00 14.50 14.50 $5,949.21
HIDRAULICA PVC CED. 40 DE 1*-3/4" DE
DIAMETRO PARA SUCCION, DESCARGA Y
EXT-05 ALIMENTACION A TINACOS ELEVADOS,
INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

|
SOPORTE PARA LAVABO TIPO OVALIN, DE PZA 0.00 $1,452.41| $0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 $2,904.82
CONCRETO FC= 200 KG/CM2 ARMADO CON
VARILLA NO. 3, DE 10 CM DE ESPESOR ,
EMPOTRADO EN MURO DE TABIQUE,
INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO,
REVESTIMIENTO DE AZULEJO LISO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

EXT-06

TOTAL: $85,363.17

.} I SUBTOTAL ESTIMACION $630,205.97

1
JOSE ROSARIO MARTINEZ ROJAS ING. EDGAR OSVALDO ESCALA{\ITE CHAVEZ
Contratista Supervisor






