



CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, POR CONDUCTO DE: **LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA **COLEON S.A DE C.V.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL **C. MARCO POLO ARROYO PRADO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATISTA"**, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

### ANTECEDENTES

- I. Que **"LA DEPENDENCIA"**, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, basada en las atribuciones que le confiere los artículos 15, 37, 52 Fracción VI y 59 Fracciones III y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los artículos 1 Fracción II, 11 Párrafo Segundo, 11, 36, Fracciones I y II y 38 Fracción I, de la propia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como los artículos 44, 148 Fracciones III y VII, 151 Fracciones II y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, celebró un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con **"EL CONTRATISTA"** el día **29 de Junio de 2023** referente a la obra **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE PEGUE DE PAVIMENTO Y CALLE HEROES DE NACUZARI, COLONIA KLEIN; INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA"** al cual se le asignó el número **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**, para su identificación.
- II. Que **"LA DEPENDENCIA"** para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado contrato **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**, autorizó recursos del programa **RECURSOS PROPIOS**, mediante los Oficio de Aprobación No. **294/2023** de fecha **18 de mayo de 2023** y utilizando **RECURSOS FAISM** los oficios de aprobación No. **286/2023** y **287/2023** del 18 de mayo de 2023.
- III. Que, **"EL CONTRATISTA"**, a través de oficio de fecha 20 de julio de 2023 solicitó a **"LA DEPENDENCIA"** se re-programen los trabajos objeto del contrato, debido a la necesidad de re proyectar el trazo de la vialidad y las nuevas pendientes de la línea de drenaje a instalar. Toda vez que en parte del sitio de los trabajos existe incertidumbre en temas de tenencia de la tierra.

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00





- IV. Que, **"LA DEPENDENCIA"**, con fecha 20 de agosto de 2023, resuelve re-proyectando una porción del trazo de la vialidad e informa a **"EL CONTRATISTA"** de los cambios efectuados para que se consideren en el próximo inicio de los trabajos.
- V. Que, se celebró la Duodécima sesión extraordinaria del Comité de Obras Públicas, en fecha 27 de septiembre en donde se autorizaron las modificaciones asentadas en este instrumento.

### DECLARACIONES

#### Las partes declaran:

- I. Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedarán de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**, y no tiene ninguna validez en forma aislada.
- I. En la cláusula Tercera: PLAZO DE EJECUCIÓN, del contrato **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**, **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de **60** días naturales, iniciando los trabajos el día **10 de Julio de 2023** y a terminarlos a más tardar el día **07 de Septiembre de 2023**, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.
- III. **"LA DEPENDENCIA"** declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de diferir el inicio de los trabajos del contrato y formalizar mediante este convenio modificatorio las nuevas fechas, en virtud a: **Re-proyección de los trabajos**.
- IV. **"LA DEPENDENCIA"** declara que autoriza realizar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO**, toda vez que con base en el **artículo 84 fracción I**, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



I. **De Diferimiento:** Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista.

- V. **"EL CONTRATISTA"** declara que conoce el alcance de diferimiento de inicio de los trabajos en nuevas fechas del inicio y de la terminación del plazo de ejecución del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del diferimiento del inicio de los trabajos que se pacta.

## CLAÚSULAS

### PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste en el diferimiento del inicio de los trabajos del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**, a que se refieren las declaraciones III, IV y V del presente convenio.

### SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se difiere el plazo de ejecución del contrato, estableciéndose como fechas de inicio de los trabajos contratados el día **28 de Agosto de 2023**, la duración será de **60 días naturales** concluyendo el día **26 de Octubre de 2023**.

### TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebración del presente instrumento **"EL CONTRATISTA"** deberá hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantía de cumplimiento, con el fin de que se continúe garantizando la obligación.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtirá efecto alguno hasta que **"EL CONTRATISTA"** entregue la garantía a la que se refiere el párrafo anterior a **"LA DEPENDENCIA"**, en un plazo que no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma del mismo.

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00





**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO  
CONTRATO DE OBRA No. **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**

**CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, a 27 de Septiembre de 2023.

**POR "LA DEPENDENCIA"**  
MUNICIPIO DE MAZATLAN

**LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN**  
Presidente Municipal

**LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA**  
Secretaria del H. Ayuntamiento

**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA**

**ING. RIGOBERTO ARAMBURU BOJORQUEZ**  
Director de Obras Públicas  
Presidente del Comité de Obra Pública Municipal

**L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO**  
Tesorero Municipal  
Secretario Ejecutivo de Comité de Obra Pública Municipal

**MTRO. WENCESLAO. PAUL GALINDO MALDONADO**  
Director de Planeación de desarrollo urbano y sustentable  
Vocal de Comité de Obra Pública Municipal

**LIC. JUAN JAVIER RODRIGUEZ MORALES**  
Directora de Gobierno y Asuntos Jurídicos  
Vocal de Comité de Obra Pública Municipal

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO

CONTRATO DE OBRA No. **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**

**LIC. RODOLFO TIRADO MILLAN**

Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control  
Vocal Comité de Obra Pública Municipal

**REPRESENTANTES CIUDADANOS**

**ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ**

Representante Ciudadano de Comité de  
Obra Pública Municipal.

**ING. JESUS ALBERTO GAMBOA AGUIRRE**

Representante Ciudadano de Comité de  
Obra Pública Municipal.

**ARQ. ANSELMO GUZMAN LIZARAGA**

Representante Ciudadano de Comité de Obra Pública Municipal.

POR "EL CONTRATISTA"  
**COLEON S.A DE C.V**

POR "EL REPRESENTANTE"  
**C. MARCO POLO ARROYO PRADO**

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, del contrato **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082**, de la obra **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE PEGUE DE PAVIMENTO Y CALLE HEROES DE NACAZARI, COL. KLEIN"** celebrado a los 27 días del mes de septiembre de 2023. Consta de 5 fojas útiles.

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00

