

<b>CONTRATISTA:</b> BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DIRECCION: HILARIO MEDINA NO.3827 COL. DIAZ ORDAZ, C.P. 80180  <b>R.F.C.</b> BCO051111D63	<b>HOJA:</b>	<b>DEPENDENCIA:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
<b>Fecha:</b> 07-jun-22		

**FINQUITO DE OBRA**

<b>PGO:</b> 21204	<b>No DE OBRA:</b> 210503	<b>LOCALIDAD:</b> ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO)	<b>MUNICIPIO:</b> CULIACAN
<b>PLANTEL:</b>	PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL		
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CON IMPERMEABILIZANTE EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.		
<b>PERIODO DE CONTRATO:</b>	<b>DEL:</b> 24-may-22	<b>AL:</b> 07-jun-22	<b>CONTRATO:</b> ISIFE-R-FAMP-ADE-JN-080-2022
			<b>FECHA DE CONTRATO:</b> 17-may-22
<b>IMPORTE DE OBRA:</b>	\$ 56,462.93	<b>CONVENIO ADICIONAL:</b>	
<b>IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:</b>	\$ -	<b>PERIODO CONVENIO ADICIO</b>	
<b>IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:</b>	\$ 56,462.93	<b>TOTAL CONTRATO MÁS</b>	
		<b>CONVENIO:</b>	

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CON IMPERMEABILIZANTE EN PRESCOLAR FEDERICO FROEBEL, UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA													
I.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS													
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS													
83048	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y	M2	87.55	\$22.75	\$1,991.76	87.55	\$1,991.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	87.55	\$1,991.76
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC BLANCO INFANTIL DE	PZA	3.00	\$5,107.89	\$15,323.67	3.00	\$15,323.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$15,323.67
34010	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	9.20	\$179.54	\$1,651.77	9.20	\$1,651.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.20	\$1,651.77
85751	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM	M2	87.55	\$277.74	\$24,316.14	87.55	\$24,316.14	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	87.55	\$24,316.14
12113	CADENA DE CONCRETO DE 15X25 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15CM Y CONCRETO DE 250 KG/CM2, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	2.40	\$608.69	\$1,460.86	2.40	\$1,460.86	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.40	\$1,460.86
87779	HECHURA DE MESETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA, RECUBIERTA DE AZULEJO PARA RECIBIR LAVABO OVALIN	M2	1.04	\$3,779.56	\$3,930.74	1.04	\$3,930.74	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.04	\$3,930.74
					\$48,674.94		\$48,674.94		\$0.00		\$0.00		\$48,674.94
	SUMA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS:				\$48,674.94		\$48,674.94		\$0.00		\$0.00		\$48,674.94
I.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS													
REHABILITACION DE													
					\$48,674.94		\$48,674.94		\$0.00		\$0.00		\$48,674.94
					\$48,674.94		\$48,674.94		\$0.00		\$0.00		\$48,674.94
					\$48,674.94		\$48,674.94		\$0.00		\$0.00		\$48,674.94
EXTRAORDINARIOS													
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CON IMPERMEABILIZANTE EN PRESCOLAR FEDERICO FROEBEL, UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA													
					\$48,674.94		\$48,674.94		\$0.00		\$0.00		\$48,674.94
					\$48,674.94		\$48,674.94		\$0.00		\$0.00		\$48,674.94
					\$7,787.99		\$7,787.99		\$0.00		\$0.00		\$7,787.99
					\$56,462.93		\$56,462.93		\$0.00		\$0.00		\$56,462.93
	IVA 16%												
	TOTAL												

ING. HECTOR DEL ROSARIO BELTRAN VERDUGO  
BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX  
Supervisor