GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: **SINALOA** CONTRATISTA: **INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.**

OBRA: **REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN:	**SOP-PC-041-22**	REG. FED. CAUS.	**IUS-120201-AU2**
CONTRATO No:	**OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022**	IMPORTE DE CONTRATO:	**$ 613,974.11**
CONVENIO No:	**CONV-01-2022-MI-C1804K-2022**	IMPORTE DE CONVENIO:	**$ 607,130.64**
PERIODO DE CONVENIO:			
INICIACIÓN PROGRAMADA:	**25 DE ABRIL DE 2022**	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	**25 DE JUNIO DE 2022**
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:		IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	**Liberty Fianzas S.A. de C.V.**	IMPORTE DE ANTICIPO:	**$ 214,890.94**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2317334-0000	**$**	**214,890.94**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2317335-0000	**$**	**61,397.41**
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2380636-0000	**$**	**60,590.03**

EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.
EL DIA **11 DE JULIO DE 2022** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO.	25/ABRIL/2022 AL 25/JUNIO/2022		$ 613,974.11
MONTO DE CONVENIOS.			$ 607,130.64
ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL	25/ABRIL/2022 AL 02/JUNIO/2022	$ 577,272.14	
ESTIMACIÓN No. 02 ADICIONAL	03/JUNIO/2022 AL 07/JUNIO/2022	$ 1,718.06	
ESTIMACIÓN No. 03 EXTRAORDINARIA	08/JUNIO/2022 AL 25/JUNIO/2022	$ 26,910.13	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		**$ 605,900.33**	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		$ 1,230.31	
SUMAS IGUALES		**$ 607,130.64**	**$ 607,130.64**

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
		INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.
ARQ. REFUGIO REYES TORRES RESIDENTE DE LA SOP.	**ING. JOSÉ CARLOS HERNANDEZ MARTÍNEZ** DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.	**ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ** REPRESENTANTE LEGAL