



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

13/10/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra MEJORAMIENTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN EN TRANSICIONES Y SUBESTACIONES AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA DE CULIACÁN, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM 12.5 COLONIA AGUARUTO,
Municipio: Culiacán
Localidad: Aguaruto
Contratista: C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA
Contrato: OPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-2406A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$35,241.00
Importe del Contrato s/IVA: \$399,912.83
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 04/07/2022 al 17/08/2022
Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 17/08/2022

Clave	Descripción	Monto
1	PLANTA DE EMERGENCIA DE 150 KW EN LADO DEL GOLFO	
P39	VARIOS	35,241.00

Total Paquete s/IVA: 35,241.00

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$35,241.00

C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA Victor Barrantes CONTRATISTA		ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR DE OBRA		



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

13/10/2022

Página 1 de 1

Nombre de Obra MEJORAMIENTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN EN TRANSICIONES Y SUBESTACIONES AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACÁN, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM 12.5 COLONIA AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Culiacan
Localidad: Aguaruto
Contratista: C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA

Contrato: OPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-2406A-2022
Importe del Contrato s/IVA \$399,912.83
Periodo del Contrato 04/07/2022 al 17/08/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: \$35,241.00
Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 17/08/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
PLANTA DE EMERGENCIA DE 150 KW EN LADO DEL GOLFO										
P39	VARIOS									
P39S01										
5.16	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA INCLUYE : INYECTORES, LABORATORIO, DESMONTE DE TAPADERAS DE BALANCINES, VALVULAS, CABEZA DE MOTOR, ETC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	6.00	\$17,620.50	3.00	2.0000	5.00	1.00	\$35,241.00	83.33 %

Total Partida: 35,241.00

 C.VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA CONTRATISTA	 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	---	---