

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

7 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

13 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
652	CONSERVACION MENOR 2022 RED ESTATAL DE CARRETERAS ACCESO A DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA E.C. INTERNACIONAL No. 15-LAS GLORIAS-EL HUITUSI)	GUASAVE	ESTATAL	\$760,640.28	\$760,640.28	\$684,171.48	\$76,468.80	100	89.95