



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11741

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000004/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7095 KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.  
OBRAS EN PROCESO AÑO ANTERIOR RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. RECURSOS PROPIOS 2022 EJERCICIO 2023 2023 - 99 - 99007 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613105 - 12353000003000000200000080000000	149,723.89	149,723.89

Cargo: PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS FEDERICO GAMBOA, COL  
AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 149,723.89  
IVA 23,336.27  
TOTAL 173,060.16

Contrato: JAPAC-R.R.-2022-018 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11742

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000004/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7095 KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023060385

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	619.55	619.55

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS FEDERICO GAMBOA, COL. AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	619.55
IVA	0.00
TOTAL	619.55

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



**JAPAC**  
AGUA Y ALICANTARILLADO

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA: KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: JAPAC-RP.-2022-018 D

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2539

19/10/2022

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL, CORTES Y/O RUPTURAS, REPOSICIONES, EXCAVACIONES, PLANTILLA, RELLENOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 400 MM (16") DIAM. POZOS DE VISITA COMÚN, POZOS DE VISITA ESPECIAL, TRABAJOS ESPECIALES DE CONEXIÓN CON COLECTOR EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIAL, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 400 MM, DESCARGAS DOMICILIARIA, REGISTROS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

## ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO  
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN  
ACUMULADO ANTERIOR  
ACUMULADO ACTUAL  
SALDO DEL CONTRATO  
SALDO A CANCELAR

1,781,891.92  
149,723.89  
1,543,551.33  
1,693,275.22  
88,616.70

IMPORTE DEL ANTICIPO  
ESTA AMORTIZACIÓN  
AMORT. ACUM. ANTERIOR  
AMORT. ACUM. ACTUAL  
SALDO DEL ANTICIPO

498,357.24  
0.00  
498,357.24  
498,357.24  
0.00

AVANCE  
FINANC.  
100%  
8.40%  
86.62%  
95.02%  
4.98%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

## IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 01 ADIC. 149,723.89  
AMORTIZACIÓN 0.00  
SUB'TOTAL: 149,723.89  
I.V.A. 23,955.82  
SUB'TOTAL: 173,679.71  
3.00 % INSP. Y VIG. 4,491.72  
PAGO NETO: 169,187.99

## OBSERVACIONES:

FACTURA: 381

FECHA: 20/06/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

21/JUNIO/2023



**KAJI**

**GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**

KAJI GRUPO CONSTRUCTOR

KGC140409B47

FRANCISCO VILLA PONIENTE No. 1022, JORGE ALMADA CP. 80200

CULIACAN DE ROSALES

REGIMEN FISCAL: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

USO DE CFDI: I01 Construcciones

LUGAR DE EXPEDICION: 80200

**DATOS RECEPTOR**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NORTE COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020

CULIACAN DE ROSALES, SINALOA.

UNIDAD	CVE PYS	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE LO	72141120	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (ADICIONAL), REFERENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA." CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-018 D. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$149,723.89 AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO: -\$0.00 SUBTOTAL: \$149,723.89 MAS IVA 16% \$23,955.82 SUMA: \$173,679.71 S DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIG \$4,491.12 SALDO LÍQUIDO: \$169,187.99	1.00	149,723.89	149,723.89

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

Vo. Bc.

KAJI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO

CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE JAPAC

SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

Subtotal	149,723.89
Iva Traslado	23,955.82
Suma	173,679.71
Deducciones	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4,491.72
Total	169,187.99

Importe con Letra:

Son Ciento sesenta y nueve mil ciento ochenta y siete PESOS

99/100 M.N.

CFDI RELACIONA00S



**CADENA ORIGINAL**

111.1/ED65BAC1-9351-4D9F-B08D-7744ERF2337D|2023-06-20T14:43:12|SIF0403229F91|bhcHaYouhanIDvAT7yB4WI V0uTqJB/YFsyGTlyKdSJUGtBJlbKWYSDq2Nzh7pEfiDF2u/NhvYqn3j8CS2RTvcVbH/tIOjCwst/Rp2ITK0whAM9yVW+Pom3c7G B16DrMEvtS17D9I9JghH5pEct6STOWIxWdioJqPbbzFTASumMV50VRIQ2fjxAig61GW7aciunNnKuh6H6L/TKOqDAEAtCLbvukM 7JKKHnmodI7nmrXuvjoiChQC61GNJcgrKfxX0A5pCdakgK0M0A1SI05VWDuh/ASj22ijfzXjLmtLuh6m5qn0iz2LF1Vg4HaAyOH YRmkVUxKwjkvwmw9+S29vcWg==|0001000000508768672|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bhcHaYouhanIDvAT7yB4WI V0uTqJB/YFsyGTlyKdSJUGtBJlbKWYSDq2Nzh7pEfiDF2u/NhvYqn3j8CS2RTvcVbH/tIOjCwst/R p2ITK0whAM9yVW+Pom3c7GB150rMEvtS17D9I9JghH5pEct6STOWIxWdioJqPbbzFTASumMV50VRIQ2fjxAig61GW7aciunNnKuh6H6L/TKOqDAEAtCLbvukM7JKKHnmodI7nmrXuvjoiChQC61GNJcgrKfxX0A5pCdakgK0M0A1SI05VWDuh/ASj22ijfzXjLmtLuh6m5qn0iz2LF1Vg4HaAyCNYRmkVUxKwjkvwmw9+S29vcWg==

**SELLO DIGITAL SAT**

gNbIr7GrJHwJTB8hGwSWI4YgFbQT6bbmUbtac8iyWHxnPDco6qBkhg50UvIs5FyOZitm/USCEZkLWM4aMBBkhrKjP6TWFxt3r3B CT2xUoyBMoTfDCc1AlYnFp+Wydg9Y0jFAYwd+v06wnz2cXw9+5JYbiigTFSUfpsNs80lw4893Cb0CDxwFF8Iwm3d/vptC7ki Keh7Ima4SyzceIhd2hhQ1xCT4z/rNnXdtbXg9CPNoeS0fiwtV0cSLwGomFJSRwKzJ1z9e/RSiNQHpa7LwHq8mUJBK06w61EV4ib 1y2V0cEx2TTYB91JdkLDzK7SFY1x2mRKGgvsrbv7Pg6kw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KGC140409B47	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED65BAC1-9351-4D9F-B08D-7744EAF2337D	2023-06-20T12:41:12	2023-06-20T14:43:12	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169,187.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Imprimir**

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="80200" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="169187.99" Moneda="MXN"
SubTotal="149723.89" CondicionesDePago="CREDITO"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTIyMDEINTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVVQDDBBVVRPUkEi
NoCertificado="00001000000512201558" FormaPago="99"
Sello="bhcHaYouhanIDvAT7yB4W1V0uTqJBYYFsyGTIyKdSJUGtBJbKWYSDq2Nzh7pEfndfZu/NhvYqn3j8C5ZRTvcVbH/tIOjCwst/Rp21TK0whAM9yVW+Poi
Fecha="2023-06-20T12:41:12" Folio="381" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"/>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="KAJI GRUPO CONSTRUCTOR" Rfc="KGC140409B47"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="101"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="80020"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="149723.89" ValorUnitario="149723.89" Descripcion="PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (ADICIONAL),
    REFERENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID
    ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA." CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-018 D.
    IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: $149,723.89 AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO: -$0.00 SUBTOTAL= $149,723.89 MAS IVA 16% $23,955.82
    SUMA: $173,679.71 $ DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIG $4,491.72 SALDO LIQUIDO: $169,187.99 Unidad="LOTE" ClaveUnidad="LO" Cantidad="1"
    NoIdentificacion="02" ClaveProdServ="72141120">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="23955.82" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="149723.89"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="001" Base="149723.89"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23955.82" TotalImpuestosRetenidos="0">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="0.00" Impuesto="001"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="23955.82" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="149723.89"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <ttfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="gNbl7GrJHwSJ78hGwSW14YgFbQT6bbmUbtac8lyWHxnpDco6qBkhg50Uvls5FyOZitm/USCEZkLWM4aMBBkhrkJP6TwFxGr3BCI
    NoCertificadoSAT="00001000000508768672"
    SelloCFD="bhcHaYouhanIDvAT7yB4W1V0uTqJBYYFsyGTIyKdSJUGtBJbKWYSDq2Nzh7pEfndfZu/NhvYqn3j8C5ZRTvcVbH/tIOjCwst/Rp21TKi
    RfcProvCertif="SIF0403229F9" FechaTimbrado="2023-06-20T14:43:12" UUID="ED65BAC1-9351-4D9F-B08D-7744EAF2337D"
    xmlns:ttfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0" TotaldeRetenciones="4491.72" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales Importe="4491.72" TasadeRetencion="0" ImpLocRetenido="3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Gmail

Q in:sent



11  
Mail

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Chat

Recibidos 11

Destacados

Pospuestos

Spaces

Enviados

Borradores

Meet

Spam

Más

Etiquetas

Para: Facturación

KAJI 380, 381 Y 382 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EX



KAJI 381.xml



KAJI 382.xml



KAJI 380.xml

+3

Para: Facturación

A DE C 645 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



A DE C 645.xml



A DE C 645.pdf

Para: Facturación

PATRICIA ALEJANDRA 44 Y 45 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-



PATRICIA ALEJ...



PATRICIA ALEJ...



PATRICIA ALEJ...

Para: Facturación

EMILIO CONTRERAS A1629 Y A1630 --- Administración de Obras JAPAC Tel



EMILIO CONTR...



EMILIO CONTR...



EMILIO CONTR...

Para: Facturación

AKE 375 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



AKE 375.xml



AKE 375.pdf

Para: Facturación

AKE 376 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



**CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.**

**OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DÍEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIRDS**

CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-018 D

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. ADICIONAL 01

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 01 ADICIONAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	149,723.89
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	149,723.89
MAS 16% I.V.A.	23,956.82
SUBTOTAL	173,679.71
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4,491.72
SUMA DEDUCTIVAS	4,491.72
SALDO LÍQUIDO	169,187.99

Mary Briton Ortiz  
KASI GRUPO CONSTRUCTOR,  
S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISO

ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

BO. JESÚS M. ROMÁN VIZCARRA  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE  
OBRAS JAPAC

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACAN SINALOA.

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	1

DE

ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL	DEL:	24/10/2022.	AL:	15/12/2022.	IMPORTE:	\$	149,723.89
LUGAR:	CULIACÁN, SINALOA.							
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA.							
				CONTRATISTA:				
				KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				
				CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-018 D.				
				PRESUPUESTO: \$1,423,877.83				

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A	ALCANTARILLADO SANITARIO							
1	RED							
02	ACARREOS							
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	230.68	313.36	230.68	82.68	124.75	10,314.33
D4	REPOSICIONES							
01040103	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO, INCLUYE MATERIAL INERTE CON UN ESPESOR DE 13 CMS., MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	391.00	810.14	391.00	419.14	325.16	136,287.56
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS							
44150287	CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	38.00	52.00	38.00	14.00	145.47	2,036.58
39	OTROS							
01397820	INSTALACIÓN DE CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	38.00	52.00	38.00	14.00	77.53	1,085.42
						TOTAL =	149,723.99	

<p><b>ELABORO:</b></p> <p><i>Mano Patricio Ortiz</i></p> <p><b>KAJI GRUPO CONSTRUCTOR,</b></p> <p><b>S.A. DE C.V.</b></p> <p><b>Contratista</b></p>	<p><b>REVISO:</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Arq. José Israel Verdugo Zazueta.</b></p> <p><b>Residente de Obras JAPAC</b></p>	<p><b>AUTORIZO:</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ARQ. Jesús Manlio Roman Vizcarra Jefe del</b></p> <p><b>Departamento de Supervisión de Obras JAPAC</b></p>	<p><b>Vn.Bo.:</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Ing José Ignacio Murrieta Rubio</b></p> <p><b>Sub Gerente de Obras JAPAC</b></p>
---	--	--	--