


 <b>MUNICIPIO DE AHOMÉ</b> <b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</b> <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>ESTADO DE CUENTA</b> <b>ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)</b>					
OBRA:	(044AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOMÉ.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">ORIGEN DEL RECURSO</th> <th style="width: 40%;">FECHA ACTUAL</th> </tr> <tr> <td>                     FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesorería Municipal, mediante oficio número FISMDF-044/2023, de fecha 14 de marzo del 2023. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con número O-250. Y aprobada para su ejecución mediante oficio número PRES/074/2023, de fecha 14 de marzo del 2023.                 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">17 DE JULIO DEL 2023</td> </tr> </table>	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesorería Municipal, mediante oficio número FISMDF-044/2023, de fecha 14 de marzo del 2023. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con número O-250. Y aprobada para su ejecución mediante oficio número PRES/074/2023, de fecha 14 de marzo del 2023.	17 DE JULIO DEL 2023	
ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL							
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesorería Municipal, mediante oficio número FISMDF-044/2023, de fecha 14 de marzo del 2023. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con número O-250. Y aprobada para su ejecución mediante oficio número PRES/074/2023, de fecha 14 de marzo del 2023.	17 DE JULIO DEL 2023							
IMPORTE DE CONTRATO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$1,080,334.62</span>		ANTICIPO DE CONTRATO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$378,117.12</span>	CONTRATO NO.: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FISMDF-VIV-044PR-AH-2023</span> PERIODO SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO: DEL 03 DE JUNIO DEL 2023 AL 17 DE JULIO DEL 2023 <span style="float: right;">45</span>					
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR			
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)044 TECHO FIRME	DEL: 03 DE JUNIO DEL 2023 AL: 17 DE JULIO DEL 2023	\$920,619.77	AMORT. DE ANTICIPO: \$378,117.12 2 AL MILLAR C.M.I.C.: \$0.00 RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL: A.S.E. 2% \$18,412.40 O.I.C 1% \$9,206.20	\$405,735.72	\$514,884.05			
<b>TOTALES:</b>		\$920,619.77	\$378,117.12	\$0.00	\$18,412.40	\$9,206.20	\$405,735.72	\$514,884.05
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$159,714.85</span>		ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">\$0.00</span>						
COYDU, S.A. DE C.V. C. José Luis Ortiz Flores CONTRATISTA		REVISA  ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA		AUTORIZA  ARQ. JESÚS ERNESTO TANIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS				