

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4848

Fecha: 11/Jul/2023 14:08:30

Lugar de expedición (C.P.) 82400

Emisor

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio:

CALLE HIDALGO 46 PONIENTE CENTRO ESCUINAPA SINALOA México 82400

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 82400

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N Escuinapa Centro Escuinapa Sinaloa México 82400

## Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	TRABAJOS DE PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) CONTRATO /FAISMUN/URB/2023-015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA. IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 2,970,833.31 AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$ 1,039,791.66 DEDUCCIONES 0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 27,647.41 TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 27,647.41 SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 599,027.17 IVA 16% \$ 95,844.35 TOTAL \$ 694,871.52 SUMA DE DEDUCCIONES (27,647.41) = \$ 27,647.41 TOTAL NETO A RECIBIR \$ 667,224.11	\$599,027.17	\$0.00	IVA, - Importe: 95844.35	\$599,027.17

## CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

**Total con letra:**

seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y un Pesos 52/100 M.N.

**Subtotal:** \$599,027.17**Descuentos:****I.E.S.P.S** \$0.00**I.V.A:** \$95,844.35**Retencion I.S.R:** \$0.00**Retencion I.V.A:** \$0.00**Total:** \$694,871.52**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:** 00001000000503580641**Folio Fiscal:** 1F9E5F9E-82E0-4512-997D-4476EAE59A80**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000505142236**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-11T15:08:34**Sello digital del CFDI**

RrdTKCu8g48iKt1FdDOYPaUIBXd129d5710d20+LVk4fNO/dlY8pvOBgyOmGKXcSrJrTpv5acChH9diSSE83uxBnPszyNfjcd09cpohVsCCH9Jw/NFeghMozsGA72ZhpdarNYY+VKR  
S5nL8SFEeYB9+LA3BWghGqokZxVZMVhRMs1rN3oltfqrCsegFW4JO8v8re7Y0QFwXS77zYK0cKhpXWISKdc9cldr+3rSP4JapMINbQrB9mK15OpMRxXOcraZm6Rnb/mPp+KS9DWycM  
hi8AQw3WbhQzMDZL.Cvpfnl0PsWZ8LWw0KIFF8Wyl+yyjIGR6SPgHgK4vAXdgQ=

**Sello del SAT**

V+RJR21GLwFdn+IDPKDTyqUaKsMz1AlqGY97W9azbN6UULCDnnf7EyUfuwzsmuj6el738cFdAqNtaGqSbdE1wHfGI2do2FvpO0i0nHJDLt6g+oSR4LMMCIec7a4J3wF4gtK5wFISy  
khv08Sjye7H3SW2A06+cdwFHIKk4PHIVK5Djb9qMufW8XLfV8nm6/k/uPzkTwfQeeG2HhNo5M3QPNU/rYISgByMgdVIF/hbCZPE8HgsP0R8MQ0kDnyxpGaoR3CSbw8XW6ZDfnVsWX  
Gnw+IW+VI3c1D7NAUuYQ77xtFbLnbZyP28x/8mhi8HM89+q2DKME34DvDCA=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|1F9E5F9E-82E0-4512-997D-4476EAE59A80|2023-07-11T15:08:34|MAS0810247C0|RrdTKCu8g48iKt1FdDOYPaUIBXd129d5710d20+LVk4fNO/dlY8pvOBgyOmGKXcSr  
JrTpv5acChH9diSSE83uxBnPszyNfjcd09cpohVsCCH9Jw/NFeghMozsGA72ZhpdarNYY+VKR95nL8SFEeYB9+LA3BWghGqokZxVZMVhRMs1rN3oltfqrCsegFW4JO8v8re7Y0QFwXS7  
7zYK0cKhpXWISKdc9cldr+3rSP4JapMINbQrB9mK15OpMRxXOcraZm6Rnb/mPp+KS9DWycMhi8AQw3WbhQzMDZL.Cvpfnl0PsWZ8LWw0KIFF8Wyl+yyjIGR6SPgHgK4vAXdgQ=|00001000  
000505142236|]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	15-jun-23
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	01
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	15-may-23
	I.M.S.S.	AL	15-jun-23
	0		

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015	FECHA DE CONTRATO:	13-may-23
		PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
		INICIO:	15-may-23
		TERMINACION:	12-ago-23



DESCRIPCION:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."
--------------	---

CONTRATO NO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015
--------------	--------------------------------

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$2,970,833.31	\$3,446,166.64	\$1,039,791.66	\$3,446,166.64

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:	BUENO POR:	\$ 667,224.11
---	------------	---------------

\$ 667,224.11 (SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 11/100 M. N.)

EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ 1,039,791.66	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	599,027.17
MAS I.V.A.	\$ 166,366.67	MAS I.V.A 16 %	\$ 95,844.35
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	322,553.09	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 694,871.52
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)		MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	\$ 27,647.41
2 AL MILLAR C.M.I.C.			
TOTAL DEDUCCIONES	27,647.41		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	667,224.11

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda JA  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



七

**H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.**

I.M.S.S.

**DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRC  
ESCUINAPA, SINALOA.**



DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO **ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015**

**01**  
**ESCUINAPA,**  
**SINALOA**

**ESTIMACION:**

**MUNICIPIO:**

**ESCUINAPA, SINALOA.**

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

**LOCALIDAD:**

OF. APPROB.

FECHA APROB.

PERIODO DE CONTRATO DEI	AL	12-ago-23	15-may-23
----------------------------	----	-----------	-----------

IMPORTE DE OBRA:	\$2,970,833.31	CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,039,791.56	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,446,166.64	

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

DEL

No. DE ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION \$	IMPORTE \$	SIN IVA	3% A INSP DE OBRAS \$	AMORTIZACION ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES SIN IVA	TOTAL DE MONTO CON IVA:	LIQUIDO A PAGAR
01	15-may-23	15-jun-23	\$ 1,069,033.11	\$ 921,580.27	\$ 27,647.41	322,553.09	599,027.17	\$694,871.52	\$667,224.11
TOTALES:			\$ 1,069,033.11	\$ 921,580.27	\$ 27,647.41	\$ 322,553.09	\$ 599,027.17	\$694,871.52	\$667,224.11
SALDO DEL CONTRATO:		\$2,377,133.53		SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$717,238.56			

**AUTORIZO**

**Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval**  
**Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia**

**CONTRATISTA**

**Ing. Marco Polo Arroyo Prado**  
**COLEON S.A. DEC.V.**

Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

**Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda**

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDI:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

1 de 1

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

## RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

01  
ESCUINAPA,  
SINALOA

DESCRIPCION:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS,  
COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

IMPORTE DE OBRA:

\$2,970,833.31

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$1,039,791.66

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$3,446,166.64

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE  
12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE  
LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA,  
SINALOA."

\$ 921,580.27

TOTAL =

\$ 921,580.27

TOTAL CON IVA=

\$ 1,069,033.11

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal





AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Lds S.A

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

<b>COLEON S.A. DE C.V.</b> DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. COL11012631A I.M.S.S.				DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.  DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA						
<b>ESTIMACION</b>										
<b>CONTRATO</b> ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015 <b>LOCALIDAD</b> ESCUINAPA, SINALOA		<b>ESTIMACION:</b> 01 <b>MUNICIPIO:</b> ESCUINAPA, SINALOA								
<b>DESCRIPCION:</b> "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."										
<b>IMPORTE DE OBRA:</b> \$2,970,833.31 <b>IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:</b> \$1,039,791.66 <b>IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:</b> \$3,446,166.64										
<b>CLAVE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>SEGUN PROYECTO</b>			<b>HASTA ESTA ESTIM.</b>	<b>HASTA ESTIM ANT.</b>	<b>EXCEDENTE</b>	<b>DE ESTA ESTIMACION</b>	<b>IMPORTE</b>
			<b>VOL</b>	<b>PU</b>	<b>\$</b>					
<b>PAVIMENTO</b>										
<b>PRELIMINARES</b>										
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	m2	2,685.30	\$10.00	\$26,853.00	2,463.25	0.00	0.00	2,463.25	\$24,632.50
<b>DESPALME Y CORTE</b>										
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALQUAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)	m3	1,476.92	\$58.93	\$87,034.90	1,468.30	0.00	0.00	1,468.30	\$86,526.79
<b>ACARREOS PARA TERRACERIAS</b>										
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	1,476.92	\$57.82	\$85,395.51	1,468.30	0.00	0.00	1,468.30	\$84,896.98
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 10 KM	m3/km	1,476.92	\$11.39	\$16,822.12	1,468.30	0.00	0.00	1,468.30	\$16,723.91
<b>TERRAPLENES</b>										
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	m2	2,685.30	\$22.30	\$59,882.19	2,669.63	0.00	0.00	2,669.63	\$59,532.84
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, DE 20 CM DE ESPESOR.	m3	537.06	\$550.98	\$295,909.32	533.92	0.00	0.00	533.92	\$294,176.88
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	m3	537.06	\$426.05	\$228,814.41	533.92	0.00	0.00	533.92	\$227,474.79
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	m2	2,685.30	\$44.68	\$119,979.20	2,669.58	0.00	0.00	2,669.58	\$119,276.77
<b>LABORATORIO</b>										
PU-15.	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, SUB-BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, PRUEBA HIDROESTATICA O REFERENTE AL TIPO DE PROYECTO. INCLUYE, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	visita	3.00	\$4,168.40	\$12,508.20	2.00	0.00	0.00	2.00	\$8,338.80
<b>TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE:</b>										<b>\$921,580.27</b>
<b>TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO:</b>										<b>\$921,580.27</b>
<b>TOTAL DE TERMINACION DE OBRA.</b>										<b>\$921,580.27</b>
<b>TOTAL DE ESTIMACION CON IVA.</b>										<b>\$1,069,033.11</b>
<b>REVISO</b>  Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda Supervisor de Obras Publicas		<b>AUTORIZO</b>  Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia		<b>CONTRATISTA</b>  Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal						



DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Aldecos Inds S.A.





COLEON S.A DE C.V.  
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.  
COL11012631A

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
				2.00	1.10	0.92		0.51	
					16.23	0.60		9.74	area de guarnicion
					TOTAL DE IMPREGNACION:			2669.58	
	LABORATORIO								
PU-15.	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, SUB-BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, PRUEBA HIDROESTATICA O REFERENTE AL TIPO DE PROYECTO, INCLUYE; HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	visita		2.00				2.00	
					TOTAL DE PRUEBA DE LABORATORIO:			2.00	

REVISO

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval

Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado

COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015


LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldemar Inda JA.  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015


LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda SA.  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015


LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, DE 20 CM DE ESPESOR.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

*Aldecoa Inda JA.*  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

*Aldecoa Inda SA*  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, SUB-BASE, EN BASE.



AUTORIZO



Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA


Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



# DETALLE DE CORTE DE CAJA DE 0.55 CM



Escudo Nacional <b>ESCUINAPA</b> Municipio	Fecha: <b>JUNIO DEL 2023</b> Revisión: <b>NIL MUNDO PUERTO RICO</b> Autorización: <b>MR. JORGE RAMIREZ GARCIA</b>	Hoja No.: <b>22</b>
--	--	------------------------



Propósito:  
**PLANO DE ESTIMACION 1**  
 Construcción de Pavimento Hidráulico de 12 DE  
 Compensación al 80% de la Pista Vehicular  
 COL. BENTO JIMENEZ, ESCUINAPA, SAN JUAN




**H. Ayuntamiento de Escuinapa**  
 Dirección de Obras, Servicios Públicos y Ecología




0+295  
CALLE OCCIDENTAL  
0+287.29

CALLE PARAISO

EBRERO



DETALLE DE CORTE DE CAJA DE 0.55 CM



H. Ayuntamiento de Escuinapa  
Derección de Obras, Servicios Públicos y Ecología

PLANO DE ESTIMACION 1  
OBTIENE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE LAS AMERICAS  
COL. BENITO JAREZ, ESCUINAPA, SINALOA

Escuinapa  
Escuinapa  
Escuinapa

12