

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4920

Fecha: 13/Sep/2023 13:30:17

Lugar de expedición (C.P.) 82400

Emisor

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio:

CALLE HIDALGO 46 PONIENTE CENTRO ESCUINAPA SINALOA México 82400

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 82400

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N Escuinapa Centro Escuinapa Sinaloa México 82400

### Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	TRABAJOS DEPAGO DE ESTIMACION 03 (TRES)CONTRATO /FAISMUN/URB/2023-015"CONSTRU DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 2, 970, 833.31AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$ 1,039, 791.66DEDUCCIONES0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 7, 771.84TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 7, 771.84SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 151, 681.00IVA 16% \$ 24, 268.96TOTAL \$ 175, 949.96SUMA DE DEDUCCIONES (7, 771.84)= \$ 7, 771.84TOTAL NETO A RECIBIR \$ 168, 178.12	\$151,681.00	\$0.00	IVA, - Importe: 24268.96	\$151,681.00

### CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

**Total con letra:**

ciento setenta y cinco mil novecientos cuarenta y nueve Pesos 96/100 M.N.

**Subtotal:** \$151,681.00**Descuentos:****I.E.S.P.S** \$0.00**I.V.A:** \$24,268.96**Retencion I.S.R:** \$0.00**Retencion I.V.A:** \$0.00**Total:** \$175,949.96**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:** 00001000000503580641**Folio Fiscal:** 312B527C-1FA8-4AAA-9623-F155319C08D0**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000505142236**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-13T14:30:21**Sello digital del CFDI**

T9EQU4R4e01NhcR68jPxAmPWbrGYPLGIUDEYvfljCjJRvIm0lvA6ldkTJYJ8HDN8ng8t1utWSF6OTW85MO/Lc12/ujibUGa1QCI6aEfy4ESxp0aVnsUO4Dg35RsuwfsRQpiEuLrb4Ep7K1x8VHH4KUPV0O5um8J7iCjSSB+fiQClYg05VK49bPQYhfhgPueq0xVPMc7cqJTbWlwqzrKEQK8wluH2ick/i5DXIUAS0XoPtD3rK73LuSUFkwp+dbzDOEslo/gLtwKvdmFquuytg+qTHFnf+VEHUlvn9BbcFun8RSvbtYFzCrmd+c2PDg6AyH2xkO6Ck+W5nmMD10Dx1w==

**Sello del SAT**

JsxIUZ3uZWGeI5tbk/MYRRj6BfJBgnZlIPy1HdKx6f6FDnsJWOSBY4f8Fj/rCOL1JORGtwU2vWRwOEO8BNM2gGKGsky6H3Xram0LQr7AbkccI5bKwjD+UTiFaKGkEbhyZ+s4dvEuboKZw06FPx82kyw22fEuZdzE/CETVbEcb7rHWy5vXOAdECTZyM7Wx6+2chvqF9rNLhCjESDwv80vLeIdi3ANlPdXH4GISBU+h3sMCobJ5LYHhk4z8Zzk8JTD83+5UOSUTpYucIKreXLp3XaFKIOyMGvsb5+hYvyXOYzo3eWI97rOjwoQllsO/XyWLQ7aFYQEiArgUologyw==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.1|312B527C-1FA8-4AAA-9623-F155319C08D0|2023-09-13T14:30:21|MAS0810247C0|T9EQU4R4e01NhcR68jPxAmPWbrGYPLGIUDEYvfljCjJRvIm0lvA6ldkTJYJ8HDN8ng8t1utWSF6OTW85MO/Lc12/ujibUGa1QCI6aEfy4ESxp0aVnsUO4Dg35RsuwfsRQpiEuLrb4Ep7K1x8VHH4KUPV0O5um8J7iCjSSB+fiQClYg05VK49bPQYhfhgPueq0xVPMc7cqJTbWlwqzrKEQK8wluH2ick/i5DXIUAS0XoPtD3rK73LuSUFkwp+dbzDOEslo/gLtwKvdmFquuytg+qTHFnf+VEHUlvn9BbcFun8RSvbtYFzCrmd+c2PDg6AyH2xkO6Ck+W5nmMD10Dx1w==|00001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

RECIBO No: 03

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	12-ago-23
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	03
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	15-jul-23
	I.M.S.S.	AL	12-ago-23
	0		

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015	FECHA DE CONTRATO:	13-may-23
		PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
		INICIO:	15-may-23
		TERMINACION:	12-ago-23



DESCRIPCION:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

CONTRATO NO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015		
IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$2,970,833.31	\$3,446,166.64	\$1,039,791.66	\$3,446,166.64

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:	BUENO POR:	\$ 168,178.12
\$ 168,178.12 ( SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M. N. )		
EN PAGO DE ESTIMACION 03		

DEDUCCIONES:	CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA
MAS I.V.A.	MAS I.V.A 16 %
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:
2 AL MILLAR C.M.I.C.	
TOTAL DEDUCCIONES	
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA	SALDO A PAGAR:
	168,178.12

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda





COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A



DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

1 de 1

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

## RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION:

03

MUNICIPIO:

ESCUINAPA,  
SINALOA

DESCRIPCION:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS,  
COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

IMPORTE DE OBRA:

\$2,970,833.31

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$1,039,791.66

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$3,446,166.64

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE  
12 DE OCTUBRE

\$ 259,061.32

TOTAL =

\$ 259,061.32

TOTAL CON IVA=

\$ 300,511.13

CONTRATISTA


Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.						DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.				
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA							
R.F.C. I.M.S.S.			ESTIMACION							
COL11012631A										
CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015			ESTIMACION: 03							
LOCALIDAD ESCUINAPA, SINALOA			MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA							
DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."										
IMPORTE DE OBRA:			\$2,970,833.31							
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:			\$1,039,791.66							
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:			\$3,446,166.64							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA	HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA	IMPORTE
			VOL	PU	\$	ESTIM.	ESTIM ANT.		ESTIMACION	
PAVIMENTO										
GUARNICIONES										
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ml	623.60	\$79.75	\$49,732.10	396.41	0.00	0.00	396.41	\$31,613.70
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.	m2	311.80	\$283.21	\$88,304.88	559.02	0.00	247.22	559.02	\$158,320.28
8051 16	SUMINISTRO DE DESCARGAS DIMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FABRICA, TEEWYE (TEE + YEE) TOTALMENTE HERMETICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	10.00	\$1,463.90	\$14,639.00	10.00	0.00	0.00	10.00	\$14,639.00
6005 01	REGISTRO ALBAÑAL C/MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE FIERRO. DE 40X60X1.20 PROF.	pza	10.00	\$2,512.64	\$25,126.40	10.00	0.00	0.00	10.00	\$25,126.40
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE	m2	2,342.82	\$11.92	\$27,926.41	2,463.25	0.00	120.43	2463.25	\$29,361.94
TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE: \$259,061.32										
TOTAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO: \$259,061.32										
TOTAL DE TERMINACION DE OBRA. \$259,061.32										
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA. \$300,511.13										
REVISO			AUTORIZO				CONTRATISTA			
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda Supervisor de Obras Publicas			Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia				Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal			





ESCUINAPA, SINALOA A 05 DE AGOSTO DEL 2023

**ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL**  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA.

**P R E S E N T E.**

REFERENTE A LA OBRA: "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.**"

CONTRATO: **ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015**

**POR ESTE OFICIO JUSTIFICO LOS VOLÚMENES EXCEDENTE, POR EL MOTIVO QUE EN EL VOLUMEN CONTRATADO HUBO UNAS DIFERENCIAS EN LA OBRA Y PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS SE TUVIERON QUE SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES**

Nº	CONCEPTO	U	CANTIDAD CATALOGO	CANTIDAD REAL	CANTIDAD EXCEDENTE
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.	M2	311.80	559.02	247.22
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRAANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE	M2	2,342.82	2,463.25	120.43

**A T E N T A M E N T E**

\_\_\_\_\_  
COLEON S.A DE C.V  
**ING. MARCO POLO ARROYO PRADO**

COLEON S.A DE C.V.  
NOMBRE  
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.  
R.F.C. I.M.S.S.  
COL11012631A



DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 03

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
1	PAVIMENTO								
	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION.	ml	GUARNICIONES LADO DERECHO	1.00	179.41			179.41	
								Subtotal lado Derecho:	179.41
			GUARNICIONES LADO	1.00	217.00			217.00	
								Subtotal lado Izquierdo:	217.00
								TOTAL DE PINTURA EN GUARNICION:	396.41
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDEJAS DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 DE 4 CM DE ESPESOR, INCLUYE BELLINO.	m2	ANCHOS DE						
			0.28 + 0.43		16.93	0.36		6.09	
					1.73	0.78		1.35	
			1.68 + 1.20		5.20	1.44		7.49	
			1.10 + 1.02		9.92	1.06		10.52	
			0.98 + 1.00		9.10	0.99		9.01	
			1.23 + 1.27		19.90	1.25		24.88	
			1.38		5.65	1.38		7.80	
			0.59 + 0.50		4.70	0.55		2.59	
			0.68 + 0.72		4.40	0.70		3.08	
			1.71		5.70	1.71		9.75	
			1.73 + 1.59		9.91	1.66		16.45	
			1.40 + 1.47		3.50	1.47		5.15	
			0.70 + 0.74		6.53	0.72		4.70	
			1.66 + 1.79		3.31	1.73		5.73	
			0.93 + 0.88		1.37	0.91		1.25	
			2.28 + 2.28		3.00	2.28		6.84	
			2.28 + 1.25		2.63	1.77		4.66	
			1.25 + 1.20		8.30	1.23		10.21	
		TRIANGULO	0.98		0.55	0.98		0.54	
			0.98 + 1.00		10.40	0.99		10.30	
			1.1 + 1.19		3.95	1.15		4.54	
			1.22 + 1.3		2.03	1.26		2.56	
			0.95 + 0.94		2.55	0.95		2.42	
			0.33 + 0.38		2.52	0.36		0.91	
			0.90 + 0.83		5.40	0.87		4.70	
			2.06 + 2.06		8.40	2.06		17.30	
			0.53 + 0.81		4.75	0.67		3.18	
			1.00 + 1.21		1.71	1.11		1.90	
			1.21 + 1.45		7.10	1.33		9.44	
			0.29 + 0.34		4.00	0.32		1.28	
			0.64 + 0.10		5.32	0.37		1.97	
			1.66 + 2.25		4.55	1.96		8.92	
			1.29 + 1.32		0.66	1.31		0.86	
			1.20 + 1.23		5.20	1.22		6.34	
			1.25 + 1.31		4.25	1.28		5.44	
			0.72 + 0.83		3.70	0.78		2.89	
			0.83 + 1.20		5.00	1.02		5.10	
			1.82 + 2.05		5.60	1.94		10.86	
			1.00		6.60	1.00		6.60	
								TOTAL LADO DERECHO:	245.57
			ANCHOS DE		LARGO	ANCHO PROMEDIO			
			1.71+1.72		4.20	1.71		7.18	
			1.00		8.60	1.00		8.60	
			1.00		2.70	1.00		2.70	
			1.00		2.85	1.00		2.85	
			1.00		3.77	1.00		3.77	
			1.00		3.60	1.00		3.60	
			1.28 + 1.50		4.35	1.39		6.05	
			1.50 + 1.42		5.41	1.46		7.90	
			1.46 + 1.68		5.00	1.57		7.85	
			1.00		6.15	1.00		6.15	
			1.00		4.25	1.00		4.25	

*Aldean Ind J.A*



COLEON S.A DE C.V.  
NOMBRE

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.  
COL11012631A

I.M.S.S.



DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 03

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					
			1.00		4.58	1.00		4.58	
			1.10 + 1.00		16.10	1.05		16.91	
			1.32 + 1.20		4.00	1.26		5.04	
			1.31 + 1.41		2.40	1.36		3.26	
			1.41 + 1.46		2.40	1.44		3.46	
			1.37 + 1.31		2.75	1.34		3.69	
			1.26 + 1.13		4.85	1.20		5.82	
			1.10 + 1.06		1.72	1.08		1.86	
			2.04 + 1.81		8.80	1.93		16.98	
			0.65 + 0.75		4.95	0.70		3.47	
			0.63 + 1		1.92	0.82		1.57	
			1.68		2.80	1.68		4.70	
			2.00		3.95	2.00		7.90	
			1.77 + 1.25		2.95	1.51		4.45	
			2.15 + 1.97		2.50	2.06		5.15	
			1.21		3.73	1.21		4.51	
			1.20		4.85	1.20		5.82	
			1.34		10.95	1.34		14.67	
			1.17		2.22	1.17		2.60	
			2.1 + 1.62		6.50	1.86		12.09	
			2.32 + 2.10		4.10	2.21		9.06	
			1.45 + 2.5		4.45	1.98		8.81	
			1.18		2.15	1.18		2.54	
			1.34		1.76	1.34		2.36	
			1.00		46.90	1.00		46.90	
			1.87 + 1.74		10.00	1.81		18.10	
			0.72 + 0.56		14.57	0.64		9.32	
			1.56 + 1.50		17.60	1.53		26.93	
			TOTAL LADO IZQUIERDO:					313.45	
			TOTAL DE BANQUETAS:					559.02	
8051 16	SUMINISTRO DE DESCARGAS UNIFICADAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO CON CAMPANA	pza		10.00				10.00	
			TOTAL DE DESCARGAS:					10.00	
6005 01	REGISTRO REDONDALE UNIFORME DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CAMOTERO CEMENTO ARENA 1:3 V.TAPA DE	pza		10.00				10.00	
			TOTAL DE REGISTROS:					10.00	
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE RECORRIDO DEL CORRIENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIPO LIBRE	m2			295.00	8.35		2,463.25	
			TOTAL DE LIMPIEZA:					2,463.25	

REVISOR

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda  
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA  
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y AV. DE LAS AMERICAS, EN LA COL.  
BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

### REGISTROS ALBAÑALES.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA  
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:


ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: CAJA DE VALVULAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA  
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: DESCARGAS DOMICILIARIAS.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Ind 5A  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA  
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: DEMOLICION DE BANQUETA PARA COLOCACION DE GUARNICION LONGITUDINAL.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA  
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN BANQUETA F'C 150. K/G.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA  
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-015

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CONCEPTO: suministro y colocacion de banqueta y pintura amarillo trafico en guarnicion.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda S.A.