

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$66,124.84

Importe del Contrato s/IVA: \$10,389,827.33

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 11/10/2023 al 31/12/2023

Periodo de la Estimación: 30/11/2023 al 14/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	RED DE DRENAJE SANITARIO	
P22	ALCANTARILLADO	66,124.84

Total Paquete s/IVA: 66,124.84

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$66,124.84

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

OPERADO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDADES (FISE)

EJERCICIO: 2023

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

No. Estimación: 4

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.33

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$66,124.84

Periodo de la Estimación: 30/11/2023 al 14/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Volumen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
					Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			
RED DE DRENAJE SANITARIO											
P22	ALCANTARILLADO										
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SEL										
3060 08	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 2.75 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, MURO DE CUÑAS DE CONCRETO DE 16 X 10 X 25 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 1" DIÁMETRO PROTEGIDOS CON ALQUITRAN DE HULLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANILLOS DE HULE PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3).	PZA	1.00	\$12,055.97	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$12,055.97	100.00	%
3060 09	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 3.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, MURO DE CUÑAS DE CONCRETO DE 16 X 10 X 25 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 1" DIÁMETRO PROTEGIDOS CON ALQUITRAN DE HULLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANILLOS DE HULE PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3).	PZA	2.00	\$12,855.16	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$25,710.32	100.00	%
3060 10	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 3.25 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=150KG/CM2, MURO DE CUÑAS DE CONCRETO DE 16 X 10 X 25 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 1" DIÁMETRO PROTEGIDOS CON ALQUITRAN DE HULLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANILLOS DE HULE PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3).	PZA	1.00	\$13,738.51	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$13,738.51	100.00	%

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

No. Estimación: 4

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.33

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

Importe de la Estimación: \$66,124.84

Periodo de la Estimación: 30/11/2023 al 14/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado			
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		Avance	
3060 11	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 3.50 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, MURO DE CUÑAS DE CONCRETO DE 16 X 10 X 25 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 1" DIÁMETRO PROTEGIDOS CON ALQUITRAN DE HULLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANILLOS DE HULE PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3).	PZA	1.00	\$14,620.04	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$14,620.04	100.00	%
Total Partida:								66,124.84			



GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE