



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

08 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

16 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
774	CONSERVACION MENOR CARRETERA NAVOLATO-EL CASTILLO.	NAVOLATO	ESTATAL	\$994,873.55	\$994,873.55	\$188,007.60	\$806,865.95	100	19