/AN YV

GOBIERNO DEL ESTADOQ DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN -

UBICACION: KM1104000 AL KM 125+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

LAS BRISAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $19,467,137.61

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 26 DE NOV AL 04 DE DIC DEL 2022

HOJA 1DE 1
FECHA: 05/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1

CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

\

SUMA TOTAL:

$4,053,134.51

$4,053,134.51

ING. LUIS ERNESTO V|
SUPERINTENDENTEYPREECASIN)

RESIDENTE DE'QBRA (SOP

ING. FELIPE JAVI O ARMENTA

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A, CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES




SW

ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADC DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN -

LAS BRISAS

UBICACION: KM110+000 AL KM 125+000 VARIOS SUBTRAMOS-AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $19,467,137.61

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 26 DE NOV AL 04 DE DIC DEL 2022

HOJA 1 DE2

FECHA: 05/12/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06518C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATICNIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05:001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL UUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES ¥ MANO DH OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEQ
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

27,952.00

5,898.60

0.00| 22,053.40

5,898.60

$25.90

$152,773.74

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10'CM. DE HSPESOR. INCLUYE: ACARREQ A 10 KM,
DE DISTANCIA.

M3

2,795.20

589.86

0.00 2,205.34

589.86

$296.11

$174,663.44

P06527C003

TENDIOO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),

| me |

2,795.20

589.86

0.00I 2,205.34

589.86'

$256.20

$151,122.13

INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.
0

P06S27C002

SUMINISTRO PUESTO BMOBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADGWISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARRNA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
EN PLANTA, CON AGREGAD,MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-
20, SUMINISTRO Y\ LMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREQSY
ASFALTICOS, TODOSLOS ACARREOS PARA LA ELABORACION DE LA
MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRAHERRAIMIENTA, EQUIPO, ACARREQOS AL
LUGAR DE LA APLICA
CORRECTA EJECUCION,

M3

2,795.20

589.86

0.001 220534

A\

589.86

$6,060.04

$3,574,575.19

CUAT |

—

LA\

suma:|  $4,053,134.51

§ 4
ING. LUIS ERN RODUZCO BELTRAN

SUPERINTENDE [PREECASIN)

ING. FELIPE JAVIER C

R
3

COORPINADOR DE ESYIMACIONES

ING.CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

\




T"

ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN -

LAS BRISAS

UBICACION: KM110+000 AL KM 125+000 VARIOS SUBTRAMOS-AMBOS CUERPOS

CONTRATO:

IMPORTE: $19,467,137.61

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 26 DE NOV AL 04 DE DIC DEL 2022

HOJA2 DE 2

FECHA: 05/12/2022

. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION p.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 (MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DDE 20 CM DE KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 $10,430.49 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPC TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34502C026' | MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20'CM DE ANCHO, CON KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 $17,480.43 $0.00
PINTURA TIPO'TRAFICO CON RICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046: [MARCADO DERAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 $11,667.67 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURATIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34504C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y'AMARILLAS, INCLUYE: PZA 736.00 0.00 0.00 736.00 0.00 $155.83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO
| | | | SUMA:| $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:I $4,053,134.51

ENT,

COORDINADOR BE ESTIMACIONES

ING.CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




