



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



CONTRATISTA:  
CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE FRANCISCO I MADERO No. 2295 Pte. COL.  
DEL REAL, AHOME, LOS MOCHIS, SINALOA. C.P.  
81234  
R.F.C.  
CSJ150908DP4

FECHA 16-ENE-2023  
DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22305 No. DE OBRA: 220974 C.C.T. 25EIT0002H ESTIMACIÓN: 01  
PLANTEL: SUPERIOR INSTITUTO SUPERIOR DE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE  
DESCRIPCIÓN: REFORZAMIENTO DE BARDA FRONTAL Y BARDA PERIMETRAL EN PÓRTICO DE ACCESO PRINCIPAL, EN SUPERIOR  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE, UBICADO EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE  
SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$629,215.33  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$220,225.36  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$629,215.33

OBRA	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL COLINDANTE CON CARRETERA A LA BRECHA	
REHABILITACIÓN	\$ 151,860.18
OBRA EXTRAORDINARIA	
EXTRAORDINARIOS	\$ 30,471.75
<b>SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</b>	<b>\$ 182,331.93</b>
<b>SUB TOTAL=</b>	<b>\$ 182,331.93</b>
<b>I.V.A AL 16 %</b>	<b>\$ 29,173.11</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 211,505.04</b>

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ARG. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS  
SUPERVISOR

CONTRATISTA:  
CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE FRANCISCO I MADERO No. 2295 Pte. COL DEL REAL,  
AHOME, LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81234  
R.F.C.  
CSJ150908DP4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

1 de 2

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22305 No. DE OBRA: 220974 C.C.T. 25EIT0002H ESTIMACIÓN: 01  
PLANTEL: SUPERIOR INSTITUTO SUPERIOR DE GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE  
DESCRIPCIÓN: REFORZAMIENTO DE BARDA FRONTAL Y BARDA PERIMETRAL EN PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL, EN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE GUASAVE, UBICADO EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
IMPORTE DE OBRA: \$629,215.33  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$220,225.36  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$629,215.33

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL COLINDANTE CON CARRETERA A LA BRECHA										
11071	REHABILITACIÓN EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A"INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF INCL AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT.NO UTILIZADO.	M3	39.10	\$ 680.03	\$ 26,589.17	53.14	0.00	14.04	53.14	\$ 36,136.79
11121	RELLENO Y COMPACT D/MAT/PROD/D/EXC.C/PISON Y AGUA. EN CAPAS DE 20CM. INCL.ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO.	M3	5.20	\$ 183.85	\$ 956.02	42.60	0.00	37.40	42.60	\$ 7,832.01
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR.	M2	14.40	\$ 268.18	\$ 3,861.79	15.68	0.00	1.28	15.68	\$ 4,205.06
12201	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.20X1.20 MTS Y 20 CMS DE ESPESOR CON VARILLA # 3 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	10.00	\$ 2,884.75	\$ 28,847.50	8.00	0.00	-2.00	8.00	\$ 23,078.00
12219	DADO DE 0.30X0.70X1.55 MTS. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON 6 VARILLAS # 4 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CMS CIMBRA COMÚN.	PZA	10.00	\$ 4,774.29	\$ 47,742.90	8.00	0.00	-2.00	8.00	\$ 38,194.32
31045	COLUMNA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE SECCION VARIABLE DE 60 A 30 CMS Y 20 CMS DE ANCHO Y 2.54 MTS DE ALTURA. ARMADA CON 6 VARRILLAS # 4 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ARMADO CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML	10.00	\$ 2,063.70	\$ 20,637.00	20.00	0.00	10.00	20.00	\$ 41,274.00
89658	DEMOLICION DE CADENA Y/O CASTILLOS ARMADOS. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. TRABAJO TERMINADO.	ML	20.00	\$ 57.00	\$ 1,140.00	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 1,140.00
TOTAL DE REHABILITACION:										\$151,860.18
TOTAL DE REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL COLINDANTE CON CARRETERA A LA BRECHA:										\$151,860.18

**OBRA EXTRAORDINARIA**

**EXTRAORDINARIOS**

1	ESTABILIZACION DE EL TERRENO NATURAL EN EL DESPLANTE DE LAS CIMENTACIONES CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN BREÑA) CON UN ESPESOR DE 30 CMS Y UNA AREA DE 1.30 X 1.30 MTS. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 619.23	\$ -	8.00	0.00	8.00	8.00	\$ 4,953.84
2	DEMOLICION DE CIMENTOS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO REHUTILIZABLE.	PZA	0.00	\$ 281.04	\$ -	8.00	0.00	8.00	8.00	\$ 2,248.32
3	RETIRO DE REJA DE PROTECCION EN BARDA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LA MISMA REJA EN EL MISMO CLARO, PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE. INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA SEPARACION DE LA REJA DE LAS PLACAS DE ANCLAJE, COLOCACION DE REJA POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO A PLACAS DE ANCLAJE EMPOTRADAS EN COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE, MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 1,311.26	\$ -	9.00	0.00	9.00	9.00	\$ 11,801.34
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ANCLAJE A COLUMNA D CONCRETO DE SECCION VARIABLE. CON PLACA DE SECCION DE 5 CM DE ANCHO Y 15 CM DE LARGO Y 3/16" DE ESPESOR. CON DOS VRS DE 3/8" AHOGADAS EN CONCRETO. PARA SUJECION DE LAS REJAS DE ACERO DE BARDA PERIMETRAL.	PZA	0.00	\$ 230.78	\$ -	16.00	0.00	16.00	16.00	\$ 3,692.48
5	DESFACE DE MUROS EN LOS PROCESOS DE DEMOLICION DE CASTILLOS DE CONCRETO DE LA BARDA PERIMETRAL, CON PUNTALES DE MADERA A RAZON DE 4 ELEMENTOS POR CASTILLO DEMOLIDO	PZA	0.00	\$ 265.61	\$ -	9.00	0.00	9.00	9.00	\$ 2,390.49
6	ACORDONADO DE AREA DE TRABAJO CON CINTA PREVENTIVA Y POSTERIA DE TUBO DE PVC 4"CON BASE DE CONCRETO (VELAS).	ML	0.00	\$ 86.58	\$ -	62.20	0.00	62.20	62.20	\$ 5,385.28

**TOTAL DE EXTRAORDINARIOS:** \$30,471.75  
**TOTAL DE OBRA EXTRAORDINARIA:** \$30,471.75



CONTRATISTA:

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE FRANCISCO I MADERO No. 2295 Pte. COL DEL REAL,  
AHOME, LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81234

R.F.C.  
CSJ150908DP4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA

2 de 2

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**


No. DE PGO: 22305 No. DE OBRA: 220974 C.C.T. 25EIT0002H ESTIMACIÓN: 01


PLANTEL: SUPERIOR INSTITUTO SUPERIOR DE GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE

DESCRIPCIÓN: REFORZAMIENTO DE BARDA FRONTAL Y BARDA PERIMETRAL EN PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL, EN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE GUASAVE, UBICADO EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$629,215.33  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$220,225.36  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$629,215.33

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
			SUBTOTAL ESTIMACIÓN:							\$182,331.93

  
CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.  
Contratista

  
ARQ. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS  
Supervisor