



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contrat

FOLIO

23343

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/10/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000060/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1987 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE LA ESTIMACION 01ADICIONAL LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA 2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613053 - 1235300000300000070000002000000	8,087.13	8,087.13

Cargo PAGO DE LA ESTIMACION 01ADICIONAL LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE  
PARA PAVIMENTACION A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD.  
ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN SINALOA.

SUBTOTAL 8,087.13  
IVA 1,260.48  
TOTAL 9,347.61

Contrato: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

23346

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/10/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000060/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1987 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC20230100364

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01ADICIONAL LA OBRA: REHABILITACION 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	33.46	33.46

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01ADICIONAL LA OBRA: REHABILITACION  
DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV.  
MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN SINALOA.

SUBTOTAL	33.46
IVA	0.00
TOTAL	33.46

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CDNTRDL DBRA; 2580

FACT.

1522



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 19/10/2023 BUENO POR \$ 9,138.46  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION  
 No. \_\_\_\_\_  
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, COL.  
PROYECTO ALFA, COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA.  
 CITADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2023 AL 30/05/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D DE FECHA 08/05/2023

OBRA NORMAL	\$	8,087.13	
AMORT. ANTICIPO	\$	-	
<b>SUBTOTAL</b>	\$	8,087.13	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	1,293.94	
			\$ 9,381.07
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</b>			
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	242.61	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
			\$ 242.61
<b>TOTAL</b>	\$		9,138.46

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	PDR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	634,349.98	\$ 577,762.33	\$ 8,087.13	\$ 585,849.46	\$ 48,500.50
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	101,495.99	\$ 92,441.97	\$ 1,293.94	\$ 93,735.91	\$ 7,760.08
<b>TOTAL</b>	735,845.95	\$ 670,204.30	\$ 9,381.07	\$ 579,565.37	\$ 56,280.58

OTORGADO CON IVA	
ANTICIPO SIN IVA	\$ 222,022.48
AMORTIZACIONES	
ANTERIOR	\$ 222,022.48
ACTUAL	\$ -
ACUMULADO	\$ 222,022.48
POR AMORTIZAR	\$ -

### MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO	\$ 257,546.08
CUMPLIMIENTO	\$ 73,548.60

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
JEFE DEPTO ADMIVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREMOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC



SOLICITUD DE PAGO N°

104

FECHA:

19/10/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERSION MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: 01-REHABILITACION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA  
COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: 01 ADICIONAL

## DETALLE DEL PAGO

## ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			8,087.13	8,087.13
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0.00	0.00
SUBTOTAL			8,087.13	8,087.13
16 % DE I.V.A			1,293.94	1,293.94
SUMA			9,381.07	9,381.07
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			242.61	242.61
TOTAL RETENCIONES:			242.61	242.61
IMPORTE NETO A PAGAR:			9,138.46	9,138.46
SON:		NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.		

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC



## CORPORATIVO LA PALOMA

CPA061117QJ8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
BOULEVARD NIÑOS HEROES, 4, Villa Unión Centro, 82210, Villa Unión, Mazatlán,  
Sinaloa, México  
Tel. 6949681382

### CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CULIACÁN

JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020,  
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

### Factura 1522

FOLIO FISCAL (UUID)

83B237DF-0752-49A1-8558-E563BBC96BCA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506209403

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-06T17:13:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-06T16:03:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

82210

### IMPUESTOS LOCALES-RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	insp. de obras (3%)	\$ 242.61
	Total	\$ 242.61

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	NO APLICA	PAGO DE ESTIMACION (01 ADICIONAL) REFERENTE AL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	\$ 8,087.13	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 8,087.13

NOMBRE DE LA OBRA:  
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA  
PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA,  
ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL.  
PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.

IMPORTE DE ESTIMACION: \$8,087.13  
MENOS AMORTIZACIÓN: \$ 00.00

SUB TOTAL: \$ 8,087.13  
MAS 16% I.V.A.: \$ 1,293.94

SUMA: \$9,381.07

DEDUCCIONES:  
3% INSPECCIÓN Y VIG.: \$ 242.61

SUMA DEDUCTIVAS: \$ 242.61

SALDO LIQUIDO: \$9,138.46

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y  
alcantarillado

No. Identificación - NO APLICA

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 8087.13 Tasa - 0.160000 Importe - \$  
1,293.94

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ARNHEFO LIZARRAGA VALENZUELA  
CORPORATIVO LA PALOMA  
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

IMPORTE CON LETRA

NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS, 46/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSION  
EXPORTACION

I - Ingreso  
99 - Por definir  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 8,087.13  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,293.94  
RETENCIÓN LOCAL Insp. de obras (3%) \$ 242.61  
3.00%  
TOTAL \$ 9,138.46

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

FGK5glFZ0oqRzWnleUnfHgUS2Cn10y9E06ntWajdOJpGU7SPGNTnjdyop8IKJmnmfnc34VNTa50wPmR13E45+oFDJPzZwidxAVN1uByNB8ss5CPexbxi3KZirg2V  
LF4Zx99Y5mkk3EA3YCCYrWbvtYcGasAWHn1n5PX06svsHTJqUEUS3drYqJ+IdRISDFTQn6fGd9f9YHJSGUzdUsez+1jGr+zT0id5ODXzyqYaUIJY+A3mNnn6A0j  
Srr+Z+kuHFWrVm9VYaEvOid0aV28E7m+ojzMcJMhzeys+qMTGUCQTAxyE6b6lJdszqF7WeVnWYz14PA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

WGZaPZiPgK0u17BUiK171MzPpniQ4qp1rUN9bdcnPK0qS2qAHKQeNLDRIjmbphFwYWydvrihY+ImnDk+i3xUW31mBFxYMA87WY1rKVIN3KEQgDdHed4ycJbpq  
sP1B3fUd81wJrg6hwbU+pNW0sgocK0qB0TFv2XdlwEAIzT45zNHygVfAnl9RZEm114YKcMK7JJyEFrAYcvKB8xsHWM962/Xn+Dkn/TiulZjXLVxduw7uE6VwZRU  
hk6uf3ysrwbSPIRt471JHvJG4UOD2HAFBGijSRJpg+pDYU094jsLLR/38YwSnklgq/e9b2JzExtQ2w==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.183B237DF-0752-49A1-8558-E563BBC96BCA]2023-10-  
06T17:13:24]ST A0903206B9IFGK5glFZ0oqRzWnleUnfHgUS2Cn10y9E06ntWajdOJpGU7SPGNTnjdyop8IKJmnmfnc34VNTa50wPmR13E45+oFDJPzZwidxAVN1  
uByNB8ss5CPexbxi3KZirg2VLF4Zx99Y5mkk3EA3YCCYrWbvtYcGasAWHn1n5PX06svsHTJqUEUS3drYqJ+IdRISDFTQn6fGd9f9YHJSGUzdUsez+1jGr+zT0id5OD  
XzyqYaUIJY+A3mNnn6A0jTSrr+Z+kuHFWrVm9VYaEvOid0aV28E7m+ojzMcJMhzeys+qMTGUCQTAxyE6b6lJdszqF7WeVnWYz14PA==]]00001000000506204896  
5]]



6/10/23, 16:20

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA061117QJ8	CORPORATIVO LA PALOMA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83B237DF-0752-49A1-558-E563BBC96BCA	2023-10-06T16:03:01	2023-10-06T17:13:24	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,138.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="1522" Fecha="2023-10-
06T16:03:01"
Sello="FGk5gftFZ0oqIRzWlNlEUnfhgU52CnIf6y9E06ntWaiJd0JpGU7SPGNTjdyop8tKJmnhnce34VNTa50wPmR13E45+oFDJPzZwidxAVN1uByN88ss9CPexbx1l3KZirg3VLf42X99V5
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506209403"
Certificado="MIIGHTCCBAMGAWI0AgIUMDAWMDewMDAwMDA1MDYyMDk0MDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhAwHgYDVOQQDBdBVVVPUK1EQUQgQ0V5VE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgV1U0V
SubTotal="8087.13" Moneda="MXN" Total="9138.46" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="82210"
<cfdi:Emisor Rfc="CPA061117QJ8" Nombre="CORPORATIVO LA PALOMA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX8" Nombre="JUNTA MUNICIPAL UE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" NoIdentificacion="NO APLICA" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION (01 ADICIONAL) REFERENTE AL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 O NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
PARA PAVIMENTACION A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA.. IMPORTE DE
ESTIMACION: $8,087.13 MENOS AMORTIZACION: $ 00.00 ----- SUB TOTAL: $ 8,087.13 MAS 16% I.V.A.: $ 1,293.94 ----- SUMA:
$9,381.07 DEDUCCIONES: 3% INSPECCION Y VIG.: $ 242.61 ----- SUMA DEDUCTIVAS: $ 242.61 SALDO LIQUIDO: $9,138.46"
ValorUnitario="8087.13" Importe="8087.13" ObjetoImp="82">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8087.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1293.940800"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1293.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="8087.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1293.94"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="242.61" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="Insp. de obras (3%) TasadeRetencion="3.00" Importe="242.61"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206089" UUID="0382370F-0752-
49A1-8558-E563B8C96B8CA" FechaTimbrado="2023-10-06T17:13:24"
SelloCFD="FGk5gftFZ0oqIRzWlNlEUnfhgU52CnIf6y9E06ntWaiJd0JpGU7SPGNTjdyop8tKJmnhnce34VNTa50wPmR13E45+oFDJPzZwidxAVN1uByN88ss9CPexbx1l3KZirg3VLf4
NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloSAT="WGZaPZlPgK0u17BULKj171MzPpniQ4qp1r1UNT9bdnCNPK05ZgAhK0eNLDRIjImbphFwYwYdvRjhy+/mndk+l3xul31wBFxBYMA87WY1rkVtN3KEG90d+te4ycJbpqrSP113
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Redactor

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

Recibidos

95

1-50 de 2,750

Destacados

Para: Facturación

LA PALOMA 1521 Y 1522 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 75...

LA PALO...

LA PALO...

LA PALO...

Postpuestos

Enviados

Para: Facturación

OMAR 903 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

12:14

OMAR 903.xml

OMAR 903.pdf

Borradores

Spam

Más

Para: Facturación

OMAR 905 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

11:19

OMAR 905.xml

OMAR 905.pdf

Etiquetas

Para: Facturación

COHIDZA 182 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

10:21

COHIDZA 182.xml

COHIDZA 182.pdf

Para: Facturación


COHIDZA 181 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

10:18

COHIDZA 181.xml

COHIDZA 181.pdf





REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION AILA CALLE COLINAS DE QUEBRADA  
ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.

**CONTRATO: N°: AYTO-JAFAC-IMP-2023-SC-005 O.**

[illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	8,087.13
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	8,087.13
MAS 16% I.V.A.	1,293.94
SUBTOTAL	9,381.07
DEDUCCIONES	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	242.61
SUMA DEDUCTIVAS	242.61
<b>SALDO LIQUIDO</b>	<b>9,138.46</b>

**FORMULA**

FORMULA

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


REVISÓ  
ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX KACHUGA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

REVISÓ

**AUTORIZÓ**

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC






**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
 BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2371 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

1	HOJA
2	DE

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL	DEL: 11/05/2023 AL 19/06/2023	IMPORTE: \$ 8,087.13
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA/CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.		
CONTRATO: N° AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D		
PRESUPUESTO \$ 634,349.96 MAS I.V.A.		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A AGUA POTABLE							
1	RED						
0105022	SONDEOS ( HASTA 2M2 )	SONDEO	4.00	9.00	4.00	\$758.42	\$3,792.10
46	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC						
0148000	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE: ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						
4615120	COPLE DOBLE P.V.C. DE (3") DIAM.	PZA	1.00	3.00	1.00	\$123.05	\$246.10
2	TOMAS DOMICILIARIAS						
06	PLANTILLAS						
0106010	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	6.84	8.82	6.84	\$140.87	\$278.92



HOJA	2
DE	2

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL	DEL: 11/05/2023 AL 19/06/2023	IMPORTE: \$	8,087.13
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA			
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE CDLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.		
		CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	
		PRESUPUESTO \$ 634,349.96 MAS I.V.A.	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	\$ IMPORTE
0139006 0	SDNDEOS (HASTA 2M2) PARA CFE	SONDE O	57.00	61.00	57.00	4.00	\$901.61	\$3,606.44
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
0140010 7	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUERTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	17.07	17.51	17.07	0.44	\$371.74	\$163.57
							TOTAL:	\$8,087.13

**CONFORMIDAD:** \_\_\_\_\_  
**REVISOR:** \_\_\_\_\_  
**AUTORIZADOR:** \_\_\_\_\_  
**JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC**  
**JEFE DE OBRAS JAPAC**  
**CONTRATISTA.**

CORPORATIVO LA PALDMA S.A. DE C.V.  
 ASESORES ENRIQUE FELIX LECHUGA  
 RESIDENTE

ING. JOSE IGNACIO GARCIA RUBIO  
 SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC