
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSSISOIADIOI2I2O22, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V., 
REPRESENTADA POR LA C. YASELI ANGULO INZUNZA, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CLUES: 
SLSSAOO1255 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL GUASAVE, 
GUASAVE, SINALOA (IMPERMEABILIZACIÓN)." 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo 
las 10:30 horas del día 27 de septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdirección 
de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 
150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, 
Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa CONSTRUCTORA Y 
MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V., representada por la contratista C. Yeseli Angulo Inzunza, 
con la finalidad de llevar a cabo la siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la 
Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. 
5S5IS0IA0I012I2022 firmado por un importe con I.V.A. de $ 238,799.34 (son: doscientos 
treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos 34/1 00 M.N.). 

Plazo de ejecución: 14 días naturales 
Fecha de inicio programada: 13 de septiembre de 2022 
Fecha de inicio real: 13 de septiembre de 2022 
Fecha de término programada: 26 de septiembre de 2022 
Fecha de entrega real: 26 de septiembre de 2022 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del 
contrato correspondiente: Limpieza e impermeabilización de azoteas. 

Consecuentemente e! monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 238,799.34 (son: 
doscientos treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos 341100 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

Importe con I.V.A. 

Anticipo $ 0.0 
Estimación No. 1 (finiquito) $ 238,799.34 

Total Ejercido: $ 238,799.34 
Saldo $ 0.00 

Anticipo otorgado sin I.V.A.: No aplica. 
Amortización de anticipo: No aplica. 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de 
$ 0.00, (son: cero pesos 00/100 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - 
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Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios 
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa CONSTRUCTORA Y 
MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V., representada por la contratista C. Yeseli Angulo Inzunza, 
manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con No. 2713424, en 
materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección 
de Obra, levanta con esta fecha, 27 de septiembre de 2022, el Acta de Extinción del contrato en 
referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito 
de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato 
correspondiente, manifestando a la empresa CONSTRUCTORA Y MOBILIARIA RIVANG, S.A DE 
C.V., representada por la C. Yeseli Angulo Inzunza, que se extiende el más amplio finiquito que 
en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 
11:00 horas del día de su inicio. 
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