

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

10 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

05 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
635	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EL BANCO BIENESTAR EN ALTATA.	NAVOLATO	ESTATAL	\$772,857.70	\$772,857.70	\$772,857.70	\$0.00	100	100