

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 903: Rehabilitación del camino: E.C. Culiacan -
El Dorado - Villa Juárez (La 20).*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación del camino: E.C.
Cullacan - El Dorado - Villa Juárez (la 20)

Del 07 de Marzo al 14 de Mayo del 2023
Importe de la obra: \$ 11,899,225.26

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de
Prestadores Concretos y Agregados de
Sinaloa (Preecasin) el cual asigna al
Ing. Martín Castro Moreno como residente
de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.) el
Arq. Alejandro Saint Sanchez y por
Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Rehabilitación del camino: E.C.
Cuicatlan- El Dorado - Villa Juárez
(La 20).

Del 07 de Marzo al 14 de Mayo del 2023

En este día se inician los trabajos
de rehabilitación de esta carretera realizando
las siguientes actividades:

- Riego de liga con emulsión ECR-60.
- Suministro puesto en obra de
carpeta asfáltica (mezcla caliente) en
un total de 1491.00 m³
- Se realizaron 1966.00 m³ de
tendido y compactación de carpeta asfáltica
caliente.
- Bacheo superficial a mano.
Utilizando un total de 9.00 m³ de mezcla
asfáltica caliente.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación del camino: E.C. Collacan-
El Dorado - Villa Juarez (La 20).

Del 07 de Marzo al 14 de Mayo del 2023

• Se continua con los trabajos de
de rehabilitación en esta carretera con
trabajos de señalamiento horizontal de
10 cm de ancho con pintura tipo tráfico
con microesfera.

Raya lateral → Continua → 11.70 km
Bianca

Raya Central → Continua → 0.85 km
Amarilla
Discontinua → 5.00 km

El día 14 de mayo del 2023 se
dan por terminados los trabajos de
pintura en esta carretera. Terminando
con las anotaciones de este libro de
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA