



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)

OBRA:	(141AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA #104, EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2020), APROBADOS POR TESORERIA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NUM. FAISMUN-141/2023 CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023, OBRAS AUTORIZADAS POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, EN LA SESION CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 2023 INCLUIDAS EN EL POA CON NUM O-389, APROBADAS PARA SU EJECUCION CON EL NUM DE OFICIO PRES/240/2023. CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023	04/11/2023

IMPORTE DE CONTRATO

\$678,828.58

ANTICIPO DE CONTRATO

\$237,590.00

CONTRATO NO.

FAISMUN-EDU-141PR-CDC-151PR-AH-2023

PERIODO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023

30

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
EST. NO. 1(UNO) (141AH23PR)	DEL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$585,781.83	\$205,059.36	\$10,099.69	\$5,049.84	\$220,208.89	\$365,572.94
	AL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2023						

TOTALES:

\$585,781.83

\$205,059.36

\$10,099.69

\$5,049.84

\$220,208.89

\$365,572.94

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:

\$93,046.75

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$32,530.64

CONFORME

REVISA

AUTORIZA

José Miguel
FHIDERCON, S.A. DE C.V.
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE
CONTRATISTA

Valencia Diego
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

Odman Burgos
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS