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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 Importe del Contrato s/IVA: $ 1,695,241.51 No. Estimacion: 2(DOS)
Contratista: GROBSON, S. DE R.L. Periodo del Contrato: 13/06/2022 AL 26!08/2022'Tip0 Estimacién: NORMAL
Importe de la Estimacion s/IVA $ 1,044,463.56
Nombre de Obra MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y Periodo de la Estimacién: 13/07/2022 AL 12108/2022 -
EQUIPCOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA EL GORO I,
UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE
SINALOA.
CLAVE DESCRIPCION MONTO

RED DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO

AGUA POTABLE $59,078.77
AGUA POTABLE $59,078.77
TOTAL RED DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO $ 59,078.77|"

RED-DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO-EQUIPO DE BOMBEO

AGUA POTABLE $ 288,765.70
AGUA POTABLE $288,765.70

VARIOS §109,555.56|
VARIOS $ 109,565.56|-
TOTAL RED-DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO-EQUIPO DE BOMBEO $ 398,321.26

RED DE DISTRIBUCION

PRELIMINARES $ 122,459.67
PRELHV’ENARES / : { $ 122,459.67

o L 4 "

/ ING. ARQ. JO# ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

[ Supervisor S.0.P.
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U
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Jefe de Depto. de Supervision Zona Norte ista
GROBSON, S.DER. L.

ARQ. MARIA-MARGARITA CAMACHO BORQUEZ C.LUIS ENRE@GUEZ VALENZUELA
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Contrato:
Contratista:

Nombre de Obra

/KGROBSON

OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022
GROBSON, 8. DER.L.

MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA EL GORO I,
UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE
SINALOA.

Importe del Contrato s/IVA:
Periodo del Contrato:

Resumen de Estimacién 2

$ 1,695,241.51 No. Estimacion;
13/06/2022 AL 26/08/2022 Tipo Estimacion:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

2 (DOS)
NORMAL
Importe de la Estimacion s/IVA
Periodo de la Estimacién:

$1,044,463.56
13/07/2022 AL 12i08/2022

CLAVE

DESCRIPCION

MONTO

AGUA POTABLE $ 259,838.87
AGUA POTABLE $ 259,838.87

SENALIZACION VIAL $ 5,415.59
SENALIZACION VIAL $ 5,415.59
TOTAL RED DE DISTRIBUCION $ 387,714.13

INSTALACION ELECTRICA

PRELIMINARES $24,621.00
PRELIMINARES $24,621.00

INSTALACION ELECTRICA $ 174,728.40
INSTALACION ELECTRICA $ 174,728.40
TOTAL INSTALACION ELECTRICA $199,349.40

TOTAL PAQUETE SIN IVA= $ 1,044,463.56| .

VA=
TOTAL ESTIMACION CON VA=

$167,114.17
$1,211,577.73

ING. ARQ. JOSE ROSARIOVALENZUELA ARAUJO
Supervisor S.0.P.
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ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
Jefe de Depto. de Supervisién Zona Norte
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C. LUIS ENRIQUE RO “ EZ VALENZUELA
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. . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
%ROBSON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
Estimacioén 2

Nombre de Obra: MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO I, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacién: 2 (DOS)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: GROBSON, S. DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022 Importe de la Estimacion: $1,044 463,56
Periodo de la Estimacion: 13/07/2022 al 12/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer

RED DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO

AGUA POTABLE
TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES ;
RAPOD2 Tubo de pvc RD 41 de 4" de diametro, cementable, incluye: suministro, ML 210.00 $199.29 156.00 54.0000 * 210.00 0.00 $10,761.66
instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo o necesario para su
correcta ejecucion.
Total Partida: $10,761.66
TEE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION CEMENTAR : y
RAPO7 Tee de 4"x 4" de pvc ced 40, incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA ' 200 $494 .62 0.00 2.0000 ° 2.00 0.00 $989.24
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total Partida: 989.24

EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO /
RAP42 Empaque de neopreno de 4" incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA’ 4.00 $159.35 0.00 4.0000 4.00 0.00 $637.40
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Total Partida: 637.40
TUBOS Y BRIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; TUBOS LOCK-JOINT; INCLUYE: INSTALACION, ACARREO LIBRE HASTA 20 M, v
RAP14 Brida 4" de pvc ced 40, incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA , 2.00 $488.98 0.00 2.0000 2.00 0.00 $977.96 '
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total Partida: 977.96

INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CONCRETO.

AP030 Atraque de concreto simple fc=150 kg/cm2 tm.a. 3/4", incluye: fabricacion y M3 022 $4,173.08 ° 0.00 0.2200 ° 0.22 0.00 $918.08
colado de concreto, materiales, mano de obra y herramienta.
AP032 Caja para operacion de vélvulas tipo 2 de 1.00x0.90 mts. incluye: plantilla de PZA 1.00 $13,565.42 0.00 1.0000 1.00 0.00 $13,565.427

padaceria de tabique fron concreto fic=150 kg/cm2 muro de tabique aplanados
Cpn mortero cemento { arena 1:5 y cimbra. 4%

¥

) Total Partida: N\ \‘ 14,483.50

k/} \
S~ ) )
ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ ING. FR.

SUPERVISOR S.0.P: ) JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ISCONAVIER VERDUGO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

GROBSON, S.DER. L.
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Estimacion 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

Nombre de Obra: MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEQ AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO I, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacién: 2 (DOS)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacién: NORMAL
Contratista: GROBSON, S. DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022  Importe de la Estimacion: $1,044 463 .56
Periodo de la Estimacién: 13/07/2022 al 12/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimacdo
Clave Descripcién Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer
VALVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRQ, VASTAGO FIJO Y VASTAGO SALIENTE; VALVULAS DE RETENCION CHECK j
RAP16 Valvula compuerta FoFo de 4" bridada V/F incluye: suministro, instalacion, mano PZA 2.00 $4,902.81 - 0.00 2.0000 2.00 0.00 $9,805.62
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
RAP20 Valvula check de 4" bridada, incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA 2.00 $5,947.29 0.00 2.0000 2.00 0.00 $11,804.58
herramienta, equipo y tode lo necesario para su correcta ejecucion.
Total Partida: 21,700.20
CONTRAMARCOS Y MARCOS 1 .
APQ34 Contramarco sencillo de 1.10 mts. con canal de 4", incluye: suministro e PZA 1.00 $3,919.86 0.00 1.0000- 1.00 0.00 $3,919.86
instalacion.
APO35 Marco con tapa de fo.fo. de 50x50 cms. de 130 kg. de peso, incluye: suministro PZA 1.00 $4,598.39 0.00 1.0000 1.00 0.00 $4,598.39
e instalacion.
Total Partida: 8,618.26
TORNILLOS CON TUERCAS HEXAGONALES, FERNANDEZ O SIMILAR EN TIPO CON SUMINISTRO Y COLOCACION
RAP43 Tornillo completo de 5/8" x 3.5" incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA 32.00 - $31.58 0.00 32.0000 32.00 0.00 $1,010.56
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total Partida: 1,010.56
RED-DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO-EQUIPO DE BOMBEO
AGUA POTABLE
EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO ,
RAP42 Empaque de neopreno de 4" incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA \1\0.00 $159{.35 0.00 4.0000 4.00 6.00 $637.40
herramienta, equipo y todo lo necesaric para su correcta ejecucion, o \
A \ \ 3 R
) /] \\ ¢ "" \ Total Partida: 637.40
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ING. ARQ). JOSE RO [e] ENZUELA ARAUJO ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ ING. FRA CO JAVIER VERDUGO RAMIREZ
SUPERYISOR S.O.P. \ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ;

GROBSON, S. DER. L.
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Nombre de Obra:

Estimacién 2
MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO Il, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacion: 2 (DOS)
l.ocalidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: GROBSON, S. DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022  al 26/08/2022 Importe de la Estimacién: $1,044,463.56
Periodo de la Estimacion: 13/07/2022 al 12/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer
TUBOS Y BRIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; TUBOS LOCK-JOINT; INCLUYE: INSTALACION, ACARREO LIBRE HASTA 20 M,
RAP39 Brida de pvc de 4" ced 80 incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA d 4.00 7 $833.02 0.00 1.0000 ° 1.00 3.00 $833.02
herramienta, equipo y todo o necesario para su correcta ejecucion.
RAP40 Brida de FoNo sold de 4" s/c ced 40 incluye: suministro, instalacion, mano de PZA 6.00 $602.31 ' 0.00 5.0000 5.00 1.00 $3,011.55
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total Partida: 3,844.57
TORNILLOS CON TUERCAS HEXAGONALES, FERNANDEZ O SIMILAR EN TIPO CON SUMINISTRO Y COLOCACION
RAP43 Tomillo completo de 5/8" x 3.5" incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA 80.00 $31.58 0.00 80.0000 80.00 0.00 $2,526.40 7
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total Partida: 2,526.40
BOMBAS
EQB.01 Equipo de bombeo para un gasto de 16 Its., incluye: juego de tazones lub. agua, LOTE 1.00 $281,757.33 0.00 1.0000+ 1.00 0.00 $281,757.33
para un gasto 16 Ips cdt 25 metros consume 8.5 hp a 1760 rpm. tramo de
columna superior lubricacion agua de 4" x 1" x 5' - tubo c40, cabezal de
descarga 4" lub. agua suministro, tubo 4"(c-40)x10’ conica s/cople, colador
canasta 4", motor electrico vertical flecha hueca 10 hp 230/460v, 4 polos, 1770
rpm mca. siemens, instalacion, alimentacion electrica, maniobras de la bomba
con grua, movimiento al lugar indicado, materiales, mano de obra, herramienta y
equipo.
Total Partida: 281,7567.33
VARIOS
VARIOS - F
TUBAC4  Tubo de acero negro soldable ced. 40 de 4" de diametro, incluye: suministro, ML 36.00 $3,043.21 0.00 36.0000 36.00 0.00 $109,555.56
instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su {
correcta ejecucion. \
/)) \\ [\ \ Total Partida: 5 109,555.56
/ 4 \ 0\ /\\7

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VAIENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR S.0.P.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. FRANGIS€O D&VIER VERDUGO RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

GROBSON, S. DER. L.
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Estimacion 2

GOBIERNQ DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

Nombre de Obra: MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEOQ AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO Ii, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacion: 2(DOS)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: GROBSON, S.DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022 Importe de la Estimacién: $1,044,463.56
Periodo de la Estimacion: 13/07/2022 al 12/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer
RED DE DISTRIBUCION
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. . . 7
A1010.05.13 Trazo y nivelacion, estableciendo ejes, niveles y referencias, incluye: trazos, M2 - 374.96 $12.58 290.45 84.5100 . 374.96 0.00 $1,063.14
niveles y limites, consumibles para marcar referencias (Mojoneras, clavos,
estacas, cinta, pintura, etc), equipo de seguridad, disponibilidad de horario,
Total Partida: $1,063.14
EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE Ill, CLASE EN SECO. J
BTO001 Excavacién a mano en zanja de material tipo “B” con deposito de material a un M3 282.91 . $245.55 - 156.84 126.0700 / 282.91 0.00 $30,956.49
costado de la cepa, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucién
Total Partida: $30,956.49
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BAN{CO TEPETATE, COMPACTADO POR / ¥
BTC004 Cama de limo arenoso de 10 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, M3 37.50 $856.33 17.43 20,0700/ 37.50 0.00 $17,186.54
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.
\ i
\ /
BT0005 Relleno acostijlado con material limo arenoso hasta 30 cm sobre lomo del tubo, M3~ 141,45 5856.‘33 65.44 76.0100 141.45 0.00 $65,089.64 /
incluye: matefiales, manc de obra, herramienta menor y equipo, mando \ — #"\' \
;’T\ intermedio y tqdo lonecesario para su correcta colocacion. \ : “ \ A
' = \ ' } )
N\ Ot {
A\ \J \ §\ WV 7 / /
ING. f}{RQ. JOSE E’O ARIO VALENZUELA ARAUJO ARQ. MAPIA’,MARGARJTA CAMACHOBQRQUEZ ING. FRA _§ O JAVIER VERDUGO RAMIREZ
SUPE'.ERVISOR S.0.P. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

GROBSON, S. DER. L.




JGROBSON L

Nombre de Obra:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

®

Estimacién 2

MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEQ AL INTERIOR DE LA

PENITENCIARIA EL GORO II, UBICADQ EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacioén: 2 (DOS)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: GROBSOCN, S. DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022 Importe de la Estimacion: $1,044,463.56
Periodo de la Estimacion: 13/07/2022 al 12/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado .
Monto Estimado
Clave Descripcion Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
BT0006 Relleno en cepas con material producto de excavacion, tendido en capas de 20 M3 103.96 $258.35 72.36 31.60007 103.96 0.00 $8,163.86
cm. compactado al 90%, con bailariana, incluye: mano de obra, herramienta
menor, equipo, mando intermedio y todo lo necesaric para su correcta
Total Partida: $90,440.04
AGUA POTABLE
TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES p ‘ b
RAPO2 Tubo de pvc RD 41 de 4" de diametro, cementable, incluye: suministro, ML 28.50 $199.29 0.00 28.3000 28.30 0.20 $5,639,91
instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
RAPO3 Tubo de pve RD 41 de 3" de diametro, cementable, incluye: suministro, ML 312.10 $169.50 248.45 44,8000 / 293.25 18.85 $7,593.60
instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
RAPO4 Tubo de pvc RD 41 de 2" de diametro, cementable, incluye: suministro, ML' 426.50 $108.11 42.00 308.2000 7 350.20 76.30 $33,319.50”
instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
Total Partida: $46,553.01
) ] /
REDUCCION Y TAPON ESPIGA Y TAPON CAMPANA |
RAP11 Reduccion de 4"x3" de pve ced 40, incluye: suministro, instalacion, mano de PZA - 2.00 $195.97 0.00 2.0000 ¢ 2.00 0.00 $391.94 ;
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion,
RAP34 Reduccién de 3"x2" de pvc ced 40, incluye: suministro, instalacion, mano de PZA 13.00 - $128.32 6.00 7.0000 13.00 0.00 $898.24 ?
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
N\ i, - .
RAP50 Tapon de 2" dediametre de pvc ced 40 incluye: suministro, instalacion, mano de PZA . 14.00 A $83.45 0.00 14.0000 14.00 0.00 $1,168.30
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. N\ :\\\ i
| X [ /
N\ 4 ‘\ A\ \ /‘\.
/\\ \ N A NN Total Partida: $2.458.48
{ Y &\ Y
) \ 7,‘ ;
),

ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR S.0.P.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ ING. FRAN( CQSJ;;\VIER VERDUGO RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA

‘ GROBSON, S. DER. L.




. r GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
%ROBSON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
Estimacién 2

MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO II, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Nombre cle Obra:

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacién: 2 (DOS)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrate s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: GROBSON, S. DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022 Importe de la Estimacién: $1,044,463.56
Periodo de la Estimacion: 13/07/2022 al 12/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer

TEE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION CEMENTAR j "
RAPO7 Tee de 4"x 4" de pvc ced 40, incluye: suministro, instalacion, mano de obra, pzA 4 1.00° $494 62 0.00 1.0000 - 1.00 0.00 $494.62
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

RAP08 Tee de 3"'x 3" de pvc ced 40, incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA 11.00 $325.19 7.00 2.0000 .- - 9.00 2.00 $650.38
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Total Partida: $1,145.00
TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE 4 // ;
APO37 Toma domiciliaria tipo urbana de 2" a 1/2", incluye: materiales m.o. excavacion y PZA 20.00 $3,468.90 0.00 4.0000 4.00/ 16.00 $13,875.60
rellenos.
Total Partida: 13,875.60

INTERCONEXION DE TUBERIAS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CONCRETO.
APOQ30 Atraque de concreto simple fc=150 kg/cm2 t.m.a. 3/4", incluye: fabricacién y M3 0.50 $4,173.09 0.00 0.5000 0.50 0.00
colado de concreto, materiales, mano de obra y herramienta,

$2,086.55/

7/
AP031 Caja para operacion de valvulas tipo 1 de 0.70x0.70 mts. incluye: plantilla de PzA 10.00 $8,262.69 0.00 10.0000 10.00 0.00
padaceria de tabique con concreto f'c=150 kg/lem2 muro de tabique aplanados
con mortero cemento - arena 1:5 y cimbra.

P
$82,626.90

AP032 Caja para operacion de valvulas tipo 2 de 1.00x0.80 mts. incluye: plantilla de PZA 1.00 $13,565.42 0.00 1.0000 1.00 0.00
padacerfa de tabique con concreto f'c=150 kg/em2 muro de tabique aplanados
con mortero cemento - arena 1:5 y cimbra.

$13,565.42

Total Partida: 98,278.87

VALVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VASTAGO FIJO Y VASTAGO SALIENTE; VALVULAS‘DE RETENCION CHECK

RAP32 Valvula compuerta de pvc de 2" de diametro, incluye: suministro, instalacion, PZA 14.00 $318,93 0.00 12,0000 12,00 ° 2.00
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta \ /
ejecucion. \ i

i . A
| \:-f."( AN\ Total Partida: 3,827.16
D, /J/M, \NEETANNY, NN

$3,827.16
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Estimacion 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

Nombre de Obra:  MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO I, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacion: 2 (DOs)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: GROBSON, S.DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022 Importe de la Estimacion: $1,044,463.56
Periodo de la Estimacion: 13/07/2022 al 12/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado N
Mento Estimado
Clave Descripcidn Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer
CONTRAMARCOS Y MARCQS r J )
AP034 Contramarco sencillo de 1.10 mis. con canal de 4", incluye: suminisiro e PZA - 1100 °  $3,919.86 0.00 11,0000 7 11.00 0.00 $43,118.46 *
instalacion.
7 '
APO035 Marco con tapa de fo.fo. de 50x50 cms. de 130 kg. de peso, incluye: sumninistro PZA 11.00 $4,598.39 0.00 11.0000 11.00 0.00 $50,582.29 /
e instalacion.
Total Partida: 93,700.75
SENALIZACION VIAL
COMPLEMENTOS DE SENALIZACION ;
AP036 Banda preventiva en zanja, posterior al relleno apisonado, incluye: suministro y ML 76710 $12.37 290.45 437.8000 728.25 38.85 $5,415.59/
colocacion.
Total Partida: $5,415.59
INSTALACION ELECTRICA
PRELIMINARES
DESMONTAJE DE TUBOS, LUMINARIAS, CABLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.
P01838C015 Retiro de luminaria existente sobre barda perimetral, incluye: desconexion, PZK 15.00 $1,641.40; 0.00 15.0000 15.00 0.00 $24,621.00
mano de obra, herramienta y equipo.
Total Partida: 24,621.00
INSTALACION ELECTRICA.
LUMINARIAS FLUORESCENTES; SLIM LINE; FLUORESCENTES NOVALUX; SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBA.
P20S51C036 Reflector LED para exteriores, 300 W, Luz de Dia, A prueba de polvo y chorros PZA 15.00 7  $11,648.56 0.00 15.0000 15.00 0.00 $174,728:40
de agua, incluye: suministro e instalacion.
\ Total Partida: 174,728.40
of L\ TOTAL ESTIMACION= T, $1.044,463.56
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ING. ARQ. JOSE ROS#RIO ALENZUELA ARAUJO ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ ING. FRANCI JAVIER VERDUGO RAMIREZ
SUPERVISOR 8.0.P. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS o

GROBSON, S. DER. L.
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