



**ESCUINAPA**

**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**

*¡Unidos por la Transformación!*

**CONVENIO MODIFICATORIO 002  
DE AMPLIACION DE MONTO  
AL CONTRATO NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011**

CONVENIO MODIFICATORIO 002 DE AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011** RELATIVO A LA OBRA DE **CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA** REPRESENTADO POR EL C. **BLANCA ESTELA GARCIA SANCHEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. **ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL**, DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA; LA LIC. **MARIA FELICITAS ZAMORA RODRIGUEZ**, **TESORERA MUNICIPAL**; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA **TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV** REPRESENTADO POR EL **ING. MARIO ALBERTO BONILLAS SANCHEZ** QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

**ANTECEDENTES**

- A) EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011**, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN **CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA** POR UN IMPORTE TOTAL DE CONTRATO **\$ 676,909.93 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 93/100 M.N.)** PARA EJECUTARSE EN **60 DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL **24 DE ABRIL DEL 2023** Y TERMINACION AL **22 DE JUNIO DEL 2023** OBSERVANDO PARA ELLO TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS QUE REGULAN DICHOS ACTOS.
- B) QUE EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 EL "CONTRATISTA" SOLICITO AL H. "AYUNTAMIENTO" MEDIANTE OFICIO LA AUTORIZACION Y LA REVISION DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIO QUE SOBREPASAN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA** DEL CONTRATO **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011** Y QUE SEAN EJECUTADOS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA.

OFICIO SIN NUMERO  
SIN NUMERO

CONTRATISTA  
TERNAPACIFI DESARROLLOS SA DE CV

FECHA  
05 DE JUNIO DE 2023

- C) LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, EMITIO UN OFICIO DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE PRECIOS UNITARIO EXTRAORDINARIOS QUE SOBRE PASA DEL MONTO DEL CONTRATO, PARA QUE SE EJECUTE DE ACUERDO AL PROCESO DE LA OBRAS PRECIOS UNITARIOS

1

*Unidos por la Transformación*





**ESCUINAPA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Unidos por la Transformación!*

**CONVENIO MODIFICATORIO 002  
DE AMPLIACION DE MONTO  
AL CONTRATO NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011**

EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CONTRATO No. **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011** EXPONIENDO EN EL OFICIO SIGUIENTE.

OFICIO SIN NUMERO	DIRECCION	FECHA
- ESC/DOSPE/OP/2023	DIRECCION DE OBRAS, S.P.Y.E.	06 DE JUNIO DE 2023

**D)** LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, EL DIA 09 DE JUNIO EMITIO UN DICTAMEN TECNICO RESPECTO A LO SOLICITADO. DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CONTRATO No. **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011**, EXPONIENDO TEXTUALMENTE:

I. DICTAMEN TECNICO QUE ESTABLECE LAS RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA AUTORIZACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO 002 AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011** QUE FORMALIZARAN "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", CUYO OBJETO ES LA AMPLIACION DE MONTO POR LA CANTIDAD DE \$20,225.04 (VEINTE MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N)

II. MISMO QUE SE SOLICITO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA 2023 NUMERO DOSPE/OP/OE-2023-038 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023 PROVENIENTE CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA CANTIDAD \$ 20,035.44 (VEINTE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N)

III. SE OBTIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION, POR PARTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, FIRMADO POR LA LIC. XOCHIQUETZAL RAMOS MELCHOR, CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO BS-2023/ESC-203, DE FECHA 3 DE JULIO DE 2023, POR LA CANTIDAD \$ 20,035.44 (VEINTE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N)

**DECLARACIONES**

**LAS PARTES DECLARAN QUE:**

CON FECHA DE 10 JULIO DEL AÑO 2023 "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE AMPLIACION DE MONTO; EN EL CUAL SE OBLIGA LOS TRABAJOS DESCRITOS CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA POR LA CANTIDAD DE TOTAL DE \$20,225.04 (VEINTE MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO.

2

*Unidos por la Transformación*





**ESCUINAPA**

**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024**

*¡Unidos por la Transformación!*

**CONVENIO MODIFICATORIO 002  
DE AMPLIACION DE MONTO  
AL CONTRATO NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011**

**EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE:**

EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y CONFORME AL ARTÍCULO DE LA MISMA, HA DETERMINADO DENTRO DE LA APROBACION DEL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y A LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL(MIDS), BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR CAUSAS SUPERVINIENTES QUE SI LO JUSTIFICAN MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO, A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO, EN MENCIÓN POR TENER VOLUMENES DE CONCEPTOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS A LOS QUE SE PROYECTARON COMO ADICIONALES; PARA LOGRAR LA CONCLUSION TOTAL DE LA OBRA QUE SE TRATA.

**"EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA QUE:**

- A. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE ELLAS.
- B. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL EDIFICIO MARCADO CON EL NÚMERO S/N DEL PALACIO MUNIICIPAL, EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, SINALOA. MISMO QUE SE CONSIDERA COMO TAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONVENIO.
- C. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" HAN DECIDO AMPLIAR EL MONTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS, ALTERANDO EL MONTO DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO Y EN BASE A LAS SIGUIENTES:

**CLAUSULAS**

**PRIMERA: IMPORTE**

EL MONTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO A LOS QUE SE PROYECTARON COMO EXTRAORDINARIOS; AL CONTRATO NUMERO **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011** SE AMPLIA POR LA CANTIDAD DE **\$20,225.04 (VEINTE MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO.**





**ESCUINAPA**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Unidos por la Transformación!*

**CONVENIO MODIFICATORIO 002  
DE AMPLIACION DE MONTO  
AL CONTRATO NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011**

**SEGUNDA: EL OBJETO.**

"EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011** QUE CELEBRARON EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023, INCREMENTANDO LOS CONCEPTOS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO GENERAL DE LOS TRABAJOS Y NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN LA **CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA** MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

**TERCERA: PLAZO.**

"EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" MANIFIESTAN NO MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011**

**CUARTA: CANTIDADES**

LOS CONCEPTOS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDIARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE TRABAJO QUE SE EJECUTARAN AL AMPARO DE ESTE CONVENIO, SE CONSIDERARAN Y ADMINISTRARAN INDEPENDIENTEMENTE A LOS PACTADOS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO PRINCIPAL, CONVENIENDO LAS PARTES SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADOS. MISMO QUE SERAN LIBERADO MEDIANTE EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

**QUINTA: GARANTÍA.**

PARA EFECTO DE GARANTIZAR EL PRESENTE CONVENIO, "EL CONTRATISTA" DEBERA DE OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA POR AMPLIACION DE MONTO ESTIPULADO EN ESTE CONVENIO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011.

**SEXTA:**

TODAS LAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE ORIGEN, QUE NO FUERON MODIFICADAS POR EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO JURIDICO, SUBSISTIRAN EN SUS MISMOS TERMINOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



**ESCUINAPA**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
*¡Unidos por la Transformación!*

**CONVENIO MODIFICATORIO 002  
DE AMPLIACION DE MONTO  
AL CONTRATO NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011**

**SEPTIMA:**

"EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN SOMETERSE PARA TODO LO NO PREVISTO EN ESTE CONVENIO, A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A SU REGLAMENTO Y EN SU DEFECTO, SUPLETORIAMENTE A LAS RELATIVAS AL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, ASI COMO A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, MEXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA, MEXICO, A LOS 10 (DIEZ) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

  
**C. BLANCA ESTELA GARCIA SANCHEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**ING. JESUS R. CONTRERAS SANDOVAL**  
DIR. DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

  
**LIC. MARIA FELICITAS ZAMORA RODRIGUEZ**  
TESORERA MUNICIPAL

**POR "EL CONTRATISTA"**  
**TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV**

  
**ING. MARIO ALBERTO BONILLAS SANCHEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL