

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
DIRECCION: AVENIDA QUINTA No. 2201, INTERIOR 1-J, COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RIOS,
CULIACAN, SINALOA, C.P. 870020
R.F.C.
CGU-080724-CH7

HOJA:

Fecha: 05-sep-22

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201 No DE OBRA: 220624
PLANTEL: PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO LOCALIDAD: CULIACAN, ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCION: TECHUMBRE DE 12.00 X 23.50 MTS. PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 28-jun-22 AL: 05-sep-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-128-2022 FECHA DE CONTRATO: 20-jun-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 853,114.25 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 298,589.99 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 1,652,173.26 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		

JARDIN DE NIÑOS ANTONIO TOLEDO CORRO EN FRACC. ALTURAS DEL SUR, MPIO. CULIACAN, SINALOA.

TECHUMBRE DE 12.00 X 23.50 MTS. A BASE DE POLIN EN CAJON

ESTRUCTURA													
89763	SUM. Y COL. DE ANCLAS DE 1.10 MTS DE VARILLA LISA DE 5/8" CON 20 CMS, DE ROSCA INCLUYE TUERCA DE NIVELACION Y AJUSTE.	PZA	72.0000	\$ 487.32	\$ 35,087.04	72.00	\$35,087.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	72.00	\$35,087.04
84156	SUM. Y COL. DE PLACA ASIENTO DE ACERO A-36 DE 40X40 CMS Y DE 3/4" DE ESPESOR	PZA	12.0000	\$ 848.30	\$ 10,179.60	12.00	\$10,179.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$10,179.60
12012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO GROUT PARA NIVELACION DE HASTA 5 CMS DE ESPESOR.	M3	0.9600	\$ 45,427.33	\$ 43,610.24	0.10	\$4,542.73	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.10	\$4,542.73
83996	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA MONTEN 6MT.12 EN CAJON DE 3.50 MTS. INC. PLACA DE ASIENTO, PLACA SUP., SOLDADURA Y PINTURA ESMALTE, TRABAJO TERMINADO..	PZA	12.0000	\$ 6,026.22	\$ 72,314.64	12.00	\$72,314.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$72,314.64
83982	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA MONTEN 5MT.14 EN CAJON. INCL. SOLDADURA, PLACAS DE ASIENTO Y CONEXIONES Y PINTURA ESMALTE.	ML	106.4600	\$ 1,942.32	\$ 206,779.39	72.00	\$139,847.04	41.69839	\$80,991.62	0.00	\$0.00	113.69839	\$220,838.66
89649	SUM. Y COL. DE CRUCETA DE VARILLA DE 5/8" PARA CONTRAVIENTO INCLUYE PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION DE 6.75 MTS DE LONGITUD.	PZA	20.0000	\$ 933.15	\$ 18,663.00	20.00	\$18,663.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$18,663.00
89640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR DE ANGULO DE 3/16 DE 1/4" PARA SEPARAR O RIGIDIZAR POLINES DE 1.10 MTS DE LONGITUD.	PZA	55.0000	\$ 248.33	\$ 13,658.15	55.00	\$13,658.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	55.00	\$13,658.15
84121	SUM. Y COL. DE CLIPS CON ANGULOS DE 4X2X3/16 " SOLDADO A VIGA Y A POLIN INCLUYE SOLDADURA 7018, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	66.0000	\$ 115.68	\$ 7,634.88	65.00	\$7,519.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	65.00	\$7,519.20
84155	SUM. Y COL. POLIN MONTEN DE 5 MT-14 INCLUYE FLETES, PINTURA Y SOLDADURA.	ML	235.0000	\$ 534.59	\$ 125,628.65	235.00	\$125,628.65	47.00	\$25,125.73	0.00	\$0.00	282.00	\$150,754.38
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA " ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA.	M2	282.0132	\$ 136.54	\$ 38,506.09	282.00	\$38,504.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	282.00	\$38,504.28
89641	SUM. Y COL. DE CUBIERTA CON LAMINA PINTRO CAL 26 INCL. PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	282.0000	\$ 549.42	\$ 154,936.44	282.00	\$154,936.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	282.00	\$154,936.44
89642	SUM. Y COL. DE CABALLETE CON LAMINA PINTRO CAL 26. INCLUYE: PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ML	23.5000	\$ 359.37	\$ 8,445.20	23.50	\$8,445.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	23.50	\$8,445.20
													\$ 735,443.32
SUMA ESTRUCTURAS					\$ 735,443.32		\$629,325.97		\$106,117.35		\$ -		\$ 735,443.32

TECHUMBRE DE 12.00 X 23.50 MTS. A BASE DE POLIN EN CAJON													
ESTRUCTURA													
SUB TOTAL					\$ 735,443.32		\$ 629,325.97		\$ 106,117.35		\$ -		\$ 735,443.32
IVA 16%					\$ 117,670.93		\$ 100,692.16		\$ 16,978.78		\$ -		\$ 117,670.93
TOTAL:					\$ 853,114.25		\$ 730,018.13		\$ 123,096.13		\$ -		\$ 853,114.25

C. ANA KAREN BURGUEÑO PEREZ
CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor