

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 10/03/2023**

**INICIO:**

13 DE JULIO DE 2022.

**TERMINO:**

14 OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-9	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	GUASAVE	ESTATAL	\$116,884.50	\$116,884.50	\$116,884.50	\$0.00	100	100