

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 05/04/2023

INICIO:

08 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-10	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	SINALOA	ESTATAL	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	100	100