



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

17041

FECHA DE EXPEDICIÓN

15/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000053/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1970 AKE IRRIGACION, S. DE R.L. DE C.V.
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 02 NOREMAL	736,191.57	736,191.57
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623017 - 1235300000300000070000001000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5
FILTROS DEL MÓDULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE LA PLANTA
POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ, UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE
CULIACÁN, SINALOA.

SUBTOTAL 736,191.57
IVA 40,298.35
TOTAL 776,489.92

Contrato AYT0-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOSES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

17042

FECHA DE EXPEDICION

15/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000053/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1970 AKE IRRIGACION, S. DE R.L. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023080350

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	3,046.31	3,046.31
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ, UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

SUBTOTAL	3,046.31
IVA	0.00
TOTAL	3,046.31

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2567

FACT.

412



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 16/AGOSTO/2023 BUENO POR \$ 292,163.04
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO No 02 EN EL PROCESO
 DE FILTRACION RAPIDA
 HECHA EN LA LOCALIDAD DE DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ, COL. LA LIMITA DE ITAJE
 DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2023 AL 24/05/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A DE FECHA 05/04/2023

OBRA NORMAL	\$	736,191.57
AMORT.ANTICIPO	\$	465,287.44
SUBTOTAL	\$	270,904.13
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	43,344.66
	\$	314,248.79
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		
0.2% C.M.I.C		
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	22,085.75
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	22,085.75
TOTAL	\$	292,163.04

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	6,510,873.37	\$ 5,181,480.69	\$ 736,191.57	\$ 5,917,672.26	\$ 593,201.11
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,041,739.74	\$ 829,036.91	\$ 117,790.65	\$ 946,827.56	\$ 94,912.18
TOTAL	7,552,613.11	\$ 6,010,517.60	\$ 853,982.22	\$ 6,864,499.62	\$ 688,113.29

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 2,278,805.68
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 1,813,518.24
 ACTUAL \$ 465,287.44
 ACUMULADO \$ 2,278,805.68
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 2,643,414.59
 CUMPLIMIENTO \$ 755,261.31

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2567

FACTURA No-

412

SOLICITUD DE PAGO N°

56

FECHA:

16/AGOSTO/2023

LIC. MIRNA PATRICIA ESTRADA HERNANDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: AKE IRRIGACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2

CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: 01-REHABILITACIÓN

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 02 NORMAL

DETALLE DEL PAGO**ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			0.00	736,191.57	736,191.57
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0.00	465,287.44	465,287.44
SUBTOTAL			0.00	270,904.13	270,904.13
16 % DE I.V.A			0.00	43,344.66	43,344.66
SUMA			0.00	314,248.79	314,248.79
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			0.00	22,085.75	22,085.75
TOTAL RETENCIONES:			0.00	22,085.75	22,085.75
IMPORTE NETO A PAGAR:			0.00	292,163.04	292,163.04

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

IRRIGACION
S DE N. DE CV

AKE IRRIGACION
AIR130517JM0
BLVD. MANUEL J. CLDUTHIER 2310 B
COL. FRANCISCO VILLA CULIACAN
ESTADO: SINALOA, MEX CULIACAN ROSALES 80110
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TELEFONOS: 667 258 0676 -
Exportación: 01 - No aplica.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

412

Lugar de expedición

80020

Folio Fiscal

8BF8A2AA-3BB9-11EE-ACC4-00155D012007

No. de serie del CSD del emisor	Fecha y Hora de emisión	Tipo de Cambio	Moneda
00001000000508496709	2023-08-15T15:17:39	0.00	MXN

No. de serie del CSD del SAT	Fecha y hora de certificación	Forma de Pago
00001000000504587508	2023-08-15T16:17:39	99 - Por definir

Receptor	Regimen Fiscal Receptor
----------	-------------------------

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
RFC: JIA840404TX0
Domicilio Fiscal Receptor: 80020
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE
COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS, CULIACAN C.P.: 80020
ESTADO: SINALOA, CULIACAN DE ROSALES MEX

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso de CFDI

01 - CONSTRUCCIONES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION NO.2 NORMAL DEL CONTRATO AYT0-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A REFERENTE A TRABAJOS DE: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO NO.2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ. LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION 736,191.57 MENOS AMORTIZACION 465,287.44 SUMA 270,904.13 MAS 16% I.V.A. 43,344.86 SUBTOTAL 314,248.78 3% INSPECCION Y VIGILANCIA 22,085.75 SUMA OEOUCTIVAS 22,085.75 SALDO LIQUIDO 292,163.04 ClaveProdServ: 83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado Objeto imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$270,904.13 Tasa - 0.168000 Importe - \$43,344.66	\$270,904.13	\$270,904.13

Método de Pago PPO - Pago en parcelaciones o diferido
CONDICIONES DE PAGO

TOTAL EN LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 04/100 MXN

Subtotal	270,904.13 MXN
IVAT 0.168000	43,344.66 MXN
INSPECCION Y VIGILANCIA 0.30	22,085.75 MXN
Total	292,163.04 MXN

CDNFORME

REVISO

AUTORIZO

V.B.O.

C. SARAHÍ ACEVES ONTIVEROS
AKE IRRIGACION S DE RL DE CV

ING. IVAN ERNESTO CHAN RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION DE
OBRAS JAPAC

ING. SOREO MARCELO MORAN FERRER
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Sello digital del emisor

S1h7HJ39c1Duk9gRz+oJcP5PL9IQHidbWudpgJ6gAan57Lyvux4upT+yPbo82W+2M25UKzQDmNKX+7pfbK6U3i6SWvFH3d/PEcrCY7jkiEaJ/3GSAGLIXVHWS
nq42bQut4lvOhBMNUuN/PdP2zy5iBv30CnScR/oxNkBojZzwXCqACIRoVGXncZXbPfcVGIG/3HPICJQw1i3iEIG8pxOhbkoQhgRK95pZpbylqh+vX8jm2vSTakpkD
8zobF2+c1JzJ2XlhuacDUuHooQrZ4N/nJrVRyycVhKCS42etnV5a3v+d/BmtJMNuU8ExJ+AiGhfeJvHdXNdy5MGJnV2IAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]8BF8A2AA-3BB9-11EE-ACC4-00155D012007|2023-08-

15T16:17:39|TBN040609RKA|S1h7HJ39c1Duk9gRz+oJcP5PL9IQHidbWudpgJ6gAan57Lyvux4upT+yPbo82W+2M25UKzQDmNKX+7pfbK6U3i6SWvFH3d/PEcrCY7jkiEaJ/3GSAGLIXVHWSnq42bQut4lvOhBMNUuN/PdP2zy5iBv30CnScR/oxNkBojZzwXCqACIRoVGXncZXbPfcVGIG/3HPICJQw1i3iEIG8pxOhbkoQhgRK95pZpbylqh+vX8jm2vSTakpkD8zobF2+c1JzJ2XlhuacDUuHooQrZ4N/nJrVRyycVhKCS42etnV5a3v+d/BmtJMNuU8ExJ+AiGhfeJvHdXNdy5MGJnV2IAA==|0000100000504587508|]

Sello digital del SAT

Lix0bLxHM3/0IQxVFXHPz6R9VWia4AM+eF0lrRm0DJQGqz7JigaLHVzMT0vUfP/W7xsiU3L+xEpkPL+CF8F7/8ZWoL70w0f9ucvdBpovHGZbSirPk6169zYDh
m7m2hkXc/enAayZmNq9EICIrZDhJwmvGnMKpIGUxJRagcxXip1s+L6ED8|Dbj+efiWPBwADWgwQw9J1Y9JMICoBboQrX9i6xN9z5W7rAeutYSyKY5W7u1A
GziarYsW+S9ydtG3|UHAZ3KLwA8s/FdJdJLzLTrUsW/Sm7M4XED8jP6f4gpucZQcP/Fybs7IMaLR0R+upks4qQHYzU7f+A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura electrónicamente en www.imprentadurango.mx

Página 1 de

1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIR130517JM0	AKE IRRIGACION	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P DTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8BF8A2AA-3BB9-11EE-ACC4-00155D012007	2023-08-15T15:17:39	2023-08-15T16:17:39	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292,163.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Santh

11

Seller: "S1H7rH39cflDurk9gRz+ojeP5Pl.9IQNidBwudpgl/6igAsn57I.yvux4upT+yPhoB2W+2M125UkZQDmNKX+TpfbK6U3t6SWvFH3d/PFeCY7jktEa/j3GSAGL"
LugarExpedición: "80020" **Total:** "292163.04" **SubTotal:** "270904.13" **FormaPago:** "99" **MetodoPago:** "PPD" **TipoDeContribuyente:** "I" **Moneda:** "MXN" **Exportación:** "01"
Certificado: "AHIGFTCCA/ZgAwIBAgIUMDAwMDEwMDEwMDEwMDEwOTY3MDEkwDQVJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgVGVVQQDDBDByARPUKEE"
NoCertificado: "000010000008496709" **Fecha:** "2023-08-15T15:39" **Folio:** "412" **Xsi:schemaLocation:** "<http://www.sat.gob.mx/cfd/v4>"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/r4-40.xsd **Url:** "<http://www.sat.gob.mx/implementacion/implementacion/>"
xsl:stylesheet: "<http://www.sat.gob.mx/implementacion/xslt/xsl.xsl>" **xsl:base:** "<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>" **xmlns:cfd:** "<http://www.sat.gob.mx/cfd/4>"
Version: "4.0"

```

- cfdi:EmisorRegimenFiscal="601" Nombre="AKE IRRIGACION" Rfc="AIR130517JM0"/>
- cfdi:ReceptorNombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO DE CULIACAN" Rfc="JIA840404TX0"
  RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="80020" UsoCFDI="I01"/>
- cfdi:Conceptos:
  - cfdi:ConceptoObjetoImp="02" Importe="270904.13" ValorUnitario="270904.13" Descripcion="ESTIMACION NO.2 NORMAL DEL CONTRATO AYTO-
    JAPAC-IMD-2023-SC-001 A REFERENTE A TRABAJOS DE: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO NO.2,
    EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ. LOCALIDAD DE CULIACAN,
    MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION 736,191.57 MENOS AMORTIZACION 465,287.44 SUMA
    270,904.13 MAS 16% I.V.A. 43,344.66 SUBTOTAL 314,248.79 3% INSPECCION Y VIGILANCIA 22,085.75 SUMA DEDUCTIVAS 22,085.75 SALDO
    LIQUIDO 292,163.04" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="83101500"
    - cfdi:Impuestos:
      - cfdi:Traslados:
        - cfdi:TrasladoImporte="43344.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="270904.13"/>
        - cfdi:Traslados>
      - cfdi:Impuestos>
    - cfdi:Concepto>
  - cfdi:Conceptos>
- cfdi:ImpuestosTotalImpuestos/Traslados>"43344.66">
- cfdi:Complemento:
  - Implocal:ImpuestosLocalesTotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="22085.75" version="1.0">
    - Implocal:RetencionesLocalesImporte="22085.75" TasaRetencion="0.30" ImplacRetenido="INSP Y VIGILANCIA"/>
  - Implocal:ImpuestosLocales:
    - timbre:FiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital-1.1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" Version="1.1"
      SelloSAT="Litx0bLx1IM3/OIQxVFXNPz6R9fWic4AM+sF0irRm0DJQGqz73igaLHHvzAfT0vUfPiRw7x5U3L+sEpkPLxCf0F7/9ZWeL70w0f9ucvD
      NoCertificadoSAT="00001000000504587508"
      SelloCFD="S1h17Hf39c1Durk9gRz+ojeP5PI9IQNidbWudpgl/6jgAsn57Lyvux4upT+yPbnB2W+2M25UKzQDmNKX+TpfbK6U3t6SWv/FH3d/PEcrC"
      RfcProvCertif="BFO40609RKA" FechaTimbrado="2023-08-15T16:17:39" UUID="8BF8A2AA-3B39-11EE-ACC4-00155D012007"
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  - cfdi:Complemento>
- cfdi:Comprobante

```

SA

- Redactar
- Recibidos 3
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Etiquetas

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

1-50 de

Para: Facturación	AKE 405, 406 Y 412 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239 AKE 412.xml AKE 405.pdf AKE 405.xml +3
Para: Facturación	INFRINT 398 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239 INFRINT 398.pdf INFRINT 398.xml
Para: Facturación	SAKADATO 9 Y 10 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239 SAKADATO 9.xml SAKADATO 10.x... SAKADATO 9.pdf +1
Para: Facturación	JAVIED 851, 852 Y 853 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239 JAVIED 853.xml JAVIED 853.pdf JAVIED 852.xml +3
Para: Facturación	TONKAS 458 Y 459 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239 TONKAS 459.xml TONKAS 458.xml TONKAS 459.pdf +1
Para: Facturación	PAVIRA 2A91DOFB --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239 PAVIRA 2A91DO... PAVIRA 2A91DO...

44



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL

REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LDS 5 FILTROS DEL MODULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 2 NORMAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	736,191.57
MENOS AMORTIZACIÓN	465,287.44
SUMA	270,904.13
MAS 16% I.V.A.	43,344.66
SUBTOTAL	314,248.79
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	22,085.75
SUMA DEDUCTIVAS	22,085.75
SALDO Líquido	292,163.04

AKE IRRIGACION S. DE R.L. DE C.V.
LIC. AILEE SARAH ACEVES ONTIVEROS
CONTRATISTA

ING. IVAN ERNESTO CHAN RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS
JAPAC

volBo

ING. JOSE IGNACIO CARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV ROLANDO ARJONA AMABILIS #2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	2

ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	DEL: 01/05/2023 AL 24/05/2023	IMPORTE: \$ 736,191.57
LUGAR: CULIACÁN ROSALES,	CONTRATISTA: AKE IRRIGACION S. DE R.L. DE C.V.	
OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ.		
	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A	
	PRESUPUESTO: \$ 6,510,873.37 MAS I.V.A.	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO
							IMPORTE
112308	A SUSTITUCIÓN DE LECHOS FILTRANTE (MODULO 2 DE 500 LPS) COLOCACIÓN DE MEDIA FILTRANTE PARA REMOCION SST, TIPO ZEOLITA, MARCA AQUATROL, MODELO ZX55, CON UN ESPESOR MARCADO DE 70 CMS, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE 1.63 +-5%, GRANULOMETRIA 1.68 Y 0.84 MM, CERTIFICADA POR NSF BAJO LA NORMA ANSI 61, INCLUYE: EQUIPO GRUA, MANIOBRAS, FLETES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M3	147.00	133.00	53.20	79.80	\$6,256.85
398000	RETIRO OE MATERIAL GRAVAS, ARENAS Y LECHO FILTRANTE EN MAL ESTADO OENTRO OEL FILTRO POR MEDIO MANUALES Y EQUIPO GRUA, INCLUYE: APALEO, ACOMODO OE MATERIAL EN EL COSTAL OE TONELADA, ACARREO CON GRUA Y TIRO A UN LUGAR OONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	147.00	147.00	68.40	78.60	\$1,754.77
398001	LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO AL INTERIOR OE LOS FILTROS, INCLUYE: CARGA MANUAL, RETIRO OE MATERIAL DE OESECHO A UN LUGAR OONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M2	209.00	190.00	76.00	114.00	\$802.95

[Handwritten signatures and initials]



 <p>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS #2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN. CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES</p>	HOJA	2
	DE	2

ESTIMACIÓN: 02 NORMAL		DEL:	10/04/2023 AL 24/05/2023	IMPORTE: \$	736,191.57
LUGAR:	CULIACÁN ROSALES.				
OBRA:	REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ.				
CONTRATON°: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A					
PRESUPUESTO: \$ 6,510,873.37 MAS I.V.A.					

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
398002	LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO AL EXTERIOR DE LOS FILTROS, INCLUYE: CARGA MANUAL, RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M2	50.00	50.00	27.72	22.28	\$333.65	\$7,433.72
							TOTAL:	\$736,191.57

AUTORIZÓ:

VO. BO:

LAKE IRRIGATIONS, DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA.

ING. IVAN ERNESTO CHAN RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTD. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC