



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

17052

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000053/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1970 AKE IRRIGACION, S. DE R.L. DE C.V.  
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA	145,896.07	145,896.07
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623017 - 1235300000300000070000001000000					

Cargo: PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ, UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

SUBTOTAL	145,896.07
IVA	22,739.66
TOTAL	168,635.73

Contrato AYO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

17053

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000053/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1970 AKE IRRIGACION, S. DE R.L. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023080353

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	603.71	603.71
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ, UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

SUBTOTAL	603.71
IVA	0.00
TOTAL	603.71

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2567

FACT.

405



**JAPAC**  
AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 16/AGOSTO/2023 BUENO POR \$ 164,862.56  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO No 02 EN EL PROCESO  
DE FILTRACION RAPIDA  
 HECHA EN LA LOCALIDAD DE DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ, COL. LA LIMITA DE ITAJE  
DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.  
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/04/2023 AL 24/05/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A DE FECHA 05/04/2023

OBRA NORMAL	\$ 145,896.07
AMORT. ANTICIPO	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 145,896.07</b>
OBRA ADICIONAL	
OBRA EXTRAORDINARIA	
16 % DE I.V.A.	\$ 23,343.37
	<b>\$ 169,239.44</b>
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</b>	
0.2% C.M.I.C	
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 4,376.88
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	
OTRAS	
	<b>\$ 4,376.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 164,862.56</b>

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	6,510,873.37	\$ 5,965,785.77	\$ 145,896.07	\$ 6,111,681.84	\$ 399,191.63
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	1,041,739.74	\$ 954,525.72	\$ 23,343.37	\$ 977,869.09	\$ 63,870.65
<b>TOTAL</b>	<b>7,552,613.11</b>	<b>\$ 6,920,311.49</b>	<b>\$ 169,239.44</b>	<b>\$ 7,089,550.93</b>	<b>\$ 463,062.18</b>

<b>OTORGADO CON IVA</b>	
ANTICIPO SIN IVA	\$ 2,278,805.68
<b>AMORTIZACIONES</b>	
ANTERIOR	\$ 2,278,805.68
ACTUAL	\$ -
ACUMULADO	\$ 2,278,805.68
POR AMORTIZAR	\$ -

### MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO	\$ 2,643,414.59
CUMPLIMIENTO	\$ 755,261.31

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2567

FACTURA No-

405

SOLICITUD DE PAGO N°

58

FECHA:

16/AGOSTO/2023

LIC. MIRNA PATRICIA ESTRADA HERNANDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **AKE IRRIGACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A**PROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**SUBPROGRAMA: **01-REHABILITACIÓN**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **COL. LIMITA DE ITAJE DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MÓDULO No. 2**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 EXTRAORDINARIA****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			0.00	145,896.07	145,896.07
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			0.00	145,896.07	145,896.07
16 % DE I.V.A			0.00	23,343.37	23,343.37
SUMA			0.00	169,239.44	169,239.44
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			0.00	4,376.88	4,376.88
TOTAL RETENCIONES:			0.00	4,376.88	4,376.88
IMPORTE NETO A PAGAR:			0.00	164,862.56	164,862.56

SON:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

IRRIGACION  
S DE RL DE CV

AKE IRRIGACION

AIR130517JM0

BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 2310 B

COL. FRANCISCO VILLA CULIACAN

ESTADO: SINALOA, MEX CULIACAN ROSALES 80110

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TELEFONOS: 667 258 0676 -

Exportación: 01 - No aplica.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

405

Lugar de expedición

80020

Folio Fiscal

A900A535-3558-11EE-A2B3-00155D014009

No. de serie del CSD del emisor

00001000080508496709

Fecha y Hora de emisión

2023-08-07T12:28:59

Tipo de Cambio

0.00

Moneda

MXN

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2023-08-07T13:29:00

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA8404047X0

Domicilio Fiscal Receptor: 80020

BLVO. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE

COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS, CULIACAN C.P.: 80020

ESTADO: SINALOA, CULIACAN DE ROSALES MEX

Regimen Fiscal Receptor

601 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso de CFDI

01 - CONSTRUCCIONES

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION NO.01 EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO AYO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A REFERENTES A TRABAJO DE REPOSICION DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO NO. 02, EN EL PROCESO DE FILTRACION RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ, LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION 145,898.07 MENOS AMORTIZACION 0.00 SUMA 145,898.07 MAS 16% I.V.A.: 23,343.37 SUBTOTAL 169,239.44 3% INSPECCION Y VIGILANCIA 4,376.88 SUMA DEDUCTIVAS 4,376.88 SALDO LIQUIDO 164,862.56 ClaveProdServ: 83101508 - Servicios de acueducto y alcantarillado Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$145,898.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$23,343.37	\$145,896.07	\$145,896.07

Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido  
CONDICIONES DE PAGO

TOTAL EN LETRA

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHDCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
56/100 MXN

Subtotal

145,896.07 MXN

IVAT 0.160000

23,343.37 MXN

INSP Y VIG 3.00

4,376.89 MXN

Total

164,862.56 MXN

CONFORME

REVISO

AUTORIZO

o.B.o:

C. AILEE SARAH ACEVES ONTIVEROS  
AKE IRRIGACION S DE RL DE CV

ING. IVAN ERNESTO CHAN RAMIREZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION DE  
OBRAS JAPAC

ING. SORECE MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Sello digital del emisor

bOgd2+2fcZuxDZr6tinKpVluYo8kK7C7vNtM2gSh4JlbVmlsgwn0X9mu3OJXIOJRq6e1+btzT8gkME7ZrHLq62GXGwDW3P/rB+M0b25+QXVsRTIAXIYznZ6  
N/1QrBjchb+PWY0B54CL4whags01vWgvXqFOZ54C4/UzJXgtstluucJQmxAZAM09ZQSM774o0WNzvYDQNZyO29smSkqsEsvYL/1xHjShFCruUPa5Hfyc0TxCM  
504300/fuFnyN8vIEB4Z0ibpd3Ap041qamfZd4BHV/ba7CNkhShSIRsxP4OcUnCuKBXV8yHrllXo6PQuuvk2g+/S1yaiWSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A900A535-3558-11EE-A2B3-00155D014009|2023-08-

07713:29:00|TBN040009RKAjbOgd2+2fcZuxDZr6tinKpVluYo8kK7C7vNtM2gSh4JlbVmlsgwn0X8mu3OJXIOJRq6e1+btzT8gkME7ZrHLq62GXGwDW3P/rB  
+M0b25+QXVsRTIAXIYznZ6N/1QrBjchb+PWY0B54CL4whags01vWgvXqFOZ54C4/UzJXgtstluucJQmxAZAM09ZQSM774o0WNzvYDQNZyO29smSkqsEsvYL  
1xHjShFCruUPa5Hfyc0TxCM504300/fuFnyN8vIEB4Z0ibpd3Ap041qamfZd4BHV/ba7CNkhShSIRsxP4OcUnCuKBXV8yHrllXo6PQuuvk2g+/S1yaiWSA==|00001  
000000504587508||

Sello digital del SAT

GcwKWWiZi6HqI87NzVdsZi5K1ZVBkSLIPaH0dhw3e5wJm74E8ANccclhm+HMrLECSbR6Ur6Ug18iQajT5d43MeSxLhabPrjHov+MZYeYucZye/6iLlIH3DXkq  
SZIAd0ZON9iQF0N0CF7XZ3PIDqebHagZvd+JCK684ZU0pKGF8rvXocKuVysk/30+3itMq0K0B5e0ldLRZGdQIVMKVYgqb91faHh9+euxW0IA35LyHPStkGaQz  
XSeYhKREFpuU+ZB3zoxmGQmt6mGlmKGQ/xY16icLu0kTysXE6MRu+snFtP+VCZ0dZJkGfVHgy6J25XVd50K/qQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura electrónicamente en [www.improntadurango.mx](http://www.improntadurango.mx)

Página 1 de

1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv48.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Folio="405" Fecha="2023-08-07T12:20:59" NoCertificado="08001008880508496709"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwI8AgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg8OTY3MDkwDQYJKoZIhvcNAQEL8QAwggGEMSAwHgYDVQQDD8d8VVRPUkIEQUQgQ8VSVE1G5UN8RE9SQTUuMCwGA1UECgwLU8V
Exportacion="01" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" FormaPago="99" SubTotal="145896.87" Total="145896.87" LugarExpedicion="88820"
Sello="b0gd2+2fcZuxDZz6tinkPvIIuYo6kK7CTvN1M2gSh4JIbVmlsgwn8X9mu3OJXIOJRq6e1+btzT8gkME721rHLq62GXXgWUW3P/rB+M0b25+QXVsRTIAXIYIznZ6N/1Qr8jchb+PWyeB54
<cfdi:Emisor Rfc="A1R138517JH0" Nombre="AKE IRRIGACION" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" UsoCFDI="I01"
DomicilioFiscalReceptor="80020" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Descripcion="ESTIMACION ND.8I EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO AYTO-JAPAC-
IND-2023-5C-881 A REFERENTES A TRABAJO DE REPOSICION DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO NO. 02, EN EL PROCESD DE FILTRACION RAPIDA
DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIDS BATIZ, LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DE LA
ESTIMACION 145,896.87 MENOS AMORTIZACION 0.88 SUMA 145,896.87 MAS 16% I.V.A.: 23,343.37 SUBTOTAL 169,239.44 3% INSPECCION Y VIGILANCIA 4,376.88
SUMA DEDUCTIVAS 4,376.88 SALDO LIQUIDO 164,862.56" ValorUnitario="145896.07" Importe="145896.07" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="145896.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="8.168888" Importe="23343.37"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23343.37">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="145896.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="8.168888" Importe="23343.37"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="4376.88" TotaldeTraslados="8.80">
<implocal:RetencionesLocales ImplLocRetenido="INSP Y VI6" Importe="4376.88" TasadeRetencion="3.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV11.xsd" Version="1.1" UUID="A900A535-3558-11EE-A2B3-
08155D814809" FechaTimbrado="2023-08-07T13:29:08" RfcProvCertif="T8N040609RKA"
SelloCFD="b0gd2+2fcZuxDZz6tinkPvIIuYo6kK7CTvN1M2gSh4JIbVmlsgwn8X9mu3OJXIOJRq6e1+btzT8gkME721rHLq62GXXgWUW3P/rB+M0b25+QXVsRTIAXIYIznZ6N/1Qr8jchb+
NoCertificadoSAT="08001008880508496709"
SelloSAT="GcwkkWfZi6Hqif87NzVds2I5K1ZVIK5LIPxNOD/wSeSjMe74EBANCCc1hm+MMrLECSbR6U6/Ug1B1QajT5d43MeSxIhabPrJHov+M2yeYUc2ys/6tFLIHI3DXkqS21AdDZDN
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIR130517JM0	AKE IRRIGACION	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A900A535-3558-11EE-A2B3-00155D014009	2023-08-07T12:28:59	2023-08-07T13:29:00	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$164,862.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

44

Redactar

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

1-50 de

Recibidos

3

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

Para: Facturación

AKE 405, 406 Y 412 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

AKE 412.xml AKE 405.pdf AKE 405.xml +3

Para: Facturación

INFRINT 398 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

INFRINT 398.pdf INFRINT 398.xml

Para: Facturación

SAKADATO 9 Y 10 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 9.xml SAKADATO 10.x... SAKADATO 9.pdf +1

Para: Facturación

JAVIED 851, 852 Y 853 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

JAVIED 853.xml JAVIED 853.pdf JAVIED 852.xml +3

Para: Facturación

TDNKAS 458 Y 459 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 459.xml TONKAS 458.xml TONKAS 459.pdf +1

Para: Facturación

PAVIRA 2A91DOFB --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

PAVIRA 2A91DO... PAVIRA 2A91DO...

M





RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA

**REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BÁTIZ.**

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN 03 EXTRAORDINARIA	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	145,896.07
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	145,896.07
MAS 16% I.V.A.	23,343.37
SUBTOTAL	169,239.44
DEDUCCIONES:	
3 % INSPECCION Y VIGILANCIA	4,376.88
SUMA DEDUCTIVAS	4,376.88
SALDO LIQUIDO	164,862.56

**AKE IRRIGACION S. DE R.L. DE C.V.**  
**LIC. AILEE SARAH ACEVES ONTIVEROS**  
**CONTRATISTA**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS  
JAPAC

**AUTORIZÓ**

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS #2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

DE

ESTIMACIÓN: 01 EXTRAORDINARIA

DEL: 19/04/2023 AL: 24/05/2023

IMPORTE: \$ 145,896.07

LUGAR: CULIACÁN ROSALES,

CONTRATISTA: AKE IRRIGACION S. DE R.L. DE C.V.

OBRA: REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE EN LOS 5 FILTROS DEL MODULO No. 2, EN EL PROCESO DE FILTRACIÓN RAPIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ.

CONTRATO N°: AYT0-JAPAC-IMD-2023-SC-001 A

PRESUPUESTO: \$ 6,510,873.37 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA			\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS						
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPAS DE GRAVA DE 10 CMS DE ESPESOR TAMAÑO EFECTIVO DE 3/4 , INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	19.00	0.00	\$3,839.37
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPAS DE GRAVA DE 5 CMS DE ESPESOR TAMAÑO EFECTIVO DE 1/2 , INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	9.50	0.00	\$3,839.37
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPAS DE GRAVA DE 5 CMS DE ESPESOR TAMAÑO EFECTIVO DE 1/4 , INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	9.50	0.00	\$3,839.37
					TOTAL:	\$145,896.07

CONFIRMADO:

AKE IRRIGACION S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA.

AMFORIZO:

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

JEFE DEPTD. SUPERVISION OBRAS JAPAC

VD. 00:

ING. IDSE IGNACIO VERASAGA RUBIO

SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC