



OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,639,120.00
IMPORTE DE ESTIMACION: \$546,679.30

ESTIMACION: No 6
PERIODO: DEL 04 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 22/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$546,679.30
SUBTOTAL: \$546,679.30
TOTAL \$546,679.30

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARO. GILBERTO CANACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. GUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSEV. DE VIAS ESTATALES



OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022

UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

ESTIMACION: No 6

PERIODO: DEL 04 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,639,120.00

FECHA: 22/08/2022

HOJA 1 DE 1

[illegible]